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MEMORIA 

 

El proyecto está basada en la gestión de la construcción de una fachada sostenible para 

un bloque de viviendas del 22@,como parte del ejercicio proyectual desarrollado en el 

curso de urbanismo sostenible.  

 

El proyecto forma parte dentro del planteamiento integral de una nueva manzana  de usos 

mixtos ubicada en las calles Bolivia, Tánger, Badajoz y D´avila.  La zona de viviendas  se 

desarrolla en 2°, 3° y  4to planta de la manzana, los cuales fueron encargados a empresa 

constructora para su diseño y ejecución.   

 

En este caso gestionaremos la construcción de la fachada principal del bloque “D”,  

organizada por un patio central y cuatro apartamentos por nivel ( 02 niveles). El sistema 

de fachada propuesto cuenta con aislamiento térmico por el exterior de Poliestireno 

extruido con inclusión de una cámara de aire de 5 cm. de espesor y ventilada, revestida 

con placas laminadas de alta presión (HPL) y por el interior con un revestimiento térmico 

acústico con yeso y perlita. Se trata de una instalación delicada y expuesta, aunque es la 

solución más próxima al ideal de control higrotérmico de la edificación, pues aprovecha al 

máximo la inercia térmica de la construcción y, sobre todo, se eliminan casi por completo 

los puentes térmicos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 El objeto del presente proyecto es reducir las pérdidas energéticas por puentes 

térmicos en la fachada principal de un edificio de vivienda, ubicado en la zona del 

22@ de Barcelona. 

 

 Realizar una gestión integral de la construcción de la fachada sostenible, 

reduciendo costos y tiempo e incrementando la calidad del oficio desde el diseño 

de proyecto hasta el mantenimiento del edificio.   
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1.1. Curricular  Vitae 
 

 
MÓNICA SOLEDAD DELGADO NAUCA 

Arquitecta especializada en arquitectura medioambiental y eficiencia energética 
Jr. Tahuantinsuyo 1698. Chiclayo-Peru. CP 14011 
Telf. +51979852898    e-mail: monsol.delna@gmail.com 
linkedin.com/in/monica-delgado-6b40048b 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO [Agosto 2014 – Actualidad] 
Cargo : Arquitecto Proyectista – Docente principal 
Logros  

 Como jefa de prácticas, dirige la edición y la publicación del libro TIA Puerto Etén 2014, reduciendo 
los tiempos de edición a un 30% del tiempo encomendado. 

 Como asistente de proyectos en Infraestructura,  colabore en el diseño Plan Maestro para el 
crecimiento integral de su campus universitario hasta el año 2025, a con un extensión de 16 mil 
metros cuadrados, además de un 30% más de jardines y cerca de 4 mil metros cuadrados destinados 
para la socialización de estudiantes y con un presupuesto de 87 millones de soles. 

 Valide y verifique el pre-cumplimiento de 35 estándares de calidad educativa según el modelo de 
Acreditación SINEASE de la Escuela de Arquitectura USAT,  en un plazo de 03 meses, entregados 
antes del plazo dado, acelerando el proceso de acreditación.  

 Como arquitecto docente, desarrollé el método “Una lección, un referente” en los talleres de diseño 
arquitectónico del segundo y tercer año de carrera, logrando incrementar el número de aprobados 
en hasta un 80% del total de la clase.  

 Como arquitecto docente en la especialidad de acondicionamiento ambiental de los edificios, 
propuse el cambio de distribución de horas lectivas del 80% - 20% teórica – practico al 50%- 50% 
teórica – practico, con el fin de elevar el interés del estudiante de arquitectura, enfocado en lo 
práctico más no en los teórico, reduciendo a cero el número de retirados en el primer mes de clases. 
 

CODELNA S.A.C [Agosto 2014 – Actualidad-] 
Cargo :   Gerente Ejecutiva  
Logros :   

 Gestioné procesos de contrataciones con el estado en el rubro de Bienes, por más de 1.9 millones 
de soles en los últimos 05 años. 

 Elaboré 30 expedientes anuales de concurso y contratación de licitaciones públicas, en el rubro de 
bienes y servicios, cumpliendo a tiempo en entrega y llevándolo  hasta fase evaluación económica. 

 Logré la incorporación de políticas de responsabilidad medioambientes de CODELNA, reduciendo 
consumos energéticos, mediante el cambio de luminarias halógenas a leed, con una ahorro 
energético de hasta el 80 % de la tarifa eléctrica mensual.  

 Desarrollé de manera integral el proyecto de la nueva planta de procesamiento de alimentos por un 
valor de 180 000 soles, con un área construida de 400 m2, reduciendo al 50%  los costos de ejecución 
contractual inicialmente planteados. 

 

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO  [Marzo 2017- Diciembre 2017] 
Cargo :   Docente invitada en la Escuela de Arquitectura FAUI 
Logros  

 Propuse la modificación de los contenidos teóricos de las asignaturas de Acondicionamiento 
ambiental e  Acústica y luminotécnica, para alinearlos a los contenidos desarrollados en los talleres 
diseño, a fin de reducir la carga académica del alumno y  permitir la optimización de su tiempo. 
 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL [Julio 2015- Julio 2016] 
Cargo :   Asesora externa de la gerencia de Desarrollo Urbano y territorial 
Logros  
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 Incrementé la meta de producción diaria de 15a 35 expedientes de informes de conformidad técnica 
dirigidos a la jefatura.  

 Desarrollé el nuevo catastro urbano 2016 del ayuntamiento de Pimentel, logrando el procesamiento 
del 100% de información de 8569 viviendas existentes en el distrito hasta el 2015. 
 

 

ASOCIACIÓN VIDA WASI- PERU [Enero – Junio 2014] 
Cargo : Jefa de Proyectos 
Logros 

  Supervisé la construcción de 58 000 m2 correspondientes al área complementaria del primer 
hospital oncológico pediátrico del Perú, permitiendo detectar fallas importantes en los procesos 
constructivos de la contratista, y mejorar la calidad del proyecto. 

 
 

 

 

PROYECTOS 

Gestione el  diseño, ejecución  y construcción de la primera biblioteca ecológica de la región, mediante la 
utilización de 7.000 “ecoladrillos”. BIBLIOTELLA CHAPARRI, disponible en http://galvez-
algeciras.com/bibliotella-chaparri-distrito-de-chongoyape-peru/   
 
Diseñe un prototipo de vivienda que reduce las temperaturas interiores en hasta 10°C, sobre el exterior, 
mejorando las condiciones de confort de los usuarios. PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL 
BIOCLIMATICA EN CHAPARRI.   
 
Diseño de viviendas unifamiliares y multifamiliares urbanas, cuyo planteamiento logra reducir hasta un 50% los 
consumos energéticos de sistemas convencionales, propulsé mejoramientos de la envolvente e inclusión de 
sistemas activos de climatización.  
 
 

  

 

FORMACION PROFESIONAL 

Arquitecta 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo - Perú 

 
Máster en Gestión Integral de la construcción 

Mención en Sostenibilidad y Eficiencia energética 
Universidad Ramon LLull, Barcelona – España 

 
 

FORMACION COMPLEMENTARIA 
 

 Diplomado en Gerencia de Proyecto bajo el enfoque PMI/Junio 2014- Noviembre 2014 
Universidad de Piura, Perú 

 
Diplomado en Proyectos Arquitectónicos/2019 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,  Chiclayo 
 

Curso de Arquitectura bioclimática y eficiencia energética con software /2013 
Colegio de Arquitectos del Perú 

 

http://galvez-algeciras.com/bibliotella-chaparri-distrito-de-chongoyape-peru/
http://galvez-algeciras.com/bibliotella-chaparri-distrito-de-chongoyape-peru/
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Curso de Posgrado Modelos urbanos emergentes/2017 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,  Chiclayo 

 
Curso de Posgrado La vida técnica y domesticación de la vida contemporánea: Arquitectura, Ciudad y 

Tecnología/2017 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,  Perú 

 
Curso de Posgrado Taller avanzado de tecnología aplicada al proceso de diseño arquitectónico/2017 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,  Perú 
 

Curso de Posgrado Taller de Ciudad Contemporánea/2017 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,  Perú 

 
Curso de Gestión y Contrataciones con el estado/2018 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 

 
HABILIDADES 

IDIOMAS: 
●Inglés: EFSET 60 (Intermedio alto) ●Portugués: Conversacional  ●Italiano: 
Conversacional  

 
SOFTWARE:

●Design Builder ●Sketch up ●Revit ●ArcGIS ●MS Project ●Adobe Creative Cloud
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1.2. Proyecto Profesional personal en los próximos 03 años. 

  
En los próximos tres años de carrera profesional, estaremos enfocados en potenciar y materializar todo 

lo aprendido en el master de Sostenibilidad y eficiencia energética de la Salle. Enfocándome en dos 

aspectos importantes de mi carrera: la investigación y docencia y la dirección de proyectos.  

 

Por lo que me he propuesto como primer objetivo relatar un artículo científico sobre mi trabajo final de 

master en una revista europea indexada importante en el sector de la eficiencia energética. Para luego 

en los siguientes dos años, concretar dos nuevas experiencias como docente universitaria experta en 

manejo de software de simulación energética de los edificios. Me gustaría promover la inclusión del 

estudio de los Sistemas Activos, como materia de formación de la nueva estructura curricular de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo  (mi casa de estudios), a 

fin incrementar las habilidades de los alumnos en la eficiencia de los sistemas de climatización en los 

edificios, los cuales publicaran vuestros proyectos en revistas indexadas como requisito indispensable 

para aprobar el curso. 

De otro lado a finales del 2021, fundar un grupo de investigación universitaria, dedicada al desarrollo de 

nuevos sistemas de control solar  en los edificios, el cual haya publicado hasta 03 proyectos anuales en 

nuestro web site, y obtenido más 5000 visitas  anuales. Dentro de tres años aplicare al Doctorado en 

Arquitectura Medioambiental en la Universidad Politécnica de Catalunya, para continuar capacitándome 

en Arquitectura Sostenible en Europa, cuyo objetivo final será la creación de un nuevo sistema pasivo 

de climatización en las viviendas.  

 

Como directora de proyecto me gustaría dirigir un proyecto de uso vivienda, cuya envolvente 

arquitectónica logre reducir el consumo energético del edificio entre 50% y 80% su consumo inicial. De 

otro lado trabajaré en  la gestión de un proyecto con contenido social en el sector de la eficiencia 

energética de los edificio, que logre la reducción del consumo energético del hasta un 50% del consumo 

total del edificio. 

 

Por último, me gustaría continuar enriqueciéndome científicamente y personalmente.  
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GESTIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO  
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2.1. Aspectos  técnicos principales del proyecto 

 

SITUACION:  

El proyecto es parte del planteamiento integral de una nueva manzana para el 22@, Poblenou 

Barcelona.  

El área de intervención se localiza en el bloque de vivienda “D”, de frente principal en  Carrer 

Tanger, 65, planta 3 -4. 

 

Fig. 01: Ubicación bloque de vivienda D 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO: 

 

Nombre   : BLOQUE D 

Ubicación   : Carrer Tanger N°65- Piso 3° y 4°,Barcelona, España 

Promotor    : Inomobiliria Guitian 

Proyectista general  : ACS 

Jefe de obra   : Jurdi Reviriel  

Proyectista fachada : Mónica Delgado 

Superficie construida : 814.00 m2 

Superficie de fachada : 208.30 m2 

Nº de viviendas  : 8 unidades 
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Ocupantes   : 34 ocupantes 

Viviendas tipo A  : 4 viviendas de 160.00 m2 

Viviendas tipo B  : 2 viviendas de 160.00 m2 

Viviendas tipo C  : 2 viviendas de 108.00 m2 

 

DATOS DEL LUGAR: 

Barcelona de clima variado y cuatro estaciones marcadas que hacen de la ciudad particular 

climáticamente, no posee grandes áreas forestales más que la proximidad a la montaña y se 

encuentra muy cerca al mar, lo que otorga también lo que la vuelve según Sera florense un CLIMA 

CALIDO HUMEDO. 

 

En Barcelona, la temperatura media anual es de 17.5 ° C. Hay pocos días con temperaturas 

extremas, de frío o calor, con una amplitud térmica mensual promedio de 6 °C. 

 

La nieve en Barcelona es muy excepcional, no se registra nada dentro de la estación 

meteorológica estudiada.  

 

Los vientos dominantes provienen del Sur, Sudoeste, Este, con velocidad promedio de 2m/s, es 

decir cuenta con vientos en su mayoría calmados. 

Barcelona presenta altos índices de radiación solar en verano, con penetración solar totalmente 

vertical y horizontal., según la estación.  

 

TEMPERATURA:  

 

 

Se registra el mes más frio en Enero, marcado por el solsticio de invierno. Julio es el mes más 

frio cálido con una temperatura promedio máxima de 33.1 °C y mínima de 4.4 . Además tenemos 
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una amplitud térmica de 25 °C, Lo que denota que no poseemos un temperatura constante, sino 

se tienen estaciones marcadas. 

 

 

 

 
 

HUMEDAD: 

El promedio de la Humedad Relativa es de 65 %,  con una humedad relativa mínima de 42% y 

una máxima de 75%. 

 

 

 

PRECIPITACIONES + NIEVE 

Existe un predominancia de lluvias durante todos los meses del año  con con 73.9 mm como 

máximo (MARZO) y 16.7 mm como mínimo (DIC) 

No se registran nevadas, a lo largo de todo el año.  

 

 

VIENTOS  

Los vientos predominantes provienen del Sur, Sudoeste, Este y en muy pocos casos del Norte, 

Claro la variación de los vientos estará en base a la sección de la calle y la altura de los edificios 

colindantes del proyecto. Se cuentan con brisas ligeras de velocidad promedio de 2 m/s siendo 
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constante en casi todos los meses del año.  

 

RADIACION SOLAR 

El recorrido del sol es de Este a Oeste por el  Sur, con mayores horas de luz en la época de 

verano (13 horas). Con picos de radiación máxima 25.6 Mj/m2 de  y mínima de 6.9 Mj/m2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIACION SOLAR 

Mayores horas de sol en verano.  
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ANTECENDENTES: 

A. DEL PLANTEAMIENTO GENERAL: 

El planteamiento general destinado a vivienda, contempla el diseño sostenible de bloques de 

viviendas propuesto para la manzana 22@. El planteamiento consta de 05 bloques de vivienda. 

Cada bloque  de viviendas puede constar desde uno a tres niveles partiendo desde la planta 

segunda hasta la cuarta.  

 

Gran parte de la fachada del bloques de vivienda están orientadas al norte, por lo que se decide 

trabajar para el desarrollo de TFM un bloque cuya orientación de fachada este al sur (bloque D), 

dado que por asoleamiento es la fachada que mayor incidencia solar, además  del 

aprovechamiento de los  vientos provenientes desde el Sur.  

  

Fig 02. Palnteamiento general proyecto 

 



  Trabajo Final de Máster 

MGIC. Máster en Gestión Integral de la Construcción. Curso 2019/20. 

Delgado Nauca, Mónica Soledad 

 

 

Gestión de la construcción de una fachada sostenible para un edificio multifamiliar de obra nueva en el 22@ 

B. ESTRATEGIAS PROYECTUALES PASIVAS:  

El proyecto plantea para todos los bloques estrategias proyectuales que se adapten a las cuatro 

estaciones del año. Esto incluye sistemas de protección solar, sistemas de refrigeración y 

renovación de aire, así como sistemas de captación de calor, incremento de la inercita térmica y 

control del acceso solar para los días fríos, en ambos casos se deberán combinar estrategias 

para optimizar el uso del edificio  

 

Fig 02. Palnteamiento general proyecto 
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C. SISTEMA DE ORGNIZACION:  

Organizado en 05 bloques de vivienda, con patios centrales, bloques de doble fachada, al exterior 

e interior de la manzana. Bloque de 900 metros, dos jerarquías de patio: patio central de 100 m2 

m y patios privados de 9 m2  

 

Fig 04: sistema de Organización bloques de viviendas- Planteamiento general. 
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C. BLOQUE “D” 
 
Bloque de vivienda “D”, forma parte del conjunto de bloque propuestos para viviendas en una nueva 

manzana para el distrito del 22@, Barcelona.  

 

Cuenta con un área total de 900 m2, abarca dos niveles (Tercera y cuarta planta), cuatro apartamentos 

por nivel de hasta 160 m2, escaleras, ascensor, doble fachada, cumplimiento del CTE DB HE- ahorro 

de energía y validación para certificación  leed. 

 

 

 

 

Fig  05: Vista exterior bloque “D” 
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D. FACHADA  SUR BLOQUE “D” 

 

“La estética sólo nos interesa si podemos explorar nuevas técnicas, formas 

y materiales en los edificios, porque no sólo disfrutamos de los resultados 

sino de los procesos para llegar a ellos.”  

 

Iñaki Ábalos  

IV Congreso Internacional Fundación Arquitectura y Sociedad. Pamplona 

2016 

 

La fachada del edificio es la primera impresión que tiene el  usuario sobre una obra de 

arquitectura. Aporta la imagen del edificio, llegando en muchas ocasiones a convertirse en el 

icono que representación del mismo.  

 

La fachada tiene un papel protagonista y activo en el desarrollo del proyecto, encargándose de 

de proteger al edificio del exterior, satisfaciendo los requisitos de seguridad y habitabilidad 

necesarios, así como los requisitos funcionales exigidos, además es una herramienta de 

termorregulación, protección y transpiración.  

 

Como respuesta a estas demandas, surgieron a principios del siglo XX los primeros ejemplos de 

lo que hoy en día conocemos como fachada ventilada. Gracias a sus características, esta 

solución aportaba al edificio un gran número de ventajas, tanto técnicas como estéticas. Este 

sistema, aunque presente en la arquitectura desde hace años, sigue ofreciendo productos 

innovadores, aportando una amplia gama de soluciones a los distintos problemas que plantean 

las nuevas obras de arquitectura y consolidándose en el mercado. Se desarrollan cerramientos 

cada vez más ligeros y energéticamente eficientes, proponiendo nuevos materiales y estéticas 

renovadoras. Los distintos fabricantes desarrollan incesantemente nuevas investigaciones, 

consiguiendo productos más eficaces y competitivos, y respondiendo a la fuerte intensificación 

de la actividad constructiva de los últimos años en el mundo.1 

                                                 
1 Del rio Fernandez Laura. Fachadas ventiladas: Criterios de Selección. UPM. Madrid, España .2017 



  Trabajo Final de Máster 

MGIC. Máster en Gestión Integral de la Construcción. Curso 2019/20. 

Delgado Nauca, Mónica Soledad 

 

 

 

Gestión de la construcción de una fachada sostenible para un edificio multifamiliar de obra nueva en el 22@ 

Nuestro proyecto propone una fachada ventilada  como sistema principal de ahorro energético 

y reducción puentes térmicos. Actuando primero, como aislante térmico, ya que gracias a esta 

ventilación continuada por el efecto chimenea, la vivienda conservará su temperatura natural; 

segundo, como aislante acústico, evitando ruidos molestos al interior, tercero reduciendo 

Humedades y condensaciones, facilitando la evacuación del vapor procedente del interior de las 

viviendas, que se traducirá en menos humedades y condensaciones en la fachada y finalmente 

este sistema minimiza los tiempos de ejecución de la obra y el mantenimiento que requiere es 

bajo. 

 

Fig  06: Esquematizacion de fachada ventilada. Fuente: Eduardo Souza- Archdaily 

 

Fachada principal que se desarrolla en todo el proceso de gestión de la construcción, será de 

tipo ventilada pertenece al bloque de vivienda “D”, con frente principal a la calle Tánger y se 

orienta al sur, con una superficie de fachada de 208.3 m2.  

 

Teniendo en cuenta que la intervención para instalar el aislamiento se produce en un 90% por el 

exterior del edificio, será la solución más óptima a fin de no interferir con los trabajos que realicen 

resto del equipo.  
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Además, una fachada ventilada proporciona una protección máxima del cerramiento frente a 

agresiones climáticas. En este sentido, es de destacar que la fachada ventilada, donde se 

produce, por un lado, la disipación de calor en condiciones estivales de intensa radiación solar, 

y, por otro, en condiciones invernales, la evaporación de cualquier condensación. 

 

Ello es así gracias a la cámara muy fuertemente ventilada que se forma entre el aislamiento y el 

revestimiento. Se aplican planchas de XPS, sectorizando la cámara ventilada, mediante barreras 

de fuego. Además, el acabado exterior proporcionará la protección adecuada a las planchas 

rígidas de base orgánica, ante la radiación UV. 

 

MATERIALIDAD: 

 

Las fachadas ventiladas son cerramientos 

exteriores compuestos por una hoja interior 

y una hoja exterior separadas por una 

cámara de aire que es ventilada. En el 

exterior de la fachada queda el acabado del 

edificio que consiste en un aplacado que 

puede ser ejecutado con diversos 

materiales: piedras naturales, placas de 

metales o plásticos, paneles de sándwich, 

etc. Estos aplacados se fijan con cierta 

separación, en forma mecánica y en seco, a 

la hoja interior del cerramiento. 

 

 

Figura 07: Funcionamineto del ssitema Propuesto para fachada ventilada. 
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HOJA INTERIOR( MURO BASE) 

 

Hoja interior de fábrica, compuesto por un muro de carga de 20 

cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso 

estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 

(10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales 

de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-7,5, 

suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios 

bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de 

zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, 

vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos 

verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero 

galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura.  

 

Nota: Este capítulo se describe como parte del sistema de fachada ventilada, pero es ejecutada y 

entregada por el proyectista general al proyectista de fachada para la instalación respectiva del sistema 

de fachada ventilada.  

 

ANCLAJE: 

 

Se denomina anclaje a los elementos de unión entre el sistema elegido exterior y la hoja interior portante. 

 

AISLAMIENTO:  

 

El aislante tiene por función principal evitar la transmisión de calor entre el interior y el exterior del edificio, 

garantizando el confort interior y el ahorro energético del edificio. 

 

Gracias a que el aislante se coloca en el lado exterior de la fachada, se protege el edificio de forma 

continua y homogénea, envolviendo el edificio y evitando parte de los puentes térmicos que se presentan 

cuando el aislamiento se hace por el interior como los frentes de forjado, pilares embebidos en la fachada 

etc, sin realizar ningún trabajo adicional; de esta forma se optimizan las prestaciones térmicas en los 

edificios rentabilizando al máximo el uso del material aislante. 
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Así mismo, la colocación del aislamiento por el exterior reduce la oscilación térmica sobre los cerramientos 

y la estructura, evitando que las variaciones de la temperatura exterior (día/noche – invierno/ verano) 

repercutan en los cerramientos, minimizan- Componentes Fachada ventilada 27do los movimientos 

estructurales que pueden producirse Por la misma.  

 

El poliestireno extruido, gracias a su baja conductividad térmica, asegura 

un nivel alto de aislamiento térmico, ayudando a que el edificio se comporte 

como un almacén de calor en régimen de invierno.2 

 

Definimos de material a Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie 

lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia 

a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad 

térmica 0,034 W/(mK). 

 

 

 

 

CAMARA DE AIRE: 

 

Entre los diversos de materiales  conforman las fachadas hoy en día, la hoja más importante no es de 

material constructivo alguno. Sino la denominada cámara de aire, un entre espacio vacío entre el 

aislamiento y la hoja exterior. Es el aire el material más eficaz en la satisfacción de nuestro objetivo 

prioritario: la estanqueidad. El agua que pueda introducirse a través de las juntas de la hoja exterior de 

acabado se evacuará no llegando nunca hasta la superficie de la hoja interior, garantizando de esta  

                                                 
2 Aipex. Manual de instalación de aislamiento de Poliestireno extruido  (XPS) en fachadas. Disponible en: 
www.aipex.es 
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manera la estanqueidad de la misma. Para ellos proponemos una cámara de aire ventilada de 50 mm. 

 Figura 08: Camara ventilada. Fuente: archdaily 

 

SUB ESTRUCTURA DE SOPORTE: 

 

Compuesta por escuadras y perfiles de aluminio y accesorios de acero inoxidable, esto forma 

parte del sistema de placas HDL, algunas partes del sistema: 

 

Ménsula de sustentación. Son las encargadas de soportar el peso del conjunto y cargas de viento. Se 

colocan en los elementos estructurales del edificio, normalmente los forjados. 
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Perfil en “U”. Perfil vertical o montante 

sobre el cual se fijan directamente de 

manera mecánica o adhesiva los 

paneles de acabado. Los perfiles “U” se 

colocan en las partes intermedias de los 

paneles.  

Perfil “T”. Se utiliza normalmente como 

soporte auxiliar del sistema de fijación de 

las piezas de cerámica y piedra. 

 

La Subestructura soporte formada por: perfiles verticales T 110/52 de 110x52x2 mm y L 50/42 de 50x42x2 

mm, de aluminio de aleación 6060 con tratamiento térmico T5 y escuadras de carga de 150x40 mm y 

escuadras de apoyo de 80x40 mm, de aluminio de aleación 6060 con tratamiento térmico T5; con 

remaches ciegos, de aluminio o de acero inoxidable A2 o A4, para la fijación del revestimiento a la 

subestructura soporte, tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la fijación de los perfiles a 

la hoja principal y anclajes mecánicos de expansión, de acero inoxidable A2 para la fijación de los perfiles 

al forjado. 

 

HOJA EXTERIOR (REVESTIMIENTO SECUNDARIO): 

 

La función del revestimiento es constituir el acabado exterior de la fachada y por tanto es responsable de 

su aspecto, proporcionando una primera pantalla de protección frente a la infiltración del agua de lluvia y 

viento (incluso en el caso de presentar juntas abiertas).   La piel del revestimiento está fijada al muro base 

de la fachada mediante un sistema de soporte. En este caso hemos decidido colocar una placa laminada 

compacta de alta presión (HPL) de 1000x2000x8 mm, colocación en posición horizontal mediante el 

sistema TS700 de fijación vista con remaches ciego. 
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Figura 09: Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon. Fuente: archdaily 

 

 

DOCUMENTACION GRAFICA: 



   

 

 
 



   

 

 

(1) Revestimiento Placa HDL  
(2) Grapa  
(3) Aislante XPS  
(4) Soporte de aluminio  
(5) Perfil T  
(6) Ménsula  
(7) Anclaje  
(8) Revestimiento de yes y perlita 
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CTE DB- HE AHORRO DE ENERGÍA 

 

El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su 

ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la 

intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de 

energía procedente de fuentes renovables.  

 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía.  

Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 0 a HE 5.  

 

La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 

correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 

requisito básico "Ahorro de energía". Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de 

energía", como las exigencias básicas se establecen en el artículo 15 de la Parte I del 

CTE y son los siguientes:  

 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)  

 

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 

sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que una parte de este consumo proceda 

de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 

mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes.  
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3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 

energía.  

 

15.1. Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético.   

 

15.2. Exigencia básica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética  

Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limiten las 

necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona 

climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el 

caso de edificios existentes, del alcance de la intervención. Las características de los 

elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales que eviten 

las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así 

mismo, las características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor 

entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. Se 

limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las 

prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente 

térmica, tales como las condensaciones.3 

 

ZONA CLIMATICA:  

 

Según el Documento Básico HE Ahorro de energía- CTE, Anexo B, nos encontramos en la 

clasificación C2, a partir de las cuales se tomaran las consideraciones para cálculo, diseño y 

construcción del proyecto.  

                                                 
3 Documento básico HE –CTE- Ministerio de Fomento – España  
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Figura 10: Tabla zonasclimaticas- Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía- CTE, 

 

CALCULO DE TRANSMITANCIA ENVOLVENTE TERMICA: 

 

Según el  HE 1. Condiciones para el control de la demanda energética, La transmitancia 

térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor 

límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1: 

 

 

Teniendo en cuenta los valores límites de transmitancia térmica. Realizamos el cálculo  de la 

propuesta, a fin de demostrar el cumplimiento con los límites de transmitancia.  
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TRASMITANCIA TERMICA DEL MURO: 

 

     R = Rsi + R1 + R3 + R4 + R5 + R6 + R se 

     R = 0.13 + 0.11 + 1.05 + 1.76 + 0.09 + 0.53 + 0.04 

     R = 3.7218 

 
COEF 

CONDUCTIVIDAD ESPESOR R=ESPESOR/COEF                 

M1                    
ENLUCIDO YESO Y 

PERLITA 0.18 0.02 0.11    U = 1           

M2           R           
BLOQUE MACIZO 

DE HORMIGON 0.19 0.20 1.05                 

M1       U = 1           
POLIESTIRENO 

EXTRUIDO 0.034 0.06 1.764705882        3.72           

M4                    
CAMARA DE AIRE  
SEMI VENTILADA   0.15 0.09    u = 0.27           

M5                    
PLACA LAMINADA 

COMPACTA DE 
ALTA PRESION 0.15 0.08 0.53                 

  0.51                  

                    

Entendemos a la transmitancia como la inversa de la resistencia, obteniéndose un U=  0.27 

W/m2K. 

 

 

 

M1 

M5 

M4 

M2 

M3 
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2.2.- Definir los agentes que intervendrán en el proceso y el ámbito de responsabilidades 

de cada uno de ello.  

 

2.2.1. AGENTES INTERVINIENTES DEL PROYECTO. 
 
De acuerdo a la ubicación del proyecto deberá regirse a la normativa española y por lo tanto 

acogerse a lo dispuesto en Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

 

1. Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, 

estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho 

proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de 

asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la 

adecuada protección de los intereses de los usuarios. 

 

2. Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos laborales en las obras 

de edificación se regirán por su legislación específica. 

 

3. Cuando las Administraciones públicas y los organismos y entidades sujetos a la legislación de 

contratos de las Administraciones públicas actúen como agentes del proceso de la edificación se 

regirán por lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones públicas y en lo no 

contemplado en la misma por las disposiciones de esta Ley, a excepción de lo dispuesto sobre 

garantías de suscripción obligatoria. 

 

Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso 

de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.4  

 

Los agentes que intervendrán se explican en el siguiente esquema:  

 

                                                 
4 Jefatura de estado. LOE. España  
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Figura 11: Agentes intervinienetes del proyecto. 

La propuesta de organigrama corresponde a un proyectista general que será el encargado de 

dirigir toda la obra por completo y todas las especialidades que se requieran, encontrándonos 

como parte especialista de una parte del sistema, especialista de fachada, y dentro de la dirección 

facultativa, formaremos parte de la dirección facultativa de especialidad fachada, además recordar 

que existirá un Project management que será aquel que gestione integralmente el proyecto del 

cual dependeremos nosotros como partner del proyecto. 

 

Promotor: Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras 

de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
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Project management: Sera el encargado de coordinar y dirigir a todos los intervinientes del proyecto y 

materiales a lo largo del ciclo de vida del edificio, mediante el uso de técnicas adecuadas, conseguir los 

objetivos prefijados de confirmación, alcance, costo , plazo y calidad, así como lograr la satisfacción de 

los participantes y partes interesadas en el proyecto. 

Proyectista: El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar 

proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 

coordinada con el autor de éste. 

Constructor: El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 

compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o 

parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

Director de obra: El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección 

facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 

demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 

su adecuación al fin propuesto. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros 

técnicos, bajo la coordinación del director de obra. 

Director de ejecución de obra: El director de la ejecución de la obra es el agente que, 

formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 

de lo edificado. 

Coordinador de Seguridad y Salud: El coordinador de seguridad y salud es un profesional 

técnico competente designado cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 

promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 

designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: Son entidades 

de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en 
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la verificación de la calidad del proyecto, realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 

normativa aplicable. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español será 

suficiente con la presentación de una declaración responsable en la que se declare que 

cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo 

competente de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional. 

Los suministradores de productos: Se consideran suministradores de productos los 

fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 

Los propietarios y los usuarios: Quienes habitarán y harán uso del bien inmueble. 

2.2.2. RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES 

  

El promotor 

 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 
para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para 

la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra 

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

Administraciones competentes. 

El proyectista. 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 

técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 

técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo 

que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 

que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de 

colaboraciones parciales. 
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El constructor. 

 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 
constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica 

del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 

tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su 
importancia requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 

instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 

contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 

de la obra. 

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 

El director de 
obra. 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 

técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 

técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 

estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y 

consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 

precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 

eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 

disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción 
del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 

certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
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parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con 

los visados que en su caso fueran preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para 

entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

El director de la 
ejecución de la 
obra. 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 

ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los 

replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 

precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 

certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 

control realizado. 

Las entidades y 

los laboratorios 

de control de 

calidad de la 

edificación. 

 

 a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 

al agente autor del encargo y, en todo caso, al responsable técnico de 

la recepción y aceptación de los resultados de la asistencia, ya sea el 

director de la ejecución de las obras, o el agente que corresponda en 

las fases de proyecto, la ejecución de las obras y la vida útil del edificio. 

b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la 

calidad que define los procedimientos y métodos de ensayo o 

inspección que utiliza en su actividad y que cuentan con capacidad, 

personal, medios y equipos adecuados. 

Los 

suministradores 

de productos. 

a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las 

especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y 

calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 

establezca la normativa técnica aplicable. 
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 b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y 

mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías 

de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de 

la obra ejecutada. 

Los propietarios 

y los usuarios. 

 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 

edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 

recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 

y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización 

adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con 

las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la 

documentación de la obra ejecutada. 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud 

a) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

b) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 

c)Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 

Project 

mangement 

a) Analizar riesgos. 

b) Conseguir el mejor rendimiento de equipo 

c)Maximizar la eficiencia del proyecto 

d) Estudia analiza y recomienda mejorar 

 

2.3 Relación de documentos necesarios del proyecto sea ejecutivo. 

 

Dentro de todo proceso de un proyecto inmobiliario o de construcción, un apartado que no se debe dejar 

olvidado es tener el control necesario para que el proyecto ejecutivo sea, aunque parezca una paradoja, 

ejecutable, cumpliendo la normativa legal y técnica, esté bien definido y se pueda realizar cumpliendo 

los estándares marcados por el promotor de plazo, precio y calidad. Para conseguir esto, es necesaria 

una auditoría del mismo. 

 

2.3.1. Revisión de las eventuales contradicciones entre documentos.  

Para que el proyecto sea ejecutivo, es indispensable disponer de planos, memorias de 

cálculo, memorias descriptivas, especificaciones técnicas y recomendaciones para el 

desarrollo y adecuada ejecución de la obra. Con el fin de verificar si la cantidad y calidad 

de los documentos presentados como proyecto ejecutivo son suficientes para su 
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ejecución. Se procede con la revisión de la documentación a fin de evitar errores en el 

desarrollo del proyecto a continuación, se realizará el informe de revisión de dichos 

documentos. Al final del ejercicio, se presentará la conclusión de este informe, cuya 

principal finalidad es identificar si el proyecto es ejecutable.  

 

CHECK LIST DE DOCUMENTACION 

INDICE DE PLANOS 
ENTREGA 

INFORMA
CION 

COMPLET
A 

OBSERVACION 

SI NO SI NO 

I.
 M

EM
O

R
IA

 

MEMORIA DE 
EJECUCION 

A. SISTEMAS CONSTRUCTIVAS. ESPECIFICACIONES 

Condicionamiento del 
terreno 

X  X  OK 

Cimentación, realces, 
pantallas 

 X - - 
NO APLICA YA QUE LA 
EDIFCIACION ESTA UBICADA EN LA 
PLANTA 03 Y 04 DE LA MANZANA 

Estructura X    

DEBERA DE ENTREGAR LA 
MEMORIA DE ACABADOS TANTO 
PARA INTERIOR COMO PARA 
EXTERIOR DE FACHADA. 

Cerramientos X    
NO APLICA, EL PROYECTO SOLO ES 
DE FACHADA. 

Divisorias  X - - 
NO APLICA, EL PROYECTO SOLO ES 
DE FACHADA. 

Acabados  X  X 

DEBERA DE ENTREGAR LA 
MEMORIA DE ACABADOS TANTO 
PARA INTERIOR COMO PARA 
EXTERIOR DE FACHADA. 

B. INSTALACIONES ESPECIFICACIONES 

Salubridad  X - - NO APLICA. 
 
NOTA: ESTA INFORMACION 
DEBERA SER SOBRE LA BLOQUE DE 
VIVIENDA EN GENERAL, PARA  
PODER VERIFCIAR LA VIALIDAD 
DEL PROYECTO DEBEN SER 
ENTREGADOS COMO 
DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA. 

Electricidad  X - - 

Fontaneria y aparatos 
sanitarios 

 X - - 

Proteccion  X - - 

Calefaccion y 
climatizacion 

 X - - 

Ventilación y fluidos 
combustibles 

 X - - 

II
. P

LA
N

O
S

 

PROYECTO 
BASICO 

PLANO DE SITUACIÓN X  X  
DETALLAR MEJOR,ACOTAR 
PLANOS 

PLANO DE 
EMPLAZAMIENTO 

X  X  OK 
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PLANO DE 
URBANIZACIÓN 

 X - - COMPLETAR INFORMACION 

PLANTAS GENERALES. X  X  OK 

PLANTA CUBIERTA  X  X NO APLICA 

ALZADOS Y SECCIONES X   X 
EBRA PRESENTAR MAS SECCIONES 
EN DETALLE Y AMPLIAR ESCALA. 

PLANOS DE ESTRUCTURA  X  X 
NO APLICA. 
NOTA: ESTA INFORMACION 
DEBERA SER SOBRE LA BLOQUE DE 
VIVIENDA EN GENERAL, PARA  
PODER VERIFCIAR LA VIALIDAD 
DEL PROYECTO DEBEN SER 
ENTREGADOS COMO 
DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA. 

PLANOS DE 
INSTALACIONES 

 X  X 

PLANOS DE DEFINICIÓN 
CONSTRUCTIVA 

X  X   

MEMORIAS GRÁFICAS  X  X ADJUNTAR  DOCUMENTACION 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

A. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

ESTRUCTURA  X  X 

DEBERA ESPECIFICAR DISTANCIAS 
DE LAS ESTRUCTURAS , DEFINIR EL 
TIPO Y MODELO L DE LA 
ESTRUCTURA A EMPLEAR PARA 
SOPORTES 

CARPINTERIA      

Alzados E:1/50, 1/100 X  X  FALTA DETALLE -AMPLIAR ESCALA 

Esquema de carpinteria 
int y ext. Cotas. Uds 

 X  X COMPLETAR INFORMACION 

Ubicación de carpinteria- 
planta distribución 

 X  X COMPLETAR INFORMACION 

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS 

     

Sección fachada y 
cubierta E:1/20 

X   X AMPLIAR ESCALA 

Solución constructiva, 
materiales, vegetacion, 
estrutura metalica. 
Barandillas, etc 

X   X AMPLIAR ESCALA 

Cerrajeria  E:1/5, 1/10  X  X COMPLETAR INFORMACION 

B. INSTALACIONES ESPECIFICACIONES 
Deberá Proporcionar información 
del proyecto en general. 

II
I.

 P
LI

EG
O

 
D

E 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 

PLIEGO DE 
CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIV
AS GENERALES 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

 X   
ANEXAR INFORMACION 

DISPOSICIONES 
FACULTATIVAS 

 X   
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DISPOSICIONES 
ECONÓMICAS 

 X   

PLIEGO DE 
CONDICIONES 
TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PRESCRIPCIONES SOBRE 
LOS MATERIALES 

 X   

ANEXAR INFORMACION 

PRESCRIPCIONES SEN 
CUANTO A LA EJECUCIÓN 
POR UNIDADES DE OBRA 

 X   

PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO TERMINADO 

 X   

IV. MEDICIONES  X  X 
SE DEBERA ANEXAR ESTE 
ACAPITEIMPORTANTE EN LA 
EJECUCION DE OBRA. 

V
..

 P
R

ES
U

P
U

ES
TO

 PRESUPUESTO APROXIMADO 
 
 
 

X  X  OK 

PRESUPUESTO DETALLADO X  X  OK 

 

 

Result ado de la Auditoria: 

 

Luego de haber revisado el cumplimiento de toda la documentación requerida, se concluye que 

no se ha podido ejecutar una auditoria detallada debida que el proyecto carece de la información 

detallada para su ejecución.  

 

Por lo tanto, se concluye que a la fecha el proyecto: no es viable para su ejecución. 

 

Resumen de la Auditoria: 

 

Resumen documentación gráfica: 

Faltan algunos planos y documentación escrita que permitan corroborar el cumplimiento 

de lo dispuesto en la normativa.  La escala solicitada en la normativa deberá ajustarse a lo 

solicitado. Detalles constructivos se deben mostrar mas a detalle. Sin embargo tiene 

información general para el desarrollo y ejecución de la fachada. 

 

Resumen documentación escrita:  
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Documentación entregada de manera general, deberá profundizar en la descripción del 

sistema, materiales y simulaciones realizadas. Existe información que deberá proporcionar 

sobre toda el proyecto en general, a fin de analizarla vialidad de la construcción de la 

fachada y que esta no intervenga o altere ningún sistema existente.  

 

Resumen de mediciones:  

La auditoría no ha encontrado documentos relacionados a mediciones del proyecto. Se 

solicita la realización de los mismos para su futura auditoria. 

 

Resumen de presupuesto: 

Existe un presupuesto por ratios, pero deberá ser complementada con un  presupuesto 

detallado por capítulos.  

 

2.4.  Resumen, por capítulos, del presupuesto definitivo resultante. 
 

2.4.1. Mediciones y precios unitarios descompuestos 
 
Se realizó las medidas correspondientes a los planos adjuntados en la investigación. 
 
Mediciones:  
 

MEDICIONES FACHADA SUR  

      

FACHADA VENTILADA CON REVESTIMIENTO EXTERIOR EN 
PLACA LAMINADA DE ALTA PRESION (HDL) 

UD TOTAL 

m2 161.50 

COLOR 01 - CLARO GLOBAL 137.55  

COLOR 02 -OSCURO GLOBAL 24.00  
      

CARPINTERIA EXTERIOR 
UD TOTAL 

m2 46.8 

  ALTO ANCHO CANTIDAD SUB TOTAL  

VENTANA TIPO 01 2 1.8 8 28.8  

VENTANA TIPO 02 1 1.8 4 7.2  

VENTANA TIPO 03 3 1.8 2 10.8  
      

SUPERFICIE TOTAL DE FACHADA 208.30 

 

 

Desglose de precio unitarios según unidades que conforman los diferentes capítulos, tomamos 
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de referencia la base de datos de CYPE.  

 
UD 
01 

UD 
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA 

      

alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m². 

Có
dig
o 

Uni
dad Descripción Rendimiento 

Precio 
unitario Importe 

1   Equipo y maquinaria     

 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 20 m de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas 
en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 

dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con 

una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

3781.660 0.09 340.35 

   Subtotal equipo y maquinaria: 340.35 

2   Costes directos complementarios     

  % Costes directos complementarios 2.000 340.35 6.81 

   Costes directos (1+2): 347.16 

       

        
UD 
02 

UD 
TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR 

      

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales 

y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 208 m². 

Có
dig
o 

Uni
dad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

  1     Equipo y maquinaria     

 

 

 

U
d 

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio 
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima 
de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, 
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas 
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de 
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de 
polietileno 100%. 

209.756 1.92 4
02.73 

     
Subtotal equipo y 
maquinaria: 

402.7
3 

  2     Costes directos complementarios     

  
  

  
% Costes directos complementarios 2.000 402.73 8.05 
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     Costes directos (1+2): 
410.7

8 

       
 

UD 
04 

UD 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE 
FACHADA.       

      

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales 
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 208 m², considerando una distancia 
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 

Có
dig
o 

Uni
dad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

1 Equipo y maquinaria     
 

 

Ud Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido 
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas 
en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con 
una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

209.756 4.15 87
0.49 

 

 

Ud Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido 
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas 
en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con 
una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

209.756 2.76 57
8.93 

     
Subtotal equipo y 
maquinaria: 

1449.
42 

2       Costes directos complementarios     
  

    
% Costes directos complementarios 2.000 1449.42 28.99 

     Costes directos (1+2): 
1478.

41 

       
 

UD 
05 

M2 
PROTECCION CON ANDAMIO CON LONA       

      Protección de andamio con lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde. 

Có
dig
o 

Uni
dad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

  1     Materiales     
m² Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, 

color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 
cm en todo el perímetro. 

0.500 0.44 0.22 

     Subtotal materiales: 0.22 

  2     Mano de obra     
h Peón ordinario construcción. 0.150 17.28 2.59 

     Subtotal mano de obra: 
2.59 

  3     Costes directos complementarios     
% Costes directos complementarios 2.000 2.81 0.06 
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      Costes directos (1+2+3): 
2.87 

        
UD 
06 M2 

REVESTIMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO CON MORTERO LIGERO DE YESO Y 
PERLITA, SOBRE PARAMENTO INTERIOR.   

      

Revestimiento térmico y acústico continuo, de 20 mm de espesor, a buena vista, de mortero ligero de yeso y 
perlita, aplicado manualmente, sobre paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso guardavivos de 
plástico y metal con perforaciones para la formación de aristas. El precio incluye la resolución de puntos 
singulares. 

Có
dig
o 

Uni
dad Descripción Rendimiento 

Precio 
unitario Importe 

1     Materiales     

 
m³ Mortero ligero de yeso y perlita. 0.020 242.97 4.86 

 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. 0.215 0.35 0.08 

 
   Subtotal materiales: 4.94 

2     Equipo y maquinaria     

 
h 

Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 
m³/h. 

0.282 7.96 2.24 

 
   

Subtotal equipo y 
maquinaria: 

2.24 

3     Mano de obra     

 
h Oficial 1ª yesero. 0.213 25.08 5.34 

 h Ayudante yesero. 0.111 22.78 2.53 

    Subtotal mano de obra: 7.87 

4     Costes directos complementarios     

  
% Costes directos complementarios 2.000 15.05 0.30 

 
Coste de mantenimiento decenal: 2,61€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 15.35 

 
       

UD 
07 

m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.       

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Nóvex M-500 "REVETÓN", color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, 
vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante 
los trabajos y la resolución de puntos singulares. 

                
Có
dig
o 

Uni
dad Descripción Rendimiento 

Precio 
unitario Importe 

1   Materiales     

 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la 
adherencia de pinturas. 

0.125 3.30 0.41 

 l Pintura plástica para interior Nóvex M-500 "REVETÓN", a base de 
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y 
pigmentos extendedores seleccionados, de gran resistencia al frote 
húmedo, color blanco, acabado mate, textura lisa, Euroclase B-s2, d0 
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, antimoho, permeable 
al vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos UV, para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola. 

0.200 6.92 1.38 

   Subtotal materiales: 1.79 

2   Mano de obra     

 h Oficial 1ª pintor. 0.097 18.56 1.80 

 h Ayudante pintor. 0.097 17.53 1.70 
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   Subtotal mano de obra: 3.50 

3   Costes directos complementarios     

  % Costes directos complementarios 2.000 5.29 0.11 

Coste de mantenimiento decenal: 9,72€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 5.40 

 
       

        
UD 
08 M2 

AISLAMIENTO TÉRMICO CON XPS POR EL EXTERIOR EN FACHADA 
VENTILADA.   

      

Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, formado por panel rígido de poliestireno extruido 
ChovAFOAM 250 H "CHOVA", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, 
de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente. 

Có
dig
o 

Uni
dad Descripción Rendimiento 

Precio 
unitario Importe 

1   Materiales     

 Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruido, 
colocados directamente sobre la superficie soporte. 

6.000 0.19 1.14 

 m² Panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM 250 H "CHOVA", 
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de 
designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-
WL(T)0,7. 

1.050 12.61 13.24 

   Subtotal materiales: 14.38 

2   Mano de obra     

 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.154 19.11 2.94 

mo
101 

h Ayudante montador de aislamientos. 0.077 17.53 1.35 

   Subtotal mano de obra: 4.29 

3   Costes directos complementarios     

  % Costes directos complementarios 2.000 18.67 0.37 

Coste de mantenimiento decenal: 0,38€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 19.04 

        
UD 
09 M2 Aislamiento térmico con XPS por el exterior en fachada ventilada.   

  

  Placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Wood Decors 
acabado NW05 Loft Brown, textura natural Matt, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas 
termoendurecibles que no contienen urea-formaldehído, reforzada de forma homogénea con fibras de madera 
certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa EBC (Electron Beam Curing), no melamínica y con 
propiedades antigraffiti durante toda su vida útil, con resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-EN 438-2 y 
Ensayo Florida no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02; colocación en 
posición vertical mediante el sistema TS700 de fijación vista con remaches ciegos, sobre subestructura soporte 
formada por: perfiles verticales T 110/52 de 110x52x2 mm y L 50/42 de 50x42x2 mm, de aluminio de aleación 
6060 con tratamiento térmico T5 y escuadras de carga de 150x40 mm y escuadras de apoyo de 80x40 mm, de 
aluminio de aleación 6060 con tratamiento térmico T5; con remaches ciegos, de aluminio o de acero inoxidable 
A2 o A4, para la fijación del revestimiento a la subestructura soporte, tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos 
de nylon para la fijación de los perfiles a la hoja principal y anclajes mecánicos de expansión, de acero 
inoxidable A2 para la fijación de los perfiles al forjado; con piezas especiales para la resolución de puntos 
singulares. 

Có
dig
o 

Uni
dad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

1     Materiales     
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m
² 

Placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR 
"TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Wood Decors acabado NW05 Loft 
Brown, textura natural Matt, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, 
a base de resinas termoendurecibles que no contienen urea-
formaldehído, reforzada de forma homogénea con fibras de madera 
certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa EBC (Electron 
Beam Curing), no melamínica y con propiedades antigraffiti durante 
toda su vida útil, con resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-
EN 438-2 y Ensayo Florida no inferior a 4-5 al contrastar con la 
escala de grises de UNE-EN 20105-A-02; colocación en posición 
vertical mediante el sistema TS700 de fijación vista con remaches 
ciegos, sobre subestructura soporte formada por: perfiles verticales T 
110/52 de 110x52x2 mm y L 50/42 de 50x42x2 mm, de aluminio de 
aleación 6060 con tratamiento térmico T5 y escuadras de carga de 
150x40 mm y escuadras de apoyo de 80x40 mm, de aluminio de 
aleación 6060 con tratamiento térmico T5; con remaches ciegos, de 
aluminio o de acero inoxidable A2 o A4, para la fijación del 
revestimiento a la subestructura soporte, tirafondos de acero 
inoxidable A2 y tacos de nylon para la fijación de los perfiles a la hoja 
principal y anclajes mecánicos de expansión, de acero inoxidable A2 
para la fijación de los perfiles al forjado; con piezas especiales para la 
resolución de puntos singulares. 

1.000 120.34 1
20.34 

     Subtotal materiales: 
120.3

4 

2     Mano de obra     

 
 

 
h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 0.810 19.11 1

5.48 

 
 

 
h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 0.810 17.53 1

4.20 

     Subtotal mano de obra: 
29.68 

3     Costes directos complementarios     

 
  

 
% Costes directos complementarios 3.000 150.02 4.50 

  
Coste de mantenimiento decenal: 12,05€ en los primeros 10 años. 

Costes directos (1+2+3): 
0.00 

 

UD 10 UD Instalacion de Ventanas de aluminio de doble vidrio 

    Ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". TIPO 01       

        

Ventana de aluminio, serie 4700 Corredera "CORTIZO", con rotura de puente térmico, tres 
hojas correderas, dimensiones 3000x1700 mm, acabado anodizado con el sello EWAA-
EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja 
de 50 mm y marco de 120 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 
y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 4,0 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 34 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco y sin persiana. TSAC. El 
precio no incluye el sistema de triple barrera. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

1   
  

Materiales 
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Ud Ventana de aluminio, serie 4700 Corredera "CORTIZO", 
con rotura de puente térmico, tres hojas correderas, 
dimensiones 3000x1700 mm, acabado anodizado con el 
sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 50 mm y 
marco de 120 mm, junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
4,0 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 34 mm; 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según 
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210. TSAC. 

1.000 936.49 936.49 

 
  

Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 1.000 15.58 15.58 

 

 

 

m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con tornillos para la fijación al 
paramento y para la fijación de la carpintería. 

9.400 2.20 20.68 

     Subtotal materiales: 972.75 

2   
  

Mano de obra 
    

 

  
h Oficial 1ª cerrajero. 1.828 18.82 34.40 

 
  

h Ayudante cerrajero. 0.964 17.58 16.95 

     Subtotal mano de obra: 
51.35 

3   
  

Costes directos complementarios 
    

 

 
  % Costes directos complementarios 2.000 1024.10 20.48 

  
  Coste de mantenimiento decenal: 114,90€ en los primeros 10 años. 

Costes directos (1+2+3): 
1044.58 

        

    Ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". TIPO 02       

        

Ventana de aluminio, serie 4700 Corredera "CORTIZO", con rotura de puente térmico, dos 
hojas correderas, dimensiones 2000x1700 mm, acabado anodizado con el sello EWAA-
EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja 
de 50 mm y marco de 120 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 
y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 4,0 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 34 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco y sin persiana. TSAC. El 
precio no incluye el sistema de triple barrera. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

  1   
  

Materiales 
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Ud Ventana de aluminio, serie 4700 Corredera "CORTIZO", 
con rotura de puente térmico, dos hojas correderas, 
dimensiones 2000x1700 mm, acabado anodizado con el 
sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 50 mm y 
marco de 120 mm, junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
4,0 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 34 mm; 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según 
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210. TSAC. 

1.000 569.05 569.05 

 
  

Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 1.000 15.58 15.58 

 

 

 

m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con tornillos para la fijación al 
paramento y para la fijación de la carpintería. 

7.400 2.20 16.28 

     Subtotal materiales: 
600.91 

  2   
  

Mano de obra 
    

 

  
h Oficial 1ª cerrajero. 1.690 18.82 31.81 

   h Ayudante cerrajero. 0.896 17.58 15.75 

     Subtotal mano de obra: 
47.56 

  3   
  

Costes directos complementarios 
    

 

 
  % Costes directos complementarios 2.000 648.47 12.97 

  
Coste de mantenimiento decenal: 72,76€ en los primeros 10 años. 

Costes directos (1+2+3): 
661.44 

        

    Ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". TIPO 03       

        

Ventana de aluminio, serie Cor-70 Industrial "CORTIZO", con rotura de puente térmico, 
una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x1700 mm, acabado 
anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado, compuesta de hoja de 78 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla Minimalista y herrajes, según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,9 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 55 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con 
cerradura de seguridad, con premarco y sin persiana. TSAC. El precio no incluye el sistema 
de triple barrera. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

1   Materiales   
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Ud Ventana de aluminio, serie Cor-70 Industrial "CORTIZO", 
con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con 
apertura hacia el interior, dimensiones 1000x1700 mm, 
acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, 
compuesta de hoja de 78 mm y marco de 70 mm, 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 
Minimalista y herrajes, según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,9 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 55 mm, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 
E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210. TSAC. 

1.000 548.24 548.24 

 
  

Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 1.000 23.25 23.25 

 

 

 

m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y con tornillos para la fijación al 
paramento y para la fijación de la carpintería. 

5.400 2.20 11.88 

     Subtotal materiales: 
583.37 

2   Mano de obra   

   
h Oficial 1ª cerrajero. 1.553 18.82 29.23 

 
  

h Ayudante cerrajero. 0.827 17.58 14.54 

     Subtotal mano de obra: 
43.77 

3   Costes directos complementarios   

  
  

  
% Costes directos complementarios 2.000 627.14 12.54 

  
Coste de mantenimiento decenal: 70,36€ en los primeros 10 años. 

Costes directos (1+2+3): 
639.68 

         
UD 12 M2 Doble acristalamiento "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 

SOLAR"       

        

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/6/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior 
SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior LOW.S 4 
mm, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 16 mm de espesor total, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado 
en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con el material soporte, en la cara 
exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior, para hojas de vidrio de 
superficie menor de 2 m². 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

  1   
  

Materiales 
    

 

 

 

m² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 3+3/6/4 LOW.S, conjunto formado por 
vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm 
compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior LOW.S 4 
mm, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 16 
mm de espesor total. 

1.006 110.67 111.33 
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Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil 
WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 

0.290 2.47 0.72 

 
  

m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 1.667 0.90 1.50 

 
  

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1.000 1.26 1.26 

     Subtotal materiales: 
114.81 

  2   
  

Mano de obra 
    

 

  
h Oficial 1ª cristalero. 0.344 19.85 6.83 

 
  

h Ayudante cristalero. 0.344 18.75 6.45 

     Subtotal mano de obra: 
13.28 

  3   
  

Costes directos complementarios 
    

 

  
 

% Costes directos complementarios 2.000 128.09 2.56 

  
Coste de mantenimiento decenal: 27,44€ en los primeros 10 años. 

Costes directos (1+2+3): 
130.65 

        

Realizamos el cálculo de los gastos complementarios, lo cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

COSTES DE CONSTRUCCION 121,186.07 €          

1- Solar -  €                0.00%

Terreno 0.00 m2 0.00 €/m2t -  €             

Comisiones (Sobre coste Solar) 3.00% -  €             
Impuestos (Sobre coste Solar) 1.00% -  €             

2 - Construcción 104,150.00 € 85.94% PEM

Unidades m2 construidos coste Euros/m2

Viviendas 0 0.00 m2 650 €/m2         -  €              

Oficinas 0 0.00 m2 700 €/m2         -  €              

Comercial 0 0.00 m2 500 €/m2         -  €              

Parking 0 0.00 m2 450 €/m2         -  €              

Trasteros 0 0.00 m2 500 €/m2         -  €              

FACHADA SOSTENIBLE 1 208.30 m2 500 €/m2         104,150.00 € 

Total Superfície Construida 208.30 m2

Complementarios 17,036.07 €    14.06%

Técnicos % sobre cost construcció 9,894.25 €    9.50%

Geotécnico 0.00% -  €              

Topográfico 0.00% -  €              

Arquitecto 5.00% 5,207.50 €     

Ingeniero Instalaciones 1.50% 1,562.25 €     

2002 0.00% -  €              

Arquitecto Técnico 1.50% 1,562.25 €     

Project Manager 0.00% -  €              

Coordinador Seguridad y Salud 0.30% 312.45 €        

Control de Calidad 1.20% 1,249.80 €     *

Licencias 6,256.54 €    6.01%

Licencia Obras (sobre coste Const.) 4.00% 4,166.00 €     

Tasas OOMM (Euros/Sup.Const.) 4.96 €/m2        1,033.17 €     

Licencia Ambiental (sobre coste Const.) 0.00% -  €              

557.38 €        

500.00 €        

Compañías de Servicios 208.30 €       0.20%

Acometida de agua 0.80 €/m2        166.64 €        

Acometida de electricidad 0.20 €/m2        41.66 €          

Notaria/Registro -  €             0.00%

Declaración Obra Nueva (formula) -

División Horizontal (formula) - -

Seguros 676.98 €       0.65%

Control técnico 0.50% 520.75 €        

Seguro decenal de daños - -

Todo-riesgo construcción 0,15% 156.23 €        

Licencia de ocupación de calzada para la 

instalación de andamios u otros medios 

Visado Colegial

(*) No Se considera que la 

actuacion del proyecto de 

construccion es en fachada
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2.4.2.  PEC, PEM y costo total2 
 
 

Una vez realizado todo el análisis de costos unitarios, procedemos a realizar el resumen 

del presupuesto por capítulos y unidades, para finalmente obtener los costos directos de 

la obra, le añadimos los costos indirectos  para obtener el PEM, del cual se desglosaran 

los GASTOS GENERALES correspondientes al 13% y el BENEFICIO INDUSTRIAL al 6% 

del PEM, todo ellos nos dará resultado el PEC. A ese último valor se le agregara el IVA 

21% para obtener el costo de total de la obra, añadiéndole los GASTOS 

COMPLEMENTARIOS, como licencias, permisos, seguros, etc., para finalmente obtener 

el presupuesto total  

 

RESUMEN PRESUPUESTO DETALLADO FACHADA SOSTENIBLE 

CAPITULO UD CANTIDAD P. U SUB TOTAL 

CAPITULO 01: TRABAJOS PRELIMINARES 1,919.35 € 

UD 01: Alquiler de andamio tubular ud 1 347.16  € 347.16 € 

UD 02: 
Transporte y retirada de andamio 
tubular 

ud 1 410.78  € 
410.78 € 

UD 03: Actuaciones previas ud 1 250.00  € 250.00 € 

UD 04: 
Montaje De andamio tubular de 
fachada. 

ud 0.5 1,478.41  € 
739.21 € 

UD 05: Protección de andamio con lona. m2 60 2.87  € 172.20 € 

CAPITULO 02:  REVESTIMIENTO INTERIOR 3,340.75 € 

UD 06: 
Revestimiento térmico y acústico 
sobre el paramento interior con 
mortero ligero de yeso y perlita. m2 

161 15.35  € 
2,471.35 € 

UD 07:  
Pintura plástica sobre paramento 
interior de yeso o escayola. m2 

161 5.40  € 
869.40 € 

CAPITULO 03:  REVESTIMIENTO EXTERIOR 28,020.42 € 

UD 08: 
Aislamiento térmico con XPS por 
el exterior en fachada ventilada. m2 

161 19.04  € 
3,065.44 € 

UD 09: 
Revestimiento exterior de fachada 
ventilada, de placas laminadas 
compactas de alta presión (HPL) m2 

161 154.52  € 
24,954.98 € 

CAPITULO 04: CERRAMIENTOS   16,053.82 € 

UD 10: Instalacion de Ventanas de 
Aluminio con RPT 9,939.40 € 
Ventana Tipo 01 ud 2 1,044.58  € 2,089.16 € 
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ventana Tipo 02 ud 8 661.44  € 5,291.52 € 
Ventana Tipo 03 ud 4 639.68  € 2,558.72 € 

UD 11: Instalacion de doble 
acristalamiento en ventanas 

m2 46.8 130.65 
6,114.42 € 

CAPITULO 05: TRABAJOS FINALES 739.21 € 

UD 12 
Desmontaje de Andamios tubular 
de fachada. 

      
739.21 € 

1. COSTOS DIRECTOS 50,073.54 € 

      

  Porcentaje sobre PEM Costo Total 

Gestion de Residuos  2% 1,001.47 € 

Seguridad y Salud 2% 1,001.47 € 

2. COSTOS INDIRECTO 2,002.94 € 

      

PRESUPUESTO DE LA EJECUCION MATERIAL  - PEM 52,076.48 € 

      

GASTOS GENERALES - 13% DEL PEM 6,769.94 € 

      

BENEFICIO INDUSTRIAL-6% DEL PEM 3,124.59 € 

      

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (PEC) 61,971.01 € 

      

IVA 21% 13,013.91 € 

      

COMPLEMENTARIOS ( LICENCIAS _PERMISOS) 17,036.07 € 

      

PRESUPUESTO TOTAL 92,021.00 € 

 

  
2.5.  Vialidad del proyecto en todos sus ámbitos 

 

Las fachadas ventiladas disminuyen los consumo energético de los edificios hasta en un 20%, 

según estudios realizados en el programa LIDER© para cada una de las 12 zonas climáticas que 

se indican en el Código Técnico de la Edificación (ver figura). En nuestro caso la fachada ventilada 

cuenta con un 23% de acristalamiento, lo que persuadimos que podríamos estar disminuyendo en 

los consumos energéticos, esto implicaría no solo un AHORRO ENERGETICO sino un AHORRO 

ECONOMICO, además de una disminución en el IMPACTO AMBIENTAL.  
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Figura 12: Tabla de ahorro energetico con fachada activa, según el % de acristalamiento. 

 

Además, la fachada está compuesta por un revestimiento exterior de placas laminadas compactas 

de alta presión (HPL), de gran durabilidad y poco mantenimiento lo que contribuye en un ahorro 

en costos y tiempos de instalación además de disminución económica en mantenimiento y 

reparaciones. Por eso lo vuelve VIABLEMENTE ECONOMICA.  

 

Para el proyecto se escogieron materiales existentes en España, por lo que es VIABLE 

CONSTRUCTIVAMENTE. 

 

La fachada está compuesta exteriormente por un sistema desmontable, volviéndose un sistema 

versátil y reutilizable.  
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GESTIÓN DE INDUSTRIALES, SUBCONTRATISTAS 

 Y SUMINISTRADORES 
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3.1. Propuesta de industriales, subcontratistas y suministradores, para 3 capítulos y/o unidades 

de la obra más relevantes, en función de la tipología, dimensión y características de la misma obra. 

Se deberán argumentar los motivos de selección de los capítulos/unidades de obra elegidos. 

 

En nuestro caso en la contratación de industriales y  subcontratistas lo evaluaremos de manera profunda 

al suministrador o empresa teniendo en cuenta el nivel de la calidad del servicio o material que provee, el 

costo, los tiempos y garantías y la experiencia que posea en el área en sus obras similares. 

 

Por otro lado se tendrá en cuenta para la selección del suministrador la ubicación de la obra, siendo un 

ítem importante para la elección de la empresa suministradora, y así evitar retrasos en entregas. 

Priorizaremos en contratar a empresas locales, reduciendo no solo costos de transporte sino reduciendo 

los consumos y emisiones producidas por ello. 

 

Según el organigrama de agentes intervinientes, la obra será dirigida por un contratista general de la obra, 

el cual tendrá a cargo diferentes contratistas por especialidad, en nuestro caso seremos el contratista que 

ejecute la fachada del proyecto, el cual a su vez tendrá a cargo diferentes subcontratistas de las unidades 

de obra y esto a la vez contaran con suministradores de producto. Organizándose tal como muestra la 

tabla siguiente:   

 

SUBCONTRATISTA  INDUSTRIAL 

   
FA

C
H

A
D

A
  V

EN
TILA

D
A

 EN
 EL 2

2@
 

 Alquiler de andamio tubular 

 Transporte y retirada de andamio tubular 

 Actuaciones previas 

 Montaje y desmontaje de andamio tubular de fachada. 

 Protección de andamio con lona. 

  

 

Revestimiento térmico y acústico sobre el paramento interior con mortero ligero de 
yeso y perlita. 

 Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola. 

  

 Aislamiento térmico con XPS por el exterior en fachada ventilada. 

 

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta 
presión (HPL) 
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 Instalación de Ventanas de Aluminio con RPT 
 

 Instalación de doble acristalamiento en ventanas 

 

De todas las unidades que conforman la fachada hemos seleccionado los tres unidades más complejas 

y con mayor presupuesto asignado a su ejecución, por lo tanto seleccionamos a 3 unidades, además 

estamos incluyendo tres posibles empresas que ejecutaran el proyecto y de las cuales hemos solicitado 

cotizaciones. 

 

 

Figura 13: Porpuesta de industriales y capitulos seleccionados. 

 

Para la selección de esas tres empresas se tuvo en cuenta primero la disponibilidad del material, su 

localización, experiencia en obras similares.  

 

 

 

 

 

 

  

Aislamiento térmico con 
XPS por el exterior en 

fachada ventilada.

ISOLANA

Brico Markt

Finnfoam

Revestimiento exterior 
de fachada ventilada, de 

placas laminadas 
compactas de alta 

presión (HPL)

Polirey

Trepsa

FUNDERMAX

Instalacion de Ventanas 
de Aluminio con RPT

ALUMINIS ILURO 
SL

GRUPO COPERMO

LAZARO ALUMINIS 
SL
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3.2. Aspectos que hay que tener en cuenta en el momento de hacer las peticiones de ofertas a 

industriales, subcontratistas y suministradores para los citados capítulos y/o unidades de obra 

más relevantes. Se deberá hacer constar cuáles de dichos aspectos serán los más importantes a 

la hora de seleccionar los proveedores 

 

Seleccionamos 06 aspectos importantes para la petición de ofertas de las unidades de obra. 

EL PRECIO como el principal aspecto a considerar en la selección, la CALIDAD DEL PRODUCTO, las 

GARANTÍAS que ofrece el producto en toda las etapas del proyecto, la EXPERIENCIA en número de 

obras ejecutadas de la empresa a contratar, las MEJORAS que ofrece el contratista es decir el valor 

añadido. El PLAZO DE ENTREGA del producto, mientras menos días de entrega mayor será la 

valoración, y finalmente la UBICACIÓN de la empresa, esto nos llevara cumplir con los aspectos de 

sostenibilidad del proyecto. 

Precio------------------- 45 % 

Calidad --------------------25 % 
Garantía---------------------10% 

Experiencia---------------------10% 
Mejoras (Valor agregado) -----------------------5% 

Plazo de entrega ---------------------2.5%  
Ubicación-------------------------------2.5% 

 
Se realiza la valoración de aspectos a consideraren cada uno de los apartados descritos, los cuales 

servirán para el análisis de las diferentes ofertas recepcionadas.  

  PONDERACIÓN  

 

PRECIO 

Criterios 0 5 10 

Precio de acorde a la 

unidad presupuestada 

 El precio excede 

el costo  

El precio es el 

mismo  

El precio es mejor al de 

la unidad presupuestada 

Análisis de precios 

unitarios 

No especifica Precios unitarios 

generales 

Detalle de precio 

unitarios desglosados 

Facilidades de pago y 

descuentos 

No especifica Forma única de 

pago, sin 

descuentos 

Diferentes formas de 

pago  y descuentos. 
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Transporte del producto NO incluye Solo incluye 

transporte 

Incluye transporte, carga 

y descarga 

 

  PONDERACIÓN  

 

CALIDAD  

Criterios 0 5 10 

Cumple con las 

especificaciones 

propuestas 

NO Si  Si, además ofrece 

asistencia para 

mejorarlas. 

Productos cuentan con 

certificados de calidad 

NO  Buena calidad, pero 

sin sellos, 

Buena calidad con sellos 

Cuenta con pruebas de 

ensayo y control de los 

materiales 

NO SI. SI, Adjunta y realiza 

pruebas de calidad. 

 

  PONDERACIÓN  

 

GARANTIA  

Criterios 0 5 10 

Garantía de productos  No ofrece 

garantías 

Ofrece garantía en 

sus productos 

Ofrece garantías y 

detalla el tipo de 

garantías  

 

  PONDERACIÓN  

 

EXPERIENCIA  

Criterios 0 5 10 

Cuenta con experiencia 

en ejecución de proyectos 

similares  

No 1 Varias   

Años de experiencia Menor a 5 años 5 a 10 años 10 años a mas 

 

  PONDERACIÓN  

 

MEJORAS  

Criterios 0 5 10 

Ofrece mejorar al 

productos o sistema 

NO Si  Si, además ofrece 

asistencia para 

mejorarlas. 

  PONDERACIÓN  

 Criterios 0 5 10 
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PLAZOS  Adecuación al 

cronograma  

No Manejable SI 

Plazos de entrega  Menor a 7 días 8 a 15 años 15 dias a mas 

 

  PONDERACIÓN  

 

UBICACION 

Criterios 0 5 10 

Localización del 

suministrador   

Fuera de España  En el país En la ciudad 

 

Una vez definido la ponderación para cada uno de los apartados,  se procederá al análisis de las ofertas 

para ellos debemos seguir una metodología para la petición y selección de ofertas, como se 

detalla a continuación: 

 

 

Figura 14: Metodología para la petición y selección de ofertas  

 

Recopilacion 
de 

informacion 

Peticion de 
ofertas

Recepcion de 
ofertas

Comparacion 
y analisi de 

ofertas

Seleccion 
dela oferta 
ganadora

Adjudicacion 
de la partida
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3.3. Presentación de 3 ofertas de las unidades de obra seleccionadas teniendo en cuenta el 

desarrollo y análisis de comparativos y su adjudicación correspondiente según los criterios 

establecidos.  

 

Para la solicitud de ofertas, se enviara una ficha donde se especifique a detalle la unidad a cotizar, además 

de los aspectos o criterios a incluir en la cotización (ver Anexo 01). 

 

Tabla comparativa par el análisis de precios unitarios de las ofertas recibidas. 

TABLA DE EVALUACION DE OFERTAS 

CRITERIOS Columna1 VALORACION 
 (%) 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PRECIO   45.0% - - 

1.1 
Precio de acorde a la unidad 
presupuestada 35.0% 10 3.5 

1.2 Análisis de precios unitarios 5.0% 10 0.5 

1.3 
Facilidades de pago y 
descuentos 3.0% 10 0.3 

1.4 Transporte del producto 2.0% 10 0.2 

CALIDAD   25.0% - - 

2.1 

Cumple con las especificaciones 
propuestas 12.0% 10 1.2 

2.2 
Productos cuentan con 
certificados de calidad 6.5% 10 0.65 

2.3 
Cuenta con pruebas de ensayo y 
control de los materiales 6.5% 10 0.65 

GARANTIA   10.0% - - 

3.1 Garantía de productos  5.0% 10 0.5 

3.2 Seguridad y salud 5.0% 10 0.5 

EXPERIENCIA   10.0% - - 

4.1 
Cuenta con experiencia en 
ejecución de proyectos similares  5.0% 10 0.5 

4.2 Años de experiencia 5.0% 10 0.5 

MEJORAS   5.0% - - 

5.1 
Ofrece mejorar al productos o 
sistema 5.0% 10 0.5 

PLAZOS   2.5% - - 
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6.1 Adecuación al cronograma  1.5% 10 0.15 

6.2 Plazos de entrega  1.0% 10 0.1 

UBICACIÓN   2.5% - - 

7.1 Localización del suministrador   2.5% 10 0.25 

        10 
 

Definida la tabla de evaluación procedemos a evaluar las ofertas recibidas para cada una de las  

unidades de obra. 



  

 

 

M2 Aislamiento térmico con XPS por el exterior en fachada ventilada. 

Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, formado por panel rígido de poliestireno extruido  de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica >= 1,75 m²K/W, conductividad térmica >=  0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente. 

  

TABLA DE EVALUACION DE OFERTAS 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

CRITERIOS Columna1 VALORACION 
 (%) 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PRECIO   45.0% - - - - - - 

1.1 

Precio de acorde a la unidad 
presupuestada 35.0% 10 3.5 5 1.75 2 0.7 

1.2 Análisis de precios unitarios 5.0% 10 0.5 0 0 0 0 

1.3 Facilidades de pago y descuentos 3.0% 5 0.15 10 0.3 5 0.15 

1.4 Transporte del producto 2.0% 5 0.1 10 0.2 5 0.1 

CALIDAD   25.0% - - -   -   

2.1 

Cumple con las especificaciones 
propuestas 12.0% 10 1.2 10 1.2 5 0.6 

2.2 

Productos cuentan con certificados de 
calidad 6.5% 10 0.65 10 0.65 10 0.65 

2.3 

Cuenta con pruebas de ensayo y control 
de los materiales 6.5% 10 0.65 10 0.65 5 0.325 

GARANTIA   10.0% - - -   -   

3.1 Garantía de productos  5.0% 10 0.5 10 0.5 5 0.25 

3.2 Seguridad y salud 5.0% 10 0.5 10 0.5 5 0.25 

EXPERIENCIA   10.0% - - -   -   



  

 

 

4.1 

Cuenta con experiencia en ejecución de 
proyectos similares  5.0% 10 0.5 10 0.5 0 0 

4.2 Años de experiencia 5.0% 10 0.5 10 0.5 0 0 

MEJORAS   5.0% - - -   -   

5.1 Ofrece mejorar al productos o sistema 5.0% 0 0 10 0.5 0 0 

PLAZOS   2.5% - - -   -   

6.1 Adecuación al cronograma  1.5% 5 0.075 10 0.15 5 0.075 

6.2 Plazos de entrega  1.0% 5 0.05 0 0 5 0.05 

UBICACIÓN   2.5% - - -   -   

7.1 Localización del suministrador   2.5% 10 0.25 10 0.25 5 0.125 

        9.125  7.65  3.275 

  100.0%       

    OFERTA 
GANADORA 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

M2 Sistema de placa laminada de alta presion HPL 
Placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 1000x2000x8 mm, Wood Decors acabado NW05 Loft Brown o parecido , textura natural colocación en posición 
horizontal mediante el sistema TS700 de fijación vista con remaches ciegos, sobre subestructura soporte formada por: perfiles verticales T 110/52 de 110x52x2 mm y 
L 50/42 de 50x42x2 mm, de aluminio de aleación 6060 con tratamiento térmico T5 y escuadras de carga de 150x40 mm y escuadras de apoyo de 80x40 mm, de 
aluminio de aleación 6060 con tratamiento térmico T5; con remaches ciegos, de aluminio o de acero inoxidable A2 o A4, para la fijación del revestimiento a la 
subestructura soporte, tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la fijación de los perfiles a la hoja principal y anclajes mecánicos de expansión, de 
acero inoxidable A2 para la fijación de los perfiles al forjado; con piezas especiales para la resolución de puntos singulares.. 

  

TABLA DE EVALUACION DE OFERTAS 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

CRITERIOS Columna1 VALORACION 
 (%) 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PRECIO   45.0% - - - - - - 

1.1 
Precio de acorde a la unidad 
presupuestada 35.0% 5 1.75 10 3.5 5 1.75 

1.2 Análisis de precios unitarios 5.0% 0 0 10 0.5 5 0.25 

1.3 Facilidades de pago y descuentos 3.0% 10 0.3 0 0 5 0.15 

1.4 Transporte del producto 2.0% 10 0.2 0 0 0 0 

CALIDAD   25.0% - - -   -   

2.1 
Cumple con las especificaciones 
propuestas 12.0% 0 0 10 1.2 10 1.2 

2.2 
Productos cuentan con 
certificados de calidad 6.5% 10 0.65 10 0.65 10 0.65 

2.3 
Cuenta con pruebas de ensayo y 
control de los materiales 6.5% 10 0.65 10 0.65 10 0.65 

GARANTIA   10.0% - - -   -   

3.1 Garantía de productos  5.0% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

3.2 Seguridad y salud 5.0% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 



  

 

 

EXPERIENCIA   10.0% - - -   -   

4.1 
Cuenta con experiencia en 
ejecución de proyectos similares  5.0% 5 0.25 10 0.5 10 0.5 

4.2 Años de experiencia 5.0% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

MEJORAS   5.0% - - -   -   

5.1 
Ofrece mejorar al productos o 
sistema 5.0% 0 0 5 0.25 0 0 

PLAZOS   2.5% - - -   -   

6.1 Adecuación al cronograma  1.5% 10 0.15 5 0.075 0 0 

6.2 Plazos de entrega  1.0% 5 0.05 5 0.05 0 0 

UBICACIÓN   2.5% - - -   -   

7.1 Localización del suministrador   2.5% 10 0.25 10 0.25 10 0.25 

        5.75  9.125  6.9 

  100.0%       

      OFERTA 
GANADORA 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

UD Ventana de aluminio con RPT de doble acristalamiento 

Ventana de aluminio, serie 4700 Corredera "CORTIZO", con rotura de puente térmico, tres hojas correderas, dimensiones 3000x1700 mm, acabado anodizado 
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 50 mm y marco de 120 mm, junquillos, galce, 
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 4,0 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 34 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco y sin persiana. TSAC. 

  

TABLA DE EVALUACION DE OFERTAS 

 

  

 

 

  
 

 

  
 

CRITERIOS Columna1 VALORACION 
 (%) 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PRECIO   45.0% - - - - - - 

1.1 
Precio de acorde a la unidad 
presupuestada 35.0% 5 1.75 5 1.75 7 2.45 

1.2 Análisis de precios unitarios 5.0% 10 0.5 10 0.5 0 0 

1.3 
Facilidades de pago y 
descuentos 3.0% 10 0.3 5 0.15 10 0.3 

1.4 Transporte del producto 2.0% 10 0.2 5 0.1 10 0.2 

CALIDAD   25.0% - - -   -   

2.1 
Cumple con las 
especificaciones propuestas 12.0% 10 1.2 10 1.2 5 0.6 

2.2 
Productos cuentan con 
certificados de calidad 6.5% 10 0.65 10 0.65 10 0.65 

2.3 
Cuenta con pruebas de ensayo 
y control de los materiales 6.5% 10 0.65 10 0.65 10 0.65 

GARANTIA   10.0% - - -   -   



  

 

 

3.1 Garantía de productos  5.0% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

3.2 Seguridad y salud 5.0% 10 0.5 0 0 5 0.25 

EXPERIENCIA   10.0% - - -   -   

4.1 

Cuenta con experiencia en 
ejecución de proyectos 
similares  5.0% 5 0.25 10 0.5 10 0.5 

4.2 Años de experiencia 5.0% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

MEJORAS   5.0% - - -   -   

5.1 
Ofrece mejorar al productos o 
sistema 5.0% 0 0 5 0.25 0 0 

PLAZOS   2.5% - - -   -   

6.1 Adecuación al cronograma  1.5% 10 0.15 10 0.15 10 0.15 

6.2 Plazos de entrega  1.0% 10 0.1 10 0.1 10 0.1 

UBICACIÓN   2.5% - - -   -   

7.1 Localización del suministrador   2.5% 10 0.25 10 0.25 10 0.25 

        7.5  7.25  7.1 

  100.0%       

    OFERTA 
GANADORA 

    

        

 
 
 
 

NOTA: SE ANEXAN COTIZACIONES DE LAS OFERTAS GANADORAS 
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4.1.  Documentación administrativa a preparar antes de iniciar una obra.  
 
La ejecución de un proyecto de construcción supone numerosas gestiones de carácter económico y 

administrativo-legal. Para este caso asumimos que nosotros realizaremos todos los actos preparatorios, 

pero realmente nuestro proyecto forma se encuentra inmerso en una obra más compleja, por lo tanto esto 

debería ser parte del proceso integral de toda la construcción.  

 

Entonces ejecutando únicamente nosotros todo el proyecto tendríamos que hacer: 

 

1. ADJUDICACIÓN DEL DISEÑO a un estudio de arquitectos, para la elaboración del proyecto 

básico.  

 

2. Aprobación del PROYECTO BÁSICO por parte del promotor. 

 

3. Solicitar LICENCIA DE OBRAS MENORES. 

 

4. Desarrollo del PROYECTO EJECUTIVO. 

 

5. CONTRATISTA ADJUDICADO: Adjudicar la obra a un contratista  

 

6. Asumes de  DIRECCION FACULTATIVA. 

• Asume de Arquitecto de Dirección de Obra (DO) visado por el colegio oficial. Contratado 

por el Promotor. 

• Asume de Arquitecto Técnico de Dirección de Ejecución de Obra (DEO) visado por el 

colegio oficial. Contratado por el Promotor. 

 • Asume de Coordinador de Seguridad y Salud (SS) visado por el colegio oficial. 

Contratado por el Promotor. 

 

7. PLAN DE SEGURIDAD  

•Lo realizará el contratista adjudicatario desarrollando el Estudio de Seguridad y Salud 

incluido en el Proyecto realizado por el Arquitecto Proyectista.  
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•Dicho Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad 

y Salud. 

 8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

Plan que deberá ser realizado y entregado por el director de obra junto con el Coordinador 

de control de calidad.  

 
9. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
La dirección facultativa deberá realizar el acta de aprobación del plan de gestión de 

residuos. 

 

10. LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS 

Se deberá contar con un libro de órdenes y asistencias que será elaborado por el director 

de obra para que durante la ejecución queden reflejadas las incidencias, órdenes y 

asistencias que se detecten en la ejecución. 

 

11. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se deberá tener listo este libro para llevar el control del plan de seguridad y salud del 

edificio. 

 

 12. OTRAS CONTRATACIONES: 

• Contratar un PROJECT MANAGER por parte del Promotor  

• Contratar el SEGURO TODO RIESGO por parte del Promotor.  

• Contratar la OFICINA DE CONTROL TÉCNICO por parte del Promotor.  

• Contratar SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por parte del Promotor  
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4.2. Calcular la dimensión de los equipos técnicos necesarios.  
 

Calcularemos el rendimiento de los equipos técnicos de la obra. 

 

UD 03 M2 Actuaciones previas   Dias aginados 1  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final 

 

 

  2   
  

Mano de obra       
h Peón ordinario construcción. 0.080 

100.00 2 1.04 208  
           

UD 04 UD 
Montaje y desmontaje de andamio 
tubular de fachada.   Dias aginados 2  

           

UD 05 M2 Proteccion con Andamio con Lona   Dias aginados 1  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final 

 

 

  2   
  

Mano de obra       
h Peón ordinario construcción. 0.150 

53.33 1 1.24 66  

           

UD 06 
M2 

Revestimiento térmico y acústico con mortero ligero 
de yeso y perlita, sobre paramento interior. Dias aginados 3  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final  

3     Mano de obra       

 h Oficial 1ª yesero. 0.213 37.56 2 2.14 161  

 h Ayudante yesero. 0.111 72.07 1 2.23 161  

           
UD 07 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 

escayola. Dias aginados 1  

            

Rendimiento 
Diario Cuadrilla 

Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento  

2   Mano de obra       

 h Oficial 1ª pintor. 0.097 82.47 2 0.98 161  
 h Ayudante pintor. 0.097 82.47 2 0.98 161  

   

Subtotal 
mano de 
obra:      

UD 08 

M2 
Aislamiento térmico con XPS por el exterior en fachada 
ventilada. Dias aginados 2  
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Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final  

2   Mano de obra       

 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.154 51.95 2 1.55 161  
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0.077 103.90 1 1.55 161  

           
UD 09 

M2 Sistema de placa laminada de alta presion HPL Dias aginados 6  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final 

 

 

2   
  

Mano de obra       

 
 

 
h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas. 
0.810 

9.88 3 5.43 161  

 
 

 
h Ayudante montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas. 
0.810 

9.88 3 5.43 161  

           
UD 10 UD Instalacion de Ventanas de aluminio de doble vidrio 

     

    
Ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". 

TIPO 01   Dias aginados 1  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final 

 

 

2   
  

Mano de obra       

 
 

 
h Oficial 1ª cerrajero. 1.828 

4.38 1 0.46 2  

 
 

 
h Ayudante cerrajero. 0.964 

8.30 0.5 0.48 2  

           

    
Ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". 

TIPO 02   Dias aginados 1  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final 

 

 

  2   
  

Mano de obra       

 
 

 
h Oficial 1ª cerrajero. 1.690 

4.73 2 0.85 8  

 
 

 
h Ayudante cerrajero. 0.896 

8.93 1 0.90 8  

           

    
Ud Carpintería exterior de aluminio "CORTIZO". 

TIPO 03   Dias aginados 1  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final 

 

 

2   
  

Mano de obra       

 
 

 
h Oficial 1ª cerrajero. 1.553 

5.15 1 0.78 4  

 
 

 
h Ayudante cerrajero. 0.827 

9.67 0.5 0.83 4  
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UD 12 M2 Doble acristalamiento "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR" 

  Dias aginados 2  

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Rendimiento 

Diario Cuadrilla 
Dias a 
laborar 

Rendimiento 
Final 

 

 

  2   
  

Mano de obra       

 
 

 
h Oficial 1ª cristalero. 0.344 

23.26 1 2.01 46.8  

 
 

 
h Ayudante cristalero. 0.344 

23.26 1 2.01 46.8  

                
           

      

Duración de la ejecución 
de obra 21 días 

 

 

Por lo tanto la obra en general contara con el siguiente personal técnico: 

 

3 cuadrilla de peón ordinario de la construcción 

1 cuadrilla oficial yesero + ayudante yesero 

2 cuadrilla de oficial pintor + ayudante pintor 

2 cuadrilla de Montador de aislamientos + peón 

3 cuadrillas de montadores de sistemas de fachada prefabricadas+ ayudante de montador 

3 cuadrilla de oficial cerrajero + peón 

1 cuadrilla de oficial Cristalero + Ayudante Cristalero 
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4.3. Realizar la planificación global de la obra con identificación de hitos indicando el camino 

crítico.  

En nuestro caso, lo importante en la planificación de la obra está centrada solo en la ejecución de la 

misma, ya que tenemos la figura de Parteners especialistas de fachada, por lo tanto nuestra planificación 

solo está ligada solo a la ejecución. 

Pero para efectos de TFM, nos tornaremos a la figura de que realizaremos la gestión integral de la 

construcción de fachada, por lo tanto nuestra planificación global será como lo muestra el siguiente 

cronograma de Planificación Global de Obra : FACHADA SOSTENIBLE EN EL 22@ 

 

Figura 15: Tabla de planificacion global de la obra. 

El proyecto se desarrollara integralmente en 157 días calendarios, estos días no incluyen sábado ni 

domingos ni días festivos. 

 

INICIO DE PROYECTO   : 28/10/2019 

ENTREGA MAXIMA DEL PROYECTO : 10/06/2020 

 

A continuación mostramos el cronograma completo del proyecto, donde incluye tres apartados 

importantes: Las GESTIONES PREVIAS, EJECUCION DE OBRA y LICENCIAS FINALES.  

 Y anexamos el cronograma de ejecución de obra, done se muestra la ruta critica y todas las unidades a 

ejecutar.  
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4.4 Presentar una planificación de las compras, dentro de la planificación general, con fechas 

límite de aceptación de muestras, de entrega de la documentación correspondiente a las ofertas 

escogidas, de la recepción de las ofertas, de la selección del adjudicatario y redacción del contrato 

correspondiente y de inicio y final de su presencia en la obra. Global y detalle.  

 

Para la planificación de compras debemos conocer los tiempos de entrega de cada producto o servicio 

adjudicado, de esta manera podemos planificar con antelación las compras y cumplir con los tiempos 

estipulados en el planeamiento general. Definiremos los aspectos más importantes a considerar en una 

planificación de obra, los cuales serán considerados en el cronograma de planificaciones las compras.  

 

 

Envio de solicitud 
de ofertas

Recepcion 
de ofertas

Analisis de 
las ofertas 

Adjudicacion 
de la oferta

Formalizacion 
del contrato

Anticip
o 

•Se realiza el anticipo
economico previo a la
entrega del producto

Entrega y repecion 
del producto, y 
documentacion

EJECUCION

CERTIFICACIONE
S
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A continuación mostraremos la planificación de compras de las 03 unidades más importantes en el 

desarrollo del proyecto, en base a ese modelo se deberán realizar cada una de las partidas en los garfios 

mostrados.   

UD 08: ASILAMIENTO TERMICO CON XPS POR EL EXTERIOR DE FACHADA  

 

UD 09: REVESTIMIENTO EXTERIOR DE LA FACHADA VENTILADA  

 

UD 10: INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO CON RPT 
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4.5. Determinar las herramientas a usar para llevar el control económico mensual y a origen de 

la obra. Se deberán hacer constar los conceptos que se han de incluir en dicho control y de qué 

forma (procedimiento) se utilizarán las herramientas elegidas. 

 

Para el control económico mensual de la obra, se decidió que la herramienta que se utilizará son las 

certificaciones. En nuestro caso planteamos que la certificación sea de forma quincenal, ya que la 

ejecución de obra es de 04 semanas, por lo tanto planearemos solo dos certificaciones en todo el 

proyecto.   

 

DURACION 

EN SEMANAS

COSTO 

SEMANAL
COSTO TOTAL SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04

UD 01: Alquiler de andamio tubular 1 347.16 € 347.16 € 347.16 €

UD 02: Transporte y retirada de andamio tubular 1 410.78 € 410.78 € 410.78 €

UD 03: Actuaciones previas 1 250.00 € 250.00 € 250.00 €

UD 04: Montaje De andamio tubular de fachada. 1 739.21 € 739.21 € 739.21 €

UD 05: Protección de andamio con lona. 1 172.20 € 172.20 € 172.20 €

UD 06:
Revestimiento térmico y acústico sobre el paramento inrterior 

con mortero ligero de yeso y perlita. 1 2,471.35 € 2,471.35 € 2,471.35 €

UD 07: Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.
1 869.40 € 869.40 € 869.40 €

UD 08:
Aislamiento térmico con XPS por el exterior en fachada 

ventilada. 1 3,065.44 € 3,065.44 € 3,065.44 €

UD 09:
Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas 

laminadas compactas de alta presión (HPL) 2 12,477.49 € 24,954.98 € 12,477.49 € 12,477.49 €

UD 10: Instalacion de Ventanas de Aluminio con RPT 1 9,939.40 € 9,939.40 € 9,939.40 €

UD 11: Instalacion de doble acristalamiento en ventanas 1 6,114.42 € 6,114.42 € 6,114.42 €

UD 12 Desmontaje de Andamios tubular de fachada. 1 739.21 € 739.21 € 739.21 €

CC control de calidad 2 € 1,000.00 € 2,000.00 € 1,000.00

GR gestion de residuos 2 € 375.00 € 750.00 € 375.00

SS seguridad y salud 2 € 500.00 € 1,000.00 € 500.00

CAPITULO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE FACHADA SUR SOSTENIBLE EDIFICIO DE VIVIENDAS

MONTO TOTAL DE CERTIFICACION € 22,678.03 € 31,145.52

2da certificacion

€ 1,000.00

€ 375.00

€ 500.00

1ra certificacion
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Recordemos que de acuerdo con la Ley de Ordenación de la edificación (LOE), articulo 13, numeral 

e), el director de obra será en encargado de: “Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y 

el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final 

de las unidades de obra ejecutadas” 

 

 
4.6.  Presentar la documentación administrativa que se debe preparar al finalizar la obra por 

todos los agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO FINAL DE LA OBRA 

•Pasada el aviso, debera de enviar un informe de estado de obra, indicando fecha de 
finalizacion.

•El DO debera comunicar con antelacion la proxima finalizacion de la obra .

FINALIZACION DE LA OBRA

•La Direccion Facultativa aprueba el informe final de obra y firma el acta. 

ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA

•El Acta de la recepcion es un acto juridico que acredita la finalizacion de la obra, cuyos 
resultado podran ser POSITIVA, POSITIVA CON RESERVAS o NEGATIVA

•Este documento esta recogido en el contrato entre el promotor y el contrarista 

•Es acta de recepcion sin reservas estra firmada por el Contratista, el promotr y la Direccion 
facultativa( DO y DEO)

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

•Los realizan y firman el Arquitecto (DO), el Arquitecto Técnico (DEO) y el ingeniero en caso de 
Proyecto de Actividades y Medio Ambiental (aparcamiento). 

•Son documentos oficiales emitidos por los Colegios Profesionales correspondientes de cada 
técnico, que certifican que se ha acabado la obra cumpliendo la licencia concedida y el 
proyecto ejecutivo. 

•A partir de la fecha del Certificado Final de Obra comienzan a contar los plazos del Seguro de 
responsabilidad Decenal.CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

•Documento que acredita que el proyecto fue ejecutado conforme a las especificaciones y qu 
epor lo tano alcanzo la calificacion energetica. 
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Toda esta información se encuentra contemplada en la Ley de Ordenación de la Edificación - LOE Art 7. 

Documentación de la obra ejecutada lo siguiente:   

 

“El proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas será 

facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos.  

• A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO AS-BUILT

•Se deberá entregar al final de la obra el proyecto ejecutivo con los planos as-built que 
refleje los cambios realizados durante su ejecución, y se deberá adjuntar al libro del 
edificio.

LIBRO DEL EDFICIO

•Segun la LOE LOE, el Libro del Edificio es el conjunto de documentos gráficos y escritos que
constituyen el archivo y registro del historial e incidencias técnicas, jurídicas y administrativas
del edificio. Esta información permite tener las instrucciones necesarias para el correcto uso,
mantenimiento, conservación,reclamaciones pordaños,entreotros.

•Dado que el edificio ya cuenta con un libro, este se actualizará en los capítulos que conciernen
al cerramiento. Estará a cargo de esta actividad, el Director de Obra (DO) y hará entrega al
Promotor. Este documento contendrá también el libro de uso y mantenimiento que el
Promotor entregará a los usuarios finales.
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GESTIÓN CALIDAD DE OBRA  
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5.1. Desarrollar el programa de control de calidad de la obra Recepción, ejecución, obra 

acabada. (Controles de recepción de materiales y componentes, certificados de calidad, garantías, 

etc.) Preparar una propuesta de organización de la documentación correspondiente a las 

auditorias de calidad medio ambiente, ISO, AENOR, etc.  

 

En toda obra debe asegurarse que se obtenga 

una calidad adecuada de la misma, y para ello 

debe diseñarse desde la fase de proyecto qué 

controles se van a hacer para asegurar el nivel 

de calidad previsto.  

 

Por ello hemos considera contemplar lo 

estipulado en el CTE para la ejecución del 

control de la calidad, el cual se realizara durante 

tres etapas importantes del desarrollo del 

proyecto.  

  

Previo a ellos se deberán tener en cuenta las 

condiciones del proyecto. 

 

0. CONDICIONES DEL PROYECTO:  

 

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente 

para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

 

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado 

a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 

exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 

siguiente información: 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 

que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 

condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 

realizarse; 

CONTROL DE LA 
RECEPCION 

DEOBRA

CONTROL DE LA  
EJECUCION DE 

OBRA

CONTROL DE 
OBRA 

TERMINADA



  Trabajo Final de Máster 

MGIC. Máster en Gestión Integral de la Construcción. Curso 2019/20. 

Delgado Nauca, Mónica Soledad 

 

 

 

Gestión de la construcción de una fachada sostenible para un edificio multifamiliar de obra nueva en el 22@ 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 

para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad 

con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución 

de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos; 

 

c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio;   

 

d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 

previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

 

3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos 

etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del 

proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones 

mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente 

para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 

administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su 

contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las 

prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias 

básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; y  

 

b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad 

sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los 

usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, 

las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El 

proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en 

Su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como 

documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 
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1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá al control 

de la documentación de los suministros, control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 

de idoneidad y  el control mediante ensayos. 

 

a) Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 

los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 

en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 

los siguientes documentos: 

I. los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

II. el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

III. los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 

transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

Solicitar la información del proyecto en el cual verificaremos que el proyecto describa el 

edificio y defina todas las obras de ejecución con detalle suficiente a fin de que puedan 

valorarse e interpretarse durante su ejecución. Se tendrá en cuenta los siguientes apartados: 

 Documento de características técnicas de los productos, equipos y sistemas del edificio. 

 Lista de garantías de calidad y control de recepción a realizar 

 Lista de verificaciones que se deberán hacer para comprobar la conformidad al proyecto. 

 Manuel de uso y mantenimiento del edificio. 
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I. Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 

en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

 

II. Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo  

 

III. La constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

c) Control de recepción mediante ensayos 

 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 

reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten los agentes 

que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad 

de la edificación.  

 

CONSIDERACIONES:  
En general se verificará que los productos lleguen a obra en condiciones óptimas, con sus sellos y 
embalaje adecuados para que se conserven en perfectas condiciones durante su almacenamiento.  
 
Se deberá considerar los siguientes controles en la recepción de obra: 
Carpeta de suministros: 

 Documento de origen 

 Hoja de suministro y etiquetado  

 Certificado de garantía 

 Marcado CE 

 Autorización administrativa. 
Carpeta de validaciones técnicas de idoneidad: 

 Distintivo de calidad. 

 Evaluación técnica de idoneidad  

 Constancia de mantenimiento. (características técnicas) 
Carpeta del control de ensayos: 

 Ensayos y pruebas de material 

 Acta de aceptación o rechazo del material 
 
Será de vital importancia que se lleve un registro actualizado relacionando el material que vaya 
llegando por medio de una “ficha de material”, que contendrá: 

1. Ficha técnica.  
2. Manual de instalación.  
3. Certificado de conformidad.  
4. Certificado de pruebas.  
5. Certificado de homologación.  
6. Otros certificados.  
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2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 3. En el control de ejecución de la obra se 

adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 

para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstos.  

 

3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  

 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 

con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas 

por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES:  
 
Se deberá  verificar una correcta ejecución por cada unidad de obra en concordancia a las 
especificaciones del proyecto y a la normativa aplicable.  
 
Para el caso de ejecución de obra, debemos de contar con una FICHA DE CONTROL EN LA 
EJECUCIÓN DE OBRA, la cual contendrá la frecuencia del control de la inspección, método de 
control, archivos gráficos (fotografías), registro de incidencias, plazos de subsanación y responsable 
del control. 
 
Además de existir alguna observación por parte del DEO o del DO, se deberá rellenar una ficha para 
dejar documentada la observación o error en la ejecución y sea resulta lo más pronto posible. 
 
Durante el proceso de ejecución se puede solicitar certificaciones que requiera alguno de los agentes 
y deberán realizarse por las entidades o laboratorio que puedan realizar el servicio.  
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CONSIDERACIONES: 

De manera general se realizaran las siguientes comprobaciones: 

  Realizaremos el Control visual de las juntas, aspectos, color. Ausencia de fisuras o 

desprendimientos, estabilidad, planeada, desplome, uniones en pre marcos. 

 Se propone al final de la ejecución de obra una realización de Termografía, a fin de evitar los 

puentes térmicos. 

Se deberá tener en cuenta lo siguientes: 

Carpeta de comprobaciones: 

 Comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto 

 Comprobaciones y pruebas de servicio ordenadas por la dirección facultativa. 

Carpeta de certificaciones. 

 Certificaciones y validaciones de las terminaciones por unidades de ora 

 Certificado final de cada lote. 

Además se realizaran las siguientes pruebas y ensayos: 
  

 Prueba de estanqueidad al agua en fachada- UNE EN 13051:2001 (Fachadas Ligeras) o UNE 

85247 EX: 2004 (Fachadas con ventanas) 

 UNE-EN 13164:2013+A1:2015 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación 

 UNE-EN 438-7:2005 Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en 

resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados 

compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e 

internos. 

 UNE-EN 14316-1:2005 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos aislantes térmicos formados in-situ a partir de perlita expandida (PE). Parte 1: 

Especificación para los productos aglomerados y a granel antes de su instalación 

 UNE-EN 1279-5:2006+A2:2010 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 

5: Evaluación de la conformidad 



  Trabajo Final de Máster 

MGIC. Máster en Gestión Integral de la Construcción. Curso 2019/20. 

Delgado Nauca, Mónica Soledad 

 

 

 

Gestión de la construcción de una fachada sostenible para un edificio multifamiliar de obra nueva en el 22@ 

 

1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

CONTROL DE REPEPCION 

UNIDAD MATERIAL CRITERIOS DE CONTROL 

Aislamiento térmico 

con XPS 

Poliestireno extruido 6mm  Datos de la empresa suministradora. 
 Datos del fabricante. 
 Datos del producto o sistema. 
 Designación del producto, su uso y designación 

acorde  a las especificaciones técnicas. 
 Información adicional. 
 Informe de ensayo inicial el producto os 

sistema. 
 Cantidad  y presentación del material 

suministrado. 
 Dimensiones y espesores del material 

suministrado. 
 Fecha de fabricación. 
 Tiempo de garantía. 
 Marcado de CE. 
 Distintivos de calidad. 
 Certificado de ensayos correspondientes. 
En general se verificará el correcto embalaje de los 
productos, el correcto almacenaje a fin de ser  
protegidos de agentes externos que disminuyan la 
calidad del producto.  

Taco de Fijación mecánica 
6mm 

 
Revestimiento 

exterior de fachada 
ventilada, de placas 

laminadas 
compactas de alta 

presión (HPL) 

Placa laminada compacta 
de alta presión (HPL), 
Meteon FR "TRESPA", de 
1000x2000x8 mm 

Fijación mecánica de 
remaches ciegos 
 

Subestructura de soporte 
de aluminio 

Instalación de 

Ventanas de 
Aluminio con RPT 

Ventana de aluminio, serie 
4700 Corredera anodizada 
"CORTIZO", con rotura de 
puente térmico, tres hojas 
correderas, dimensiones 
3000x1700 mm, 

 

ENSAYOS 

UNIDAD MATERIAL ENSAYOS 

Aislamiento 

térmico con XPS 

Poliestireno extruido 

6mm 
UNE- EN 13501-01: Reacción al fuego 

UNE- EN 1312086: Permeabilidad al vapor de 

agua. 

UNE- EN 12667/12939: Conductividad térmica 
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UNE- EN 12087: Permeabilidad al agua 

UNE- EN 826: Resistencia a la compresión 

UNE- EN 1607: Resistencia a la tracción/flexión. 

 UNE-EN 14063-1:2006 Productos y materiales 

aislantes térmicos  

UNE-EN 14307:2010+A1:2013 Productos 

manufacturados de poliestireno extruido (XPS)  

UNE-EN 14934:2008 Productos aislantes térmicos 

y de relleno ligero para aplicaciones en la 

ingeniería civil. Productos manufacturados de 

poliestireno extruido (XPS) 

Taco de Fijación 

mecánica 6mm 

UNE-EN 14399-1:2016 Conjuntos de elementos 

de fijación estructurales de alta resistencia para 

precarga. 

 

Revestimiento 

exterior de 

fachada ventilada, 

de placas 

laminadas 

compactas de alta 

presión (HPL) 

Placa laminada 

compacta de alta 

presión (HPL), Meteon 

FR "TRESPA", de 

1000x2000x8 mm 

UNE- EN 4387: Reacción al fuego 

UNE-EN 14063-1:2006 Productos y materiales 

aislantes térmicos. 

UNE-EN 438-7:2005 Laminados decorativos de 

alta presión (HPL). 

Fijación mecánica de 

remaches ciegos 

 

UNE-EN 14399-1:2016 Conjuntos de elementos 

de fijación estructurales de alta resistencia para 

precarga. 

Subestructura de 

soporte de aluminio 
UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 Ejecución de 

estructuras de acero y aluminio 

UNE-EN 14399-1:2016 Conjuntos de elementos 

de fijación estructurales de alta resistencia para 

precarga. 

UNE-EN 15088:2006 Aluminio y aleaciones de 

aluminio. Productos estructurales para 

construcción 

Instalación de 

Ventanas de 

Aluminio con RPT 

Ventana de aluminio, serie 

4700 Corredera anodizada 

"CORTIZO", con rotura de 

puente térmico, tres hojas 

UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017 Ventanas y 

puertas.  

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. 

Cerraduras y pestillos.  
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correderas, dimensiones 

3000x1700 mm, 

UNE- EN 1026:200: Permeabilidad del aire 

UNE- EN 1027:2000: Estanqueidad del agua 

UNE- EN 1221:200 Resistencia mecánica al 

viento. 

UNE – EN 12567:2002 Transmitancia térmica. 

UNE-EN ISO 140-3-1995: Aislamiento Ruido 

aéreo. 

UNE- EN 2808:200 Espesor de lacado. 

 

2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

UNIDAD CRITERIO DE CONTROL 

 

 

Aislamiento 

térmico con XPS 

Verificar el material a colocar sea el descrito en las especificaciones técnicas. 

Verificar el estado la superficie previa a la aplicación o soporte. Es importante 
que el soporte esté limpio, sin pintura, manchas, polvo u otras partículas. Éste 
debe ser regular, sin fisuras, y en el caso que no lo sea, debe condicionarse 
para obtener una planimetría uniforme. 

Verificar la colocación de escuadrillas de acuerdo a la esquematización 
diagramada en los planos.  

Verificar la colocación de las fijaciones: 4 a 6 fijaciones por m2 / 12 fijaciones 
m2 ( zona perimetral) 

Verificar las juntas entre planchas de XPS encajan a tope unas con otras 

Verificas que en las aristas de los edificios se coloquen planchas enteras o 
medias planchas. 

Verificar que se coloque las planchas de XPS en los huecos contra el perfil de 
las ventanas. 

Verificar colocación de espigas, según diagramación.  

Verificar el plomaje. 

 

Revestimiento 

exterior de fachada 

ventilada, de 

placas laminadas 

compactas de alta 

presión (HPL) 

Verificar que las planchas de XPS estén fijadas correctamente al muro soporte 
(mínimo cuatro fijaciones mecánicas cerca de las esquinas y una en el centro 
de la plancha, o adherido en el 80% de su superficie) 

Verificar la ubicación y distancias de escuadras, perfiles verticales T y L, 

conforme a la diagramación especificada en los planos. 

Comprobar la planicidad del soporte. 

Verificar el estado de las placas HPL, sin alteración alguna. 



  Trabajo Final de Máster 

MGIC. Máster en Gestión Integral de la Construcción. Curso 2019/20. 

Delgado Nauca, Mónica Soledad 

 

 

 

Gestión de la construcción de una fachada sostenible para un edificio multifamiliar de obra nueva en el 22@ 

Verificar la ubicación de las planchas de HPL en correspondencia  a modelo y 

color según detalle de fachada.  

Verificar el anclaje plancha – subestructura, 

Verificar que la cabeza del remache debe quedar a una distancia de 0.3 mm de 

la superficie de la placa, empleando una boquilla especial para la remachadora 

Comprobar la planicidad de las placas. 

Instalación de 

Ventanas de 

Aluminio serie 

4700 Corredera 

anodizada 

"CORTIZO", con 

rotura de puente 

térmico, tres hojas 

correderas, 

dimensiones 

3000x1700 mm 

Verificar dimensiones, escuadra y premarco del ahujero. 

Verificar el Sellado perimetral y estanquidad 

Verificar ausencia de desplomes máximo de 5 mm 

 

3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  

 

Se realiza el control por capitulo acabado, por lo tanto seguiremos los controles 

correspondientes:  

 

CAPITULO UNIDAD CRITERIO DE CONTROL 

 

 

 

 

REVESTIMIENTO 

EXTERIOR 

 

 

 

 

Aislamiento térmico 

con XPS 

 

 

Control Visual de juntas, aspectos, color. 

Verificación de fisuras o desprendimientos, estabilidad 
, planeidad, desplome y uniones 
 
 
 Prueba de estanqueidad al agua en fachada 
UNE- EN 13051:2001 FACHADAS LIGERAS 
UNE 85247 EX:20014 : FACHADA CON VENTANAS 
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Revestimiento exterior 

de fachada ventilada, 

de placas laminadas 

compactas de alta 

presión (HPL) 

 
Prueba de escorrentía en el exterior durante dos 
horas. Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos 
mayor a 40 shore. 

 

 

 

CERRAMIENTOS 

Instalación de 

Ventanas de Aluminio 

serie 4700 Corredera 

anodizada "CORTIZO", 

con rotura de puente 

térmico, tres hojas 

correderas, 

dimensiones 

3000x1700 mm 

 
 
Ejecución de uniones, dimensiones y tolerancias 

 
 
Verificación Visual y de estabilidad de todos los 
elementos. 

 

Propuesta de organización de la documentación  correspondiente a las auditorias de calidad 

medio ambiente: 

 

En nuestro caso nos enfocaremos en una AENOR de GESTION AMBIENTAL, 

tendremos en cuenta la certificación por la ISO 14001:2015 la cual se enfocara en 

la optimizacion la gestión de recursos y residuos, reducirá los impactos 

ambientales negativos derivados de su actividad o aquellos riesgos asociados a 

situaciones accidentales. En el desarrollo de fachada tendremos en cuanta el 

análisis de los industriales cumplan con las siguientes pautas, afín de obtener la 

certificación calidad en esos apartados.  

 

TEMA APLICAR  ASPECTO DESCRIPCION 

Consumo de 
Energia 

Programa Uso Y Ahorro De 
Energía 

Contar con un programa para el uso eficiente y 
ahorro de energía 

Uso Racional Y Eficiente De 
La Energía 

Contar con un plan de Uso Racional y Eficiente de 
la Energía y Fuentes No Convencionales 
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Residuos  
Se Regula El Cargue, 
Descargue, Transporte, 
Almacenamiento Y 
Disposición Final De 
Residuos Sólidos 

 Se prohíbe el almacenamiento temporal o 
permanente de los materiales y elementos en 
áreas de espacio público Los sitios, 
instalaciones, construcciones y fuentes de 
material deberán contar dentro de los límites del 
inmueble privado El agua utilizada deberá ser 
tratada y los sedimentos y lodos residuales 
deben tener un buen manejo. No deben 
presentarse dispersiones o emisiones al aire de 
materiales; no deben mezclarse los materiales a 
que hace referencia esta Res. con otro tipo de 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos  

 Prohibido la disposición final de los materiales y 
elementos en áreas de espacio público y debe 
ser acorde a la normatividad. 

Generación De Residuos 
Sólidos Convencionales 

 Condiciones de los residuos sólidos para 
aprovechamiento. Obligaciones como usuarios 
de servicios de aseo. 

Manejo, transporte y 
disposición final de 
escombros y materiales de 
construcción Por el cual se 
regula el manejo, transporte 
y disposición final de 
escombros y materiales de 
construcción. 

 Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 

Emisiones 
atmosféricas y 
ruido 

Ruido ambiental 
 

 Evitar la producción de ruido que pueda afectar 
y alterar la salud y el bienestar de las personas. 
Debe emplear los sistemas necesarios para el 
control de ruido con el f in de asegurar niveles 
sonoros que no contaminen las áreas aledañas 
habitables. Solo en caso en caso de 
emergencias podrá hacer uso de silbatos y otros 
elementos dispositivos destinadas a emitir 
señales de peligro por el tiempo y la intensidad 
estrictamente necesarios para la advertencia. No 
operará vehículos de motor o similar, en la vías 
públicas y en cualquier momento de tal manera 
que no excedan los niveles máximos permisibles 
establecidos 
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5.2 Presentar ejemplos de criterios y herramientas utilizadas para el seguimiento y registro 

del control de calidad de las partidas más relevantes de recepción de materiales, ejecución 

de la obra y entrega a cliente.  

 

Para este caso proseguiremos con el análisis de las partidas más importantes que se viene desarrollando 

a lo largo de todo el TFM. 

 Aislamiento térmico con XPS  

 Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presión 

(HPL) 

 Instalación de Ventanas de Aluminio con RPT . 

Para ellos realizaremos una tabla de verificación de validación dela inspección que contendra los tres 

tipos de controles.  

 

TABLA DE VALIDACION  DE LA INSPECCION  
Proyecto

: Fachada Sostenible 22@ 
Fecha de 
Inicio:   

Dirección
:   

Fech
a de 
Fin:   

SISTEMA 
ASPECTO A 

CONTROLAR 
CRITERIOS DE EVALUACION 

FRECUE
NCIA 

METO
DO 
DE 

CONT
ROL 

RESP
ONS
ABLE 

CHECK  
LIST 

REGIST DE 
INC 

SI NO 

UD 6. Revestimiento térmico y acústico sobre el paramento interior con mortero ligero de yeso y perlita. 

UD 7. Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola. 

UD 8. AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR EN FACHADA VENTILADA CON XPS 

3.1 Control en la Recepción 

Qr 
Comprobacio

nes del 
material 

contratado 

Comprobar que el producto ha 
llegado a obra con el embalaje 
original, debidamente etiquetado y en 
perfectas condiciones. 

100% Visual DEO 

      

Qr 
Comprobar que el aislamiento térmico 
es el especificado en proyecto. 

100% Visual DEO 
      

Qr 

Comprobar que se cumple la memoria 
del proyecto en lo referente a 
dimensiones, espesor, conductividad 
térmica declarada, resistencia térmica 
declarada, factor de resistencia a la 

Muestre
o 25% 

Visual DEO 
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difusión del vapor de agua y reacción 
al fuego. 

Qr Certificado de calidad del producto 100% Visual DEO       

Qr Comprobar el Marcado CE 100% Visual DEO       

Qr 
Comprobar la Declaración de 
Prestaciones. 

100% Visual DEO 
      

  
  

Verificación de los ensayos 
correspondientes 

      
      

3.2 Control en la Ejecución 

Qe 

Comprobacio
nes previas a 
la ejecución 
del sistema 

Verificar el material a colocar sea el 
descrito en las especificaciones 
técnicas. 

100% Visual DEO 
      

Qe 

Se comprobará que la superficie soporte ( 
muro de hormigon) esté terminada y se 
encuentre con el grado de humedad 
adecuado y de acuerdo con las exigencias 
de la técnica a emplear para su 
colocación. 

100% Visual DEO 

      

Qe 

Comprobar la colocan las escuadras que 
servirán de sistema de sustentación al 
revestimiento exterior. 

100% Visual DEO 
      

Qe 

Comprobarla 
estabilidad 

del 
asilamiento 

Comprobar la Fijación mecánica de las 
planchas XPS al muro soporte que 
corresponde a  8 puntos de fijación (4 en 
esquinas y otros 4 distribuidos 
centradamente) 

cada 10 
m2 Visual DEO       

Qe 

Comprobar que el entramado de la 
plancha respete el esquema especificado 
en la memoria del proyecto y los planos 
de ejecución. 

cada 10 
m2 Visual DEO       

Qe 
Verificar colocación de espigas, según 
diagramación.              

Qe 

Verificar que se coloque las planchas de 
XPS en los huecos contra el perfil de las 
ventanas. 100%           

Qe 

Asegurar que en las aristas del edificio se 
colocan planchas enteras o medias 
planchas. 

cada 10 
m2 Visual DEO       

Qe Verificar el plomaje. 
muestro 

50%           

3.3 Control en Obra terminada 

Qot 
Comprobació
n al  finalizar 
el capitulo 

CONTROL VISUAL DE JUNTAS, ASPECTOS, 
COLOR. 100% Visual DEO       

Qot 

Verificación de fisuras o 
desprendimientos, estabilidad , 
planeidad, desplome y uniones 100% 

Visual 
+ 
Manu
all DEO       
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Qot 

 Prueba de estanqueidad al agua en 
fachada 
UNE- EN 13051:2001 FACHADAS LIGERAS 
UNE 85247 EX:20014 : FACHADA CON 
VENTANAS 100% 

Ennsa
yo DEO       

Qot 

Prueba de escorrentía en el exterior 
durante dos horas. Dureza superficial en 
guarnecidos y enlucidos mayor a 40 
shore. 100% 

Ensay
o DEO       

UD 9. Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL) 

3.1 Control en la Recepcion 

Qr 

Comprobacio
nes del 

material 
contratado 

Comprobar que el producto ha 
llegado a obra con el embalaje 
original, debidamente etiquetado y en 
perfectas condiciones. 

100% Visual DEO 

      

Qr 
Comprobar que el aislamiento térmico 
es el especificado en proyecto. 

100% Visual DEO 
      

Qr 

Comprobar que se cumple la memoria 
del proyecto en lo referente a 
dimensiones, espesor, conductividad 
térmica declarada, resistencia térmica 
declarada, factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua y reacción 
al fuego. 

Muestre
o 25% 

Visual DEO 

      

Qr Certificado de calidad del producto 100% Visual DEO       

Qr Comprobar el Marcado CE 100% Visual DEO       

Qr 
Comprobar la Declaración de 
Prestaciones. 

100% Visual DEO 
      

  
  

Verificación de los ensayos 
correspondientes 

      
      

3.2 Control en la Ejecución 

Qe 

Comprobacio
nes previas a 
la ejecución 
del sistema 

Verificar el material a colocar sea el 
descrito en las especificaciones 
técnicas. 

100% Visual DEO 
      

Qe 

Se comprobará que la superficie soporte( 
muro de hormigon) esté terminada y se 
encuentre con el grado de humedad 
adecuado y de acuerdo con las exigencias 
de la técnica a emplear para su 
colocación. 

100% Visual DEO 

      

Qe 

Verificar que las planchas de XPS estén 
fijadas correctamente al muro soporte 
(mínimo cuatro fijaciones mecánicas 
cerca de las esquinas y una en el centro 
de la plancha, o adherido en el 80% de su 
superficie) 

100% Visual DEO 

      

Qe 

Comprobarla 
la colocación 
y fijacion del 

revestimiento 

Verificar la ubicación y distancias de 
escuadras, perfiles verticales T y L, 
conforme a la diagramación especificada 
en los planos. 

cada 25 
m2 Visual DEO       
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  Comprobar la planicidad del soporte. 
cada 25 

m2 
Manu

al DEO       

Qe 
Verificar el estado de las placas HPL, sin 
alteración alguna. 

cada 10 
m2 Visual DEO       

Qe 

Verificar la ubicación de las planchas de 
HPL en correspondencia  a modelo y 
color según detalle de fachada.  

cada 10 
m2 Visual DEO       

  
Verificar el anclaje plancha – 
subestructura, 

cada 10 
m2 Visual DEO       

Qe 

Verificar que la cabeza del remache debe 
quedar a una distancia de 0.3 mm de la 
superficie de la placa, empleando una 
boquilla especial para la remachadora 100% Visual DEO       

Qe Comprobar la planicidad de las placas. 100% Visual DEO       

3.3 Control en Obra terminada 

Qot 

Comprobació
n al  finalizar 
el capitulo 

CONTROL VISUAL DE JUNTAS, ASPECTOS, 
COLOR. 100% Visual DEO       

Qot 

Verificación de fisuras o 
desprendimientos, estabilidad , 
planeidad, desplome y uniones 100% 

Visual 
+ 

Manu
al DEO       

Qot 

 Prueba de estanqueidad al agua en 
fachada 
UNE- EN 13051:2001 FACHADAS LIGERAS 
UNE 85247 EX:20014 : FACHADA CON 
VENTANAS 100% 

Ensay
o DEO       

Qot 

Prueba de escorrentía en el exterior 
durante dos horas. Dureza superficial en 
guarnecidos y enlucidos mayor a 40 
shore. 100% 

Ensay
o DEO       

UD 10. Instalación de Ventanas de Aluminio con RPT 

3.1 Control en la Recepción 

Qr 

Comprobacio
nes del 

material 
contratado 

Comprobar que el producto ha 
llegado a obra con el embalaje 
original, debidamente etiquetado y en 
perfectas condiciones. 

100% Visual DEO 

      

Qr 
Comprobar que el aislamiento térmico 
es el especificado en proyecto. 

100% Visual DEO 
      

Qr 

Comprobar que se cumple la memoria 
del proyecto en lo referente a 
dimensiones, espesor, conductividad 
térmica declarada, resistencia térmica 
declarada, factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua y reacción 
al fuego. 

Muestre
o 25% 

Visual DEO 

      

Qr Certificado de calidad del producto 100% Visual DEO       

Qr Comprobar el Marcado CE 100% Visual DEO       

Qr 
Comprobar la Declaración de 
Prestaciones. 

100% Visual DEO 
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Verificación de los ensayos 
correspondientes 

      
      

3.2 Control en la Ejecución 

Qe 

Comprobacio
nes previas a 
la ejecución 
del sistema 

Verificar dimensiones, escuadra y 
premarco del agujero. 

100% Visual DEO 

      

Qe 
Comprobarla 
la colocación 
y fijación del 

revestimiento 

Verificar el Sellado perimetral y 
estanquidad 

cada 25 
m2 Visual DEO       

 Qe 
Verificar ausencia de desplomes máximo 
de 5 mm 

cada 25 
m2 

Manu
al DEO       

3.3 Control en Obra terminada 

Qot 
Comprobació
n al  finalizar 
el capitulo 

Ejecución de uniones, dimensiones y 
tolerancias 100% Visual DEO       

Qot 
Verificación Visual y de estabilidad de 
todos los elementos. 100% 

Visual 
+ 

Manu
al DEO       

UD 11. Acristalamiento en cerramientos 
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5.3 Presentar la documentación archivada del Control de Calidad para su entrega al final 

de la obra. Libro de registro 

 

Para el control de calidad se realizará un “Libro de Registro”, este es el Libro de Gestión de la Calidad 

donde se recoge toda la documentación y se refleja la información objetiva de cómo se ha realizado la 

gestión de la calidad durante toda una obra, con los resultados de las actuaciones de los diferentes 

agentes. Aquí se detallan las especificaciones técnicas de los materiales de obra, documentación 

administrativa de la obra, intervención de los agentes en la ejecución de las partidas, programa de 

mantenimiento y uso. Sera el DEO o el PM los encargados en gestionar el libro de registro, pero el 

PROMOTOR es el responsable de la formalización, aunque puede encargar la elaboración a un tercero.  

Este libro es importante para finalmente obtener el certificado final de obra.  

 

A continuación, se detalla la documentación archivada para control de calidad la misma forma parte del 

libro de registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO 
DE 

INCIDENCI
AS

DATOS 
GENERALES

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

CONTROL 
ECONOMIC

O

MANUAL Y 
USO DE 

MANTENI
MIENTO

PLANNING 
DE OBRA 

LIBRO DE 
ORDENES 

Y 
SERVICIOS

GESTION DE 
RESIDUOS

PROYECTO 
AS BUILT

SEGURIDAD 
Y SALUD
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LIBRO DE REGISTRO 

DATOS 

GENERALES 

1. Datos iniciales del proyecto. 

2. Documentación técnica del proyecto 

3. Agentes intervinientes. 

4. Relación de Licencias. 

5. Copias de contratos 

6. Actas de replanteo 

7. Acta de reuniones 

REGISTRO DE 

INCIDENIAS  

1. Acta de entrega del libro del edificio 

2. Incidencias 

3. Listado de personal 

4. Comunicados al personal. 

5. Capacitaciones  

LIBRO DE 

ORDENES Y 

SERVICIOS 

1. Registro de comunicaciones entre las partes. 

2. Permisos y licencias 

3. Acuses y recibo de pagos. 

CONTROL DE 

CALIDAD  

1. Contrato de control de calidad. 

2. Organigrama y control de firmas 

3. Homologaciones y cualificaciones 

4. Plan de control de calidad. 

5. Planilla de control de calidad. 

6. Fichas de control  

7. Fichas técnicas 

8. Etiquetas, distintivos y garantías. 

9. Ensayos y pruebas. 

10.  Registros medioambientales. 

11. Incidencias, acciones y correcciones. 

CONTROL 

ECONOMICO 

1. Copia del contrato. 

2. Presupuesto. 

3. Cronograma de pagos y certificaciones.  

4. Aprobaciones de pagos. 
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5. Facturas. 

PLANNING DE 

OBRA  

1. Planificación global de la obra. 

2. Actuaciones al planning. 

3. Listado de Incidencias. 

4. Modificatorias al planning. 

5. Retrasos – ampliaciones. 

6. Resultados semanales del planning. 

MANUEL DE USO 

Y 

MANTENIMIENTO 

1. Instrucciones de uso y mantenimiento. 

2. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 

3. Manuales específicos 

4. Garantías. 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

1. Acta de aprobación y nombramiento al coordinador. 

2. Aviso previo y apertura del centro 

3. Contrato 

4. Seguimiento y actas de reuniones 

5. Seguros 

6. Fichas de riesgos. 

GESTION DE 

RESIDUOS 

Plan de gestión de residuos de obra. 

-Copia del contrato del agente responsable. 

-Fichas de control. 

-Informes de incidencias. 

PROYECTO AS 

BUILT 

1. Listado de variantes al proyecto que se van 

presentando durante La ejecución. 

2. Actualización del proyecto As Built. 
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GESTIÓN CALIDAD DE OBRA ACABADA  
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6.1. Proponer el programa de mantenimiento en función de la tipología y uso del edificio, 

con especificación de las revisiones periódicas y su calendario.  

 
Capítulo 2 Real decreto 314/2006 

8.2 Uso y conservación del edificio. 

1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las 

instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. 

Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del 

mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio 

2. El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. 

Esto supondrá la realización de las siguientes acciones: 

a) Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente 

las operaciones programadas para el mantenimiento de este y de sus instalaciones. 

b) Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su 

correspondiente documentación; y 

c) Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de 

reparación, reforma o rehabilitaciones realizadas sobre el mismo, consignándolas 

 

Realizamos el plan de mantenimiento de las partidas más importantes, en el cual se especifican los 

requerimientos para el uso y mantenimiento de cada una de ellas, así como los agentes que deberán 

llevar a cabo las tareas de mantenimiento, además se le asigna un costo a cada una de las actividades.  

 

 

 

 



  

 

 

PROGRAMA DE  USO Y MANTENIMIENTO DE FACHADA SOSTENIBLE 22@ 

CAP 

PROGRAMA DE USO MANTENIMIENTO   CALENDARIO DE MANTEMIENTO 
COSTOS 

PRESCRIPCION PRECAUCION PROHIBICION 
ACTIVIDAD 

ENCARG
ADO 

FRECUENCIA 
M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

M
6 

M
7 

M
8 

M
9 

M 
10 

M 
11 

M 
12 

3 
 

5 
 10 

R
EV

ES
TI

M
IE

N
TO

 IN
TE

R
IO

R
 

Cualquier alteración 
en el revestimiento 
del muro interior, 

como 
desprendimiento o 

desplome será 
reportado. 

Se evitará la 
exposición a la 
acción continua de la 
humedad. 

Se prohibirá 
cualquier uso 
que produzca 
una humedad 
mayor que la 
habitual. 

Revisar si existen 
fisuras, erosión o 
pérdida del yeso 

o aparición de 
humedades, 

manchas 
diversas. 

Usuario DIARIA X X X X X X X X X X X X 

      - 

Las manchas 
ocasionales y 

pintadas deberán 
eliminarse mediante 

procedimientos 
adecuados al tipo de 

sustancia. 

Se evitarán golpes y 
rozaduras con 
elementos 
punzantes o pesados 
que puedan 
descascarillar o 
romper alguna pieza. 

  

Inspección visual 
de limpieza y 
residuos del 

revestimiento 
interior. 

Usuario DIARIA X X X X X X X X X X X X 

      - 

  

En caso de 
desarrollar trabajos 
de limpieza, se 
analizará el efecto 
que puedan tener 
los productos 
aplicados sobre los 
diversos materiales 
que constituyen el 
muro sobre el 
sistema de 
protección de las 
armaduras en su 
caso. 

  
Limpieza de 

muro interior 
Usuario SEMESTRAL           X           X 

      - 

      

Mantenimiento 
de revoco y 

pintura en yeso y 
perlita 

técnico 
CADA 5 
AÑOS 

                        

  

x 

  

800  € 



  

 

 

R
EV

ES
TI

M
IE

N
TO

 E
X

TE
R

IO
R

 

Cualquier alteración 
encontrada (fisuras, 

desplomes, 
envejecimiento 

indebido o 
descomposición) 

será analizada por 
un técnico, con el fin 

de dictaminar su 
importancia o 
peligrosidad. 

Se evitará la 
exposición a la 
acción continuada 
de la humedad, 
como la proveniente 
de condensaciones 
desde el interior. 

Se prohibirá 
cualquier uso 
que produzca 
una humedad 
mayor que la 
habitual. 

Verificación de 
no existencia de 
humedades en 

fachada 

Usuario DIARIA X X X X X X X X X X X X 

      - 

Las manchas 
ocasionales y 

pintadas deberán 
eliminarse mediante 

procedimientos 
adecuados al tipo de 

sustancia. 

Cuando desarrollen 
trabajos de limpieza, 
se analizará el efecto 

de los productos 
aplicados sobre los 

materiales del muro. 
  

Verificación del 
estado de 
limpieza y 

residuos del 
revestimiento 

exterior. 

Usuario  
técnico 

TRIMESTRAL 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

        

Si se observa riesgo 
de desprendimiento 
de alguna pieza, esta  

será reparada 
inmediatamente. 

Se evitarán golpes y 
rozaduras con 

elementos 
punzantes o pesados 

que puedan 
descascarillar o 

romper alguna pieza.   

Verificación de 
no existencia de 

desplomes, 
fisura y grietas 

técnico SEMESTRAL 

          

x 

          

x 

      

200  € 

En caso de 
sustitución de las 
piezas, será de las 
mismas 
características que el 
existente.   

Verificación de 
desprendimiento 

de piezas  

técnico SEMESTRAL 

          

x 

          

x 

      

200  € 

  

  

Limpieza de la 
suciedad debida 
a la 
contaminación y 
al polvo 
mediante un 
simple paño 
humedecido con 
agua caliente.  

técnico ANUAL 

                      

x 

      

500  € 

C
ER

R
A

M
IE

N
TO

S   

  

  

Control visual 
sobre toda la 
carpintería de 
aluminio  

Usuario  

TRIMESTRAL 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

        



  

 

 

Deberá avisarse a un 
técnico competente 
cuando se observe la 
rotura o pérdida de 
estanqueidad de los 
perfiles. 

Se evitara la 
obstrucción de los 
cerramientos 

No se emplearán 
materiales 
abrasivos que 
dañen  la 
carpintería, 
como 
detergentes 
ácidos o 
disolventes 

Limpieza de la 
suciedad debida 

a la 
contaminación y 

al polvo 
mediante agua y 

jabón. 

Usuario 

TRIMESTRAL 

    

x 

    

x 

    

x 

    

x 

        

  
    

Limpieza de 
railes y canales 
de desagüe  

Usuario 
TRIMESTRAL 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

        

  

  

No utilice 
herramientas 
punzantes, 
filosas o que 
puedan cortar. 

 Limpieza de las 
ranuras de 
desagüe con una 
varilla fina de 
madera o 
plástico.  

Usuario 

ANUAL 

                      

X 

        

  

  

  

Engrase de los 
herrajes y 
comprobación 
del correcto 
funcionamiento 
de los 
mecanismos de 
cierre y de 
maniobra. En 
caso sea 
necesario debe 
engrasarar con 
aceite ligero 
opara su 
correcto 
mantenimiento.  

Usuario ANUAL 

                      

X 

        

  

  

  

Inspección visual 
para detectar 
pérdida de 
estanqueidad de 
los perfiles, 
roturas y fallos 
en la sujeción del 
acristalamiento. 

Usuario ANUAL 

                      

X 

        



  

 

 

  

  

  

Revisión de la 
masilla, burletes 
y perfiles de 
sellado. 

técnico 
CADA 3 
AÑOS 

                        

X 

    

200  € 

      

Sustitución de 
elementos 
afectados, en 
caso de rotura o 
pérdida de 
estanqueidad de 
perfiles. 

técnico 
CADA 5 
AÑOS 

                          

X 

  

300  € 

      

Renovación del 
sellado de los 
marcos con la 
fachada. 

técnico 
CADA 10 

AÑOS 
                      

  

    

X 500  € 
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6.2. Relación de las gestiones, trámites y documentación necesaria para la entrega de 

la obra acabada al cliente, de acuerdo con las diferentes casuísticas.  

 

Realizar la gestión de la obra acabada es comprobar que cada unidad de obra, material o equipo estén 

ejecutados en obra según estándares técnicos y de calidad dispuestos en las especificaciones, de forma 

que no contenga daños o alguna incidencia que se pudiese haber presentado en el proceso. 

 

Para realizar las gestiones, trámites y completar la documentación debemos considerar los siguientes dos 

conceptos: 

 

La ENTREGA DE OBRA se dará cuando la dirección facultativa entregue y ponga a disposición 

de la obra al promotor.  

 

La RECEPCION DELA OBRA será cuando el promotor, examine y acepte la totalidad de la obra 

ejecutada.  

1. La verificación, en la cual la promotora junto con la participación del Project deberá 

examinar y comprobar si la obra se ejecutó correctamente para poder ser aceptada. 

2. La aprobación, es donde el promotor manifiesta que la obra está conforme a lo 

estipulado en los contratos de obra y los requerimientos y especificaciones de la 

Construcción. 

 

En el siguiente apartado detallamos la lista de trámites y documentación necesaria una vez 

finalizada la obra para su entrega: 

 

CERTIFICADO FINAL OBRA (CFO) 

• Visado (determinar en qué colegio profesional) 

 

CERTIFICACIÓN ÚLTIMA DE LIQUIDACIÓN 

• Se realiza la medición final de la obra, se incluyen también los precios contradictorios y 

modificados que hubieran surgido y aceptados por todas las partes, dando origen a la relación 

valorada final, que es la certificación última de liquidación. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN (LPO) 

• Documentación requerida por el Ayuntamiento de Barcelona. 

• Certificados materiales, certificados escombros, etc. 

• Inspección por los Servicios técnicos del Ayuntamiento. 

 

LICENCIA ACTIVIDADES 

• Revisión proyecto (según tipo licencia y régimen, intervención ECA) 

• Inspección (emisión acta favorable) 

• Presentación Ayuntamiento 

 

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 

• Listado de repasos 
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LIBRO DEL EDIFICIO: 

• I. Cuaderno de registro 

• II. Documento de especificaciones técnicas DET 

• III. Archivo de documentos 

 

 

FOTOGRAFIAS FINALES 

 

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN (PLAN DE EMERGENCIA) 
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6.3. Relación de los servicios auxiliares que se requerirán para el mantenimiento y/o 

explotación del edificio: indicar la frecuencia y los costes estimados de las tareas a 

realizar 

 

En nuestro caso elegiremos a una empresa que tenga la función de facility management, quien estará a 

cargo del total mantenimiento del edificio, este incluye el mantenimiento de fachada. ACCIONA, será el 

operador seleccionado. Ofrece una amplia gama de servicios tales como limpieza, mantenimiento, 

servicios auxiliares, logística interna, atención al usuario, servicios de apoyo, etc., tanto en edificios e 

instalaciones como a los propios usuarios. 

 

Acciona tendrá las funciones de: 

  FRECUENCIA COSTO 

LIMPIEZA 

Limpieza general: tratamientos básicos y 

especiales. 

Mensual 200 € 

Limpieza especializada: moquetas, tratamiento 

de suelos, cristales, mamparas y fachadas. 

Mensual 200€ 

LOGISTICA 

INTERNA 

Recepción de materias primas y embalajes.  Anual 100€ 

Logística interna- instrumentaría para trabajos en 

altura. 

Anual 200€ 

Preparación y carga de pedidos. Anual SD 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo Anual SD 

Pintura, cerrajería. Anual 250€ 

GESTION 

Personal para tareas de limpieza y 

mantenimiento 

Anual SD 

Compra de materiales para realizar limpieza y 

mantenimiento. 

Anual SD 

Incidencias Anual SD 

Finanzas Anual SD 
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CONCLUSIONES 
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Se realizó la gestión integral de la construcción de la fachada sostenible, reduciendo costos y tiempo e 

incrementando la calidad del edificio desde la concepción del diseño de proyecto hasta la entrega y 

mantenimiento del edificio.   

 

Se desarrolló un proyecto de fachada ventilada en un bloque de viviendas en 22@- Barcelona, que 

engloba una serie de capas que garantizan el funcionamiento eficiente y la reducción de los consumos y 

costos asociados a su construcción. Para ello desarrolla un análisis de cada una delas capas propuestas 

y los procesos asociados a la ejecución del proyecto. Para finalmente desarrollar cada uno de los cinco 

puntos vinculados a la gestión del proyecto que se plantean a lo largo del TFM,  para concluir en la vialidad 

del proyecto.  

 

Gestión del proyecto técnico 

 

 Se define los aspectos técnicos de fachada ventilada, la concepción del proyecto y las 

especificaciones técnicas básicas para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Se definen los agentes que intervendrán en el proceso y el ámbito de responsabilidades de cada 

uno de ello, como partners especialistas de fachada.  

 

 Realizamos un auditoria del proyecto ejecutivo se comprobó que existe que cuenta con 

documentación básica, siendo necesario un desarrollo más específico del proyecto ejecutivo, 

basándose ahora en un diseño mejorado, y que es viable con recursos técnicos la realización del 

mismo, con los que se podría gestionar ante las instancias administrativas competentes su 

desarrollo y promoción. 

 
 Realizamos la estimación de costo del proyecto en general, el cual asciendo a un total de 

92,021.00 EUROS, con  un costo aproximado de 442 EUROS POR M2, encontrándose dentro de 

los valores promedios del mercado.  

 
 Analizamos la vialidad del proyecto, resultando ser el proyecto viablemente construible y 

económicamente sustentable.  
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Gestión de industriales, contratistas y suministradores 

 Realizamos un análisis para los tres unidades más importantes del proyecto, en el cual se 

definieron los industriales a ejecutar las partidas, así como su previa selección teniendo en cuenta 

el desarrollo y análisis de los comparativos y su adjudicación correspondiente según los criterios 

establecidos.  

 

Gestión del proceso constructivo 

 Describimos la documentación que se debe contar antes y al finalizar la obra.  

 En cuanto al proceso constructivo se considera factible su ejecución, se procedió a definir el equipo 

técnico interviniente. 

 Realizamos el planning completo de la ejecución de obra, con un estimado de 17 días para su 

ejecución, anexando el planning de la gestión de compras de las partidas más importantes.  

 Definimos que el control económico de la obra, se realizara quincenalmente mediante dos 

certificaciones. 

 

Gestión de la calidad de obra 

 Desarrollamos el programa de control de calidad de la obra  en la recepción, ejecución y obra 

acabada, complementándose con una propuesta de herramientas utilizadas para el seguimiento 

y registro del control de cada una de las fases.  

 Establecemos los contenidos del libro de registro. 

 

Gestión de la calidad de obra acabada 

 Por ultimo para garantizar una correcta gestión de la vida útil del edificio se confeccionó el libro 

del edificio, donde se registró todos los componentes incorporados a obra (fichas técnicas, 

controles, manuales, etc) y que es el reflejo de la obra realmente ejecutada (as built), que además 

detalle los usos y mantenimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y 

conservación del edificio. 

 Finamente, se propone la incorporación de una empresa o FM que tenga a cargo la gestión de 

todos los servicios necesarios durante la vida útil de la promoción.  
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NORMATIVA: 

Código Técnico de la Edificación. (CTE). 

 HE – Ahorro de energía. 

 HR. Protección frente al ruido. 

 HS – Salubridad. 

 Disposiciones legislativas. 

Ley de la Ordenación de la Edificación (LOE). 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de Barcelona. 

 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS: 

Ayuntamiento de Barcelona - https://www.barcelona.cat/es/ 

Colegio de aparejadores de Barcelona- https://www.apabcn.cat/ca_es/Pagines/inici.aspx 

Colegio de arquitectos de Barcelona- https://arquitectes.cat/es 

 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD  

Certificación ISO 14001 sistemas de gestión ambiental- https://www.aenor.com/certificacion/medio-

ambiente/gestion-ambiental 

Asociación Española de Normalización: UNE - https://www.une.org/ 

Marcado CE- http://marcacaoce.eu 

Real decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del ministerio de las relaciones con las cortes y de la 

secretaría de gobierno. 

Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

 

COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

Cype ingenieros - http://www.cype.es/ 

Generador de precios de cype - http://www.generadordeprecios.info/ 

Preoc - http://www.preoc.es/ 

Banco de precios y pliegos construcción- https://itec.es/banco-precios-bedec/ 

 

https://www.barcelona.cat/es/
https://www.apabcn.cat/ca_es/Pagines/inici.aspx
https://arquitectes.cat/es
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/gestion-ambiental
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/gestion-ambiental
https://www.une.org/
http://marcacaoce.eu/
http://www.cype.es/
http://www.generadordeprecios.info/
http://www.preoc.es/
https://itec.es/banco-precios-bedec/
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PROVEDORES Y EMPRESAS DEL SECTOR 

Ventanas: 

https://www.cortizo.com/es/sistemas/ver/92/4700-corredera-rpt.html 

Revestimiento exterior: 

https://www.trespa.info/en/documents/Meteon/Panel-delivery-programme?r=11 

http://www.fundermax.at/es/ 

https://es.polyrey.com/ 

https://isolana.es/aislamiento-termico-y-acustico/ 

http://www.bricomarkt.com/  

https://www.finnfoam.com/ 

FM: 

https://www.acciona-service.com/es/sostenibilidad/ 

 

COMPLEMENTARIA 

 Adjemina Ori, Anocuh. PFC- La evolución de las fachadas ventilada, nuevos materiales y sistemas 

constructivos- UPV. Valencia- España. 2011 

 GregorioAtem, Camila. Tesis Doctoral: Fachadas ventiladas: hacia un diseño eficiente en Brasil- 

UPC- Barcelona- España. 2016 

 Del rio Fernández, Laura. TFG – Fachadas ventilada: Criterios de selección. UPM. Madrid- 

España- 2017 

 Cámara de Madrid. Soluciones Energéticamente eficientes en la edificación. Madrid- España- 

2010 

 IDEA- Soluciones de aislamiento con Poliestireno Extruido (XPS)- 2008. 

 Código de vivienda de Cataluña - Madrid – España 2019 

 Asociación Ibérica de poliestireno extruido AIPEX - Manual de instalación de aislamiento de 

 Poliestireno extruido  (XPS) en fachadas- Numancia 185, 2º 2ª – Barcelona- España  
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ANEXO 01 

 FICHAS DE COTIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLICITUD DE COTIZACION N°…. -2020/MSDN 

ATENCION:  

Sres.…………………………………………………… 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Se trata de un proyecto de construcción de Fachada Sostenible en el 22@, la  fachada es de tipo 

ventilada, compuesta interiormente con una capa de yeso y perlita, exteriormente se propone un  

aislamiento por el exterior de XPS, cámara de aire de 5mm y un sistema de Placas de HPL, con 

cerramientos de aluminio con RP y doble acristalamiento. 

LOCALIZACION: 

El proyecto es parte del planteamiento integral de una 

nueva manzana para el 22@, Poblenou Barcelona.    

El área de intervención se localiza en el bloque de 

vivienda “D”, de frente principal en  Carrer Tanger, 65, 

planta 3 -4.  

UNIDAD A COTIZAR: 

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE XPS 

DESCRIPCION: 

Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, formado por panel rígido de poliestireno 

extruido  de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica >= 1,75 m²K/W, conductividad térmica 

>=  0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente. 

METRICA DE LA UNIDAD 

Se requiere de 161.50 m2 de aislamiento. 

CONSIDERACIONES. 

Se deberá indicar el costo total de la unidad de obra a ejecutar, el desglose de precios unitarios, 

modalidad de pago, transporte, fichas técnicas, certificados de calidad, prueba y ensayos, garantía 

del producto, plazos de entrega , experiencia de la empresa en proyectos similares y ubicación del 

subcontratista. 

Además se verificara que el presupuesto este acorde a la especificación solicitada.  

 

 

 

 

 

 



 

SOLICITUD DE COTIZACION N°…. -2020/MSDN 

ATENCION:  

Sres.…………………………………………………… 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Se trata de un proyecto de construcción de Fachada Sostenible en el 22@, la  fachada es de tipo 

ventilada, compuesta interiormente con una capa de yeso y perlita, exteriormente se propone un  

aislamiento por el exterior de XPS, cámara de aire de 5mm y un sistema de Placas de HPL, con 

cerramientos de aluminio con RP y doble acristalamiento. 

LOCALIZACION: 

El proyecto es parte del planteamiento integral de una 

nueva manzana para el 22@, Poblenou Barcelona.    

El área de intervención se localiza en el bloque de 

vivienda “D”, de frente principal en  Carrer Tanger, 65, 

planta 3 -4.  

UNIDAD A COTIZAR: 

SISTEMA DE PLACA LAMINADA DE ALTA PRESION HPL 

DESCRIPCION: 

Placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Wood 

Decors acabado NW05 Loft Brown, textura natural Matt, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, 

a base de resinas termoendurecibles que no contienen urea-formaldehído, reforzada de forma 

homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa EBC (Electron 

Beam Curing), no melamínica y con propiedades antigraffiti durante toda su vida útil, con 

resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-EN 438-2 y Ensayo Florida no inferior a 4-5 al 

contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02; colocación en posición vertical mediante 

el sistema TS700 de fijación vista con remaches ciegos, sobre subestructura soporte formada por: 

perfiles verticales T 110/52 de 110x52x2 mm y L 50/42 de 50x42x2 mm, de aluminio de aleación 

6060 con tratamiento térmico T5 y escuadras de carga de 150x40 mm y escuadras de apoyo de 

80x40 mm, de aluminio de aleación 6060 con tratamiento térmico T5; con remaches ciegos, de 

aluminio o de acero inoxidable A2 o A4, para la fijación del revestimiento a la subestructura 

soporte, tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la fijación de los perfiles a la hoja 

principal y anclajes mecánicos de expansión, de acero inoxidable A2 para la fijación de los perfiles 

al forjado; con piezas especiales para la resolución de puntos singulares. 

METRICA DE LA UNIDAD 

Se requiere de 161.50 m2 de sistema de placa laminada 

CONSIDERACIONES. 

Se deberá indicar el costo total de la unidad de obra a ejecutar, el desglose de precios unitarios, 

modalidad de pago, transporte, fichas técnicas, certificados de calidad, prueba y ensayos, garantía 

del producto, plazos de entrega , experiencia de la empresa en proyectos similares y ubicación del 

subcontratista. 



Además se verificara que el presupuesto este acorde a la especificación solicitada.  

 

 

SOLICITUD DE COTIZACION N°…. -2020/MSDN 

ATENCION:  

Sres.…………………………………………………… 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Se trata de un proyecto de construcción de Fachada Sostenible en el 22@, la  fachada es de tipo 

ventilada, compuesta interiormente con una capa de yeso y perlita, exteriormente se propone un  

aislamiento por el exterior de XPS, cámara de aire de 5mm y un sistema de Placas de HPL, con 

cerramientos de aluminio con RP y doble acristalamiento. 

LOCALIZACION: 

El proyecto es parte del planteamiento integral de una 

nueva manzana para el 22@, Poblenou Barcelona.    

El área de intervención se localiza en el bloque de 

vivienda “D”, de frente principal en  Carrer Tanger, 65, 

planta 3 -4.  

UNIDAD A COTIZAR: 

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE XPS 

DESCRIPCION: 

Ventana de aluminio, serie 4700 Corredera "CORTIZO", con rotura de puente térmico, tres hojas 

correderas, dimensiones 3000x1700 mm, acabado anodizado con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 50 mm y 

marco de 120 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según 

UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 4,0 W/(m²K); espesor máximo 

del acristalamiento: 34 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 

12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con 

premarco y sin persiana. TSAC. El precio no incluye el sistema de triple barrera. 

METRICA DE LA UNIDAD 

02 ud. 

CONSIDERACIONES. 

Se deberá indicar el costo total de la unidad de obra a ejecutar, el desglose de precios unitarios, 

modalidad de pago, transporte, fichas técnicas, certificados de calidad, prueba y ensayos, garantía 

del producto, plazos de entrega , experiencia de la empresa en proyectos similares y ubicación del 

subcontratista. 

Además se verificara que el presupuesto este acorde a la especificación solicitada.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

COTIZACIOES GANADORA 

 



€/UD 49,90 

ANTIGOTERAS FIBRADO 
isolplast 
15 Litros 
Colores: rojo y gris 

Ref. ISOLANGR15 

Ref. ISOLANRO15 

 
 
 

VÁLIDA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

 

 

Albarán Nº 1003316899  
Pag. 1 

Ciclo pedido PRESUPUESTO S 
 

Fecha pedido 25/ 2/2020  

Cliente número 43000800000  

 Su pedido  

 

Código Producto Cantidad Precio Subtotal % Dto. Total 

 
LJ60TO 

 
XPS SL 1250*600*60 

 
162,75  M 2 ( 2,58 PAL) 

 
20,8200 € 

 
3.388,4550 € 

 
70,000 

 
1.016,54 € 

TRANSPORTE PORTES CARGO/ABONO 1,00 UN 60,0000 € 60,0000 € 41,670 35,00 € 

INSTALACION COSTO POR INSTALACION 162,75 M2 8,5000 € 60,0000 € 0,0000 1.383,38 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COBRO DIRECTO 

 
. 

. 
Forma de entrega NM 

F. entrega Dirección 

 
BASE IMP 2575,79 € 

TOTAL BRUTO 

IVA: 21,00 % 

 

TOTAL ALBARAN 

Camión 

2.434.92 € 

511,33 € 

 

 
2.946.25 € 

Su pedido 

Nº.Obra 

Observaciones 

Almacén 100 HOSPITALET 

Población 

Pers.Contacto Teléfono 

 
Obra/Sección 1100 

 
 

 
Usuario JCM 

Dirección almacén COBALTO, 95 
 

Este albarán además de la empresa que lo extiende podrá ser facturado por: Isolana Sistemas Constructivos, S.L. Cif: B64146145 - Isolana Aislamientos, S.L. cif: B64146095 

Isolana Ahorro Energético. S.L. cif: B65544330 - ROGAMOS COMPRUEBEN CANTIDADES ANTES DE FIRMAR. NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POSTERIORES. 

 

 

 

 

Nombre : 

D.N.I. : 

Fecha : 

Firma : 

 CLIENTE: Monica Delgado - Arquitecta 

. 

08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT(BCN) 
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€/UD 49,90 

ANTIGOTERAS FIBRADO 
isolplast 
15 Litros 
Colores: rojo y gris 

Ref. ISOLANGR15 

Ref. ISOLANRO15 

 
 
 

VÁLIDA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS: 
                                                                                                                                                                                              Pag.2         

 
Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 

unitario 
Importe 

1   Materiales     

 Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno 
extruido, colocados directamente sobre la superficie soporte. 

6.000 0.19 1.14 

 m² Panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM 250 H 
"CHOVA", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase 
E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. 

1.050 12.61 13.24 

   Subtotal materiales: 14.38 

2   Mano de obra     

 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.154 19.11 2.94 

mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0.077 17.53 1.35 

   Subtotal mano de obra: 4.29 

3   Costes directos complementarios     

  % Costes directos complementarios 2.000 18.67 0.37 

Coste de mantenimiento decenal: 0,38€ en los primeros 10 años. Costes directos 
(1+2+3): 

19.04 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

20% A LA ACEPTACION DEL PRESUPUESTO, 30% AL COMIENZO DE LAS OBRAS Y EL RESTO AL 
FINALIZAR LA OBRA 
 
PAGO: DEPOSITO BANCARIO O CONTADO 

 
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 7 DIAS A LA FIRMA DEL MISMO. 
 
CONFORMIDAD CLIENTE: (Firma y DNI) 

 

SE ANEXARAN FICHA TECNICA, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre : 

D.N.I. : 

Fecha : 

Firma : 











 

HOJA  DE  DATOS  DE 
SEGURIDAD 

Conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 CLP. 

AISLAMIENTO TÉRMICO. 
(PANELES). 

ChovAFOAM  (XPS) 
 

FECHA DE EDICIÓN: 1 de Junio de 2015 REVISIÓN: 4 (20.07.2016) Página  1  de 4 
 

 
PRODUCTOS: PLACAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO. ChovAFOAM (XPS) (TODAS LAS DESIGNACIONES 

Y TIPOS COMERCIALES). 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 

NOMBRE COMERCIAL: (*) CÓDIGO DEL PRODUCTO: 

ChovAFOAM 250 H (30-100) 81939A/40A/45A/46A/49A/50A/51A/52A/53A/54A/55A/72A 

ChovAFOAM 250 S (30-100) 81960A/61A/62A/63A/64A 

ChovAFOAM 250 S SATE (30-80) 81840A/41A/42A/43A/44A 

ChovAFOAM 300 M (30-100) 81905A/10A/15A/20A/21A/30A/32A/26A 

ChovAFOAM 300 R (RANURADO) (30-100) 81975A/80A/85A/86A/87A/88A/90A/91A 

ChovAFOAM 500 M (40-100) 91910A/15A/20A/21A/30A/31A 

ChovAFOAM IMPACT 20 81900A 
 

 
NOTA: (*) Nombres y códigos, de las referencias más habituales. Extensible a otros productos, de la misma gama. 
 

 
 
TIPO DE PRODUCTO:  PLACAS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO. 
 

 
 
FABRICADO POR:   ASFALTOS ChovA, S.A., 
    Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3 
    Tavernes de la Valldigna. (València). 
    Tno. 962 822 150 
 

Teléfono de URGENCIAS: 902 10 90 20 (Servicio Atención al Cliente ChovA) 
Horario oficinas:  
• Lunes a Jueves de 8 a 14 h y de 15.30 a 18 h  
• Viernes de 8 a 14:30 h 

 

2. COMPOSICIÓN. INFORMACIÓN DE COMPONENTES 

 

 Naturaleza química: Placas de espuma rígida de poliestireno extrusionado (XPS) 
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3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Sin indicaciones especiales de peligrosidad para el hombre o el medio ambiente según el Reglamento 1272/2008.  

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

En caso fuego y de producirse humos, por inhalación, dejar al paciente en aire libre, proporcionarle aire fresco. Avisar al médico. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

5.1 Medios de extincion adecuados:  Agua, CO2, espuma seca. (Todas las sustancias extintoras que se utilizan en 
los incendios en los que está involucrado el plástico) 

5.2 Riesgos específicos: Ninguno en la combustión de pequeñas cantidades. La combustión de 
poliestireno desprende carbono (hollín), dióxido de carbono (C02), monóxido 
de carbono (CO), restos de estireno así como trazas de productos de 
degradación. 
 

5.3 Residuos: Deben eliminarse según la legislación vigente y ordenanzas locales.  

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

6.1 Precauciones individuales: No aplica 
6.2 Protección del medio ambiente No aplica 
6.4 Sistemas de limpieza: No aplica 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

7.1 Manipulación: 
 - En la obra, si se corta o procesa mecánicamente el producto puede liberar trazas de gas (CO2, etc.). Realizar 
las operaciones al aire libre o en local ventilado. 
 - En caso de sobrecalentamiento pueden producirse vapores de degradación. Evitar inhalar los vapores. 
 - No fumar. 

7.2 Condiciones de almacenamiento: 
 - Almacenar en lugar seco y proteger de la irradiación de rayos ultravioleta. Preferentemente a cubierto. 
 - No almacenar junto a materiales inflamables. Mantener alejado de las llamas o fuentes de calor. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Si se produce polvo, durante la manipulación, utilizar mascarilla y gafas de protección. 
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9. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Estado físico: Placas (cuerpo sólido) 
Color: Gris 
Olor: -- 
CARACTERÍSTICAS:  
Temperatura de fusión: > 100 ºC 
Temperatura de ignición: > 350 ºC 
Cambio de estado: Si se expone a una temperatura > 85 ºC puede producirse un  reblandecimiento 

o deformación 
Temperatura de inflamación: > 380 ºC 
Densidad: 30 – 40 kg/m3. 
Solubilidad en agua: Insoluble. 
Solubilidad en disolventes: Soluble en disolventes orgánicos o en hidrocarburos aromáticos. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Descomposición térmica: Se produce un reblandecimiento a temperaturas superiores a 85 ºC. 
  
Productos de descomposición: A temperaturas por encima de los 135 ºC empieza a descomponerse y pueden 

liberarse gases pirolíticos. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Según la información disponible y nuestra experiencia, la utilización del producto no produce efectos perjudiciales para la salud, 
teniendo en cuenta las condiciones habituales de uso. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

El producto limpio se puede reciclar en planta. Una vez aplicado se puede separar y retirar. 
Según su estabilidad, en condiciones ambientales normales, no se dispersa en el medio ambiente ni afecta negativamente. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS PARA SU ELIMINACIÓN 

 

RESIDUOS / PRODUCTOS NO UTILIZADOS: 
Debe ser tratado respetando las legislaciones locales vigentes. El residuo puede eliminarse en vertederos controlados. 
El producto limpio es reciclable en planta. 

 

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 

 Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.  
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

 Sin obligación de etiquetado especial conforme a las disposiciones relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de 
las sustancias o de los preparados peligrosos. 
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16. OTRA INFORMACIÓN 

 

 Estos datos están basados en nuestros actuales conocimientos. Describen nuestros productos desde el punto de vista de 
las exigencias de seguridad, pero no tienen la finalidad de asegurar unas determinadas propiedades. El receptor de 
nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.  

La información se refiere exclusivamente a los productos referenciados. 
 

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son 
de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Chova, S. A. se reserva el derecho a 
modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.  
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA 
NORMA ARMONIZADA  –  EN 13164:2012+A1:2015 

 

N  DoP: DoP_E_81915A_13164_CHOVAFOAM_300_M_v04 

 

1. Nombre y Código de identificación: CHOVAFOAM 250 H y CHOVAFOAM 250 H 2600 (largo)  
- Código producto según espesor y longitud 

1.1. Tipo: XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7. 
Lote: Ver etiqueta en el producto 

2. Nombre y dirección del fabricante: 
ASFALTOS CHOVA, S. A. 

Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia. 
E-mail:   chova@chova.com    –    www.chova.com 

3. Uso previsto: 
ThIB. Aislamiento térmico para la edificación. 

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
Sistema 3 

5. Identificación del organismo notificado: 
5.1. Nombre y Nº del organismo notificado: AENOR - 0099 
5.2. Descripción de la tarea realizada por el organismo notificado: 

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según: 
- Sistema 1 para la reacción al fuego, ensayos realizados en: Applus-LGAI; 
- Sistema 3 para las características restantes, ensayos realizados en: CEIS.  

6. Prestaciones declaradas: 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones 
técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego 
Características de Euroclases 

Reacción al fuego 
Clase  E 

EN 
13164:2012+A1:2015 

Combustión con incandescencia 
continua 

Combustión con 
incandescencia 
continua 

NPD (**) 

Permeabilidad al agua Absorción de agua a 
largo plazo 

≤ 0,7 % 
WL(T) 0,7 

Emisión de substancias 
peligrosas en el interior del 
edificio 

Emisión de 
substancias 
peligrosas 

NPD (**) 

Permeabilidad al vapor de agua Transmisión de vapor 
de agua 

80 µ 

Resistencia a la compresión Contracción a la 
compresión en la 
resistencia a 
compresión 

≥ 250   (kPa) 
CS(10/Y)250 

Resistencia a la tracción/flexión Resistencia a la 
tracción 
perpendicular a las 
caras 

≥ 200 (σm TR200) 

(**) Métodos de ensayo europeos en desarrollo 

 

mailto:chova@chova.com
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Características esenciales y prestaciones. 
 

Especificaciones 
técnicas 
armonizadas Resistencia y conductividad térmica 

Código producto Conductividad 

ld  [W / mK] 

Espesor ( mm ) / 
Tolerancia 

Resistencia térmica 
RD  [m2K/W] 

 
 
 
 

EN 
13164:2012+A1:2015 

 

81946A / 81945A 
 

0,032 
 

30  / T1 
 

0,94 

81951A /81950 A 0,034 40  / T1 1,20 

81952A / 81953A 0,034 50  / T1 1,50 

81954A / 81939A 0,034 60  / T1 1,80 

81940A 0,036 70  / T1 1,90 

81955A / 81949A 0,036 80  / T1 2,20 

81942A 0,036 90  / T1 2,50 

81972A /81943A 0,036 100 / T1 2,75 
 

 

 

 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones 
técnicas 
armonizadas 

Durabilidad de la reacción al 
fuego en relación a la 
exposición al calor o a la 
intemperie, al 
envejecimiento/degradación 

Características de 
durabilidad 

(*) 

 
 
 
 
 

EN 
13164:2012+A1:2015 
 

Durabilidad de la resistencia 
térmica en relación a la 
exposición al calor o a la 
intemperie, al 
envejecimiento/degradación 

Resistencia térmica 
y conductividad 
térmica 

DS(70,-) / DS(70,90) 

Resistencia al 
hielo/deshielo NPD 

Durabilidad de la resistencia a la 
compresión en relación al 
envejecimiento/degradación 

Fluencia a 
compresión CC(2 /1,5/ 50) 50 

(*) El comportamiento de reacción al fuego de los productos de XPS no varía con el tiempo 

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola 
responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2. 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 
Firma: 
 
 
 

 
Nombre: D. Antonio Chova Félix 
ChovA, S. A.                                  Tavernes de la Valldigna, a jueves, 09 de enero de 2020 
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ANEXO I. Documento de MARCADO CE del producto ChovAFOAM 250 H 
 

 

0099 

 
CHOVAFOAM 250 H 

 
Asfaltos Chova, S. A. 

Ctra. Tavernes a Lliria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia) 
España 

08 

DoP_E_81952A_13164_CHOVAFOAM250H_V04 

EN 13164:2012+A1:2015 

XPS - ThIB. Aislamiento térmico para la edificación. 

Código ld dN / Tolerancia RD  

81946A / 81945A 0,032 W / m K 30 mm / T1 0,94 m2 K / W 

81951A /81950 A 0,034 W / m K 40 mm / T1 1,20 m2 K / W 
81952A / 81953A 0,034 W / m K 50 mm / T1 1,50 m2 K / W 
81954A / 81939A 0,034 W / m K 60 mm / T1 1,80 m2 K / W 

81940A 0,036 W / m K 70 mm  / T1 1,90 m2 K / W 
81955A / 81949A 0,036 W / m K 80 mm  / T1 2,20 m2 K / W 

81942A 0,036 W / m K 90 mm  / T1 2,50 m2 K / W 
81972A /81943A 0,036 W / m K 100 mm/ T1 2,75 m2 K / W 

RtF EUROCLASE  E 

DS DS (70,-) / DS (70,90) 

 CS(10/Y)250 

 TR200 

 CC(2 /1,5/ 50) 50 

 WL(T) 0.7 

 MU80 

XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

Tavernes de la Valldigna, a jueves, 09 de enero de 2020 



 

 
 
 
 

Certificado AENOR de Producto 
Aislantes térmicos 

 
 

  
   Rafael GARCÍA MEIRO 

Director General  
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Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR272 
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AENOR certifica que la organización  
 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 
 

con domicilio social en  CR TAVERNES - LLIRIA, KM 4,3 46760 TAVERNES DE VALLDIGNA 
(Valencia - España) 

   
suministra  Poliestireno extruido 

   
conforme con  UNE-EN 13164:2013+A1:2015 (EN 13164:2012+A1:2015) 

   
Marca comercial  ChovAFOAM 250H 

 
Más información en el anexo al certificado. 

   
Centro de producción  CR TAVERNES - LLIRIA, KM 4,3 46760 TAVERNES DE VALLDIGNA 

(Valencia - España) 
   

Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.03. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2015-01-02 
2019-04-30 
2024-04-30 



 
 
 
 

Certificado AENOR de Producto 
Aislantes térmicos 

 
 
 

020/003773 
 

 

 

Anexo al Certificado 
 

  Fecha de primera emisión 
Fecha de última emisión 

Fecha de expiración 

 2015-01-02 
2019-04-30 
2024-04-30 

   
 
 

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR272 
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Marca comercial  ChovAFOAM 250H 
   
 

Conductividad térmica 
(W/mK) 

Espesor (mm) 
Resistencia térmica 

(m²K/W) 
Reacción  
al fuego 

Código de designación 

0,032 30 0,94 E XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

0,034 40 1,20 E XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

0,034 50 1,50 E XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

0,034 60 1,80 E XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

0,036 70 1,90 E XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

0,036 80 2,20 E XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

0,036 90 2,50 E XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

0,036 100 2,75 E XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7 

 
 
 
 



ISO 14025 y EN UNE 15804 + A1

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO 
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Este documento consta de 15 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.1

DAPcons®.
de acuerdo con las normas:

COL·LEGI D’APARELLADORS, 
ARQUITECTES TÈCNICS 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ 
DE BARCELONA

Producto

Empresa

Descripción del producto

RCP de referencia

Planta producción

Validez

Desde:  Hasta: 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA DAPconstrucción®

Declaraciones Ambientales de Producto en el sector de la Construcción 
www.csostenible.net

Administrador del programa

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics de Barcelona i Enginyers de l’Edificació (CAATEEB) 
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona 
www.apabcn.cat

Titular de la declaración

Declaración realizada por

Número de la declaración

Producto declarado

Descripción del producto

Fecha de registro

Validez

Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado DAPconstruc-
ción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a partir de la fecha de 
registro. La información contenida en esta declaración ha sido subministrada bajo responsabilidad de:

Firma CAATEEB Firma  del verificador

37266611X 
JORDI 
GOSALVES 
(R:Q0875009C)

Firmado digitalmente 
por 37266611X 
JORDI GOSALVES 
(R:Q0875009C) 
Fecha: 2019.05.27 
17:45:44 +02'00'
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO



DAPcons® Plancha
aislamiento térmico XPS
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Tabla 1. Productos XPS CHOVA.

Aplicación Producto

Cubierta plana CHOVAFOAM 300 M (30 mm-100 mm)

Cubierta inclinada CHOVAFOAM 300 R (30 mm-100 mm)

Suelos CHOVAFOAM 300 M (30 mm-100 mm)

“Suelos. Alta resistencia y cimentaciones. Cerramientos 
verticales y muros enterrados”

CHOVAFOAM 500 M (30 mm-100 mm)

Cerramientos verticales CHOVAFOAM 250 H (30 mm-100 mm) *

Fachadas exterior CHOVAFOAM 250 S SATE (30 mm-60 mm)

*Normal y largo

Tabla 2. Características técnicas de los productos estudiados.

Parámetro  Valor 

Composición
Poliestireno: 96%-97% 
Nucleante: 0.5%-1% Colorante: no lleva Retardante 
de llama: 0-2.5%

Espesor 30-100 mm

Dimensiones
1.250 x 600 mm 
2.600 x 600 mm*

Densidad 30-40 kg/m3

Reacción al fuego Euroclase E (UNE-EN 13501-1)

“Permeabilidad al vapor de agua. Transmisión de vapor de agua” 80 µ (UNE-EN 12086)

“Permeabilidad al agua. Absorción de agua a largo plazo” ≤ 0,7% (UNE-EN 12086)

Resistencia térmica, R 0,94-2,75 K.m2.W-1 (UNE-EN 12667/12939)

Conductividad térmica 0,031-0,036 W/(m.K) (UNE-EN 12667)

Resistencia a la compresión 250-500 KPa

“Resistencia a la tracción/flexión. Resistencia a la tracción 
perpendicular a las caras”

≥ 900 σm TR900  (EN 1607)

“Durabilidad de la reacción al fuego en relación a la exposición al 
calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradación”

NPD

“Durabilidad de la resistencia térmica en relación a la exposición al 
calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradación”

NPD

“Durabilidad de la resistencia a la compresión en relación al 
envejecimiento/degradación”

NPD

Productos utilizados para la instalación Ninguno

Vida útil del producto 50 años

* CHOVA FOAM 250 H largo
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2.1.  Fabricación (A1, A2 y A3)

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Materias primas (A1 y A2)

Fabricación (A3)
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Tabla 3. Escenarios aplicados para el transporte del producto hasta el lugar de instalación

Destino Tipo de transporte Porcentaje (%) Km medios

España

Europa

Resto del mundo

Total 100%

2.2.  Construcción (A4 y A5)

Transporte del producto a la obra (A4)

 Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
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2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite del 
sistema (D)

2.4. Fin de vida (C1-C4)

2.3. Uso del producto (B1-B7)
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3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

3.1.  Unidad funcional

3.2.  Límites del programa

Tabla 4 . Módulos declarados

Fabricación Construcción Uso del producto Fin de vida

Beneficios 
y cargas 
ambientales 
más allá del 
límite sistema
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

X = Módulo declarado      MND = Módulo no declarado
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A1. 	 Suministro de materias primas
A2. 	 Transporte
A3 	 Fabricación
A4. 	 Transporte
A5. 	 Procesos de instalación y construcción

B1. 	 Uso
B2. 	 Mantenimiento
B3. 	 Reparación
B4. 	 Substitución
B5. 	 Rehabilitación
B6. 	 Uso de la energía operacional
B7. 	 Uso del agua operacional

C1. 	 Deconstrucción y derribo
C2. 	 Transporte
C3. 	 Gestión de residuos para reutilización, 

recuperación y reciclaje.
C4. 	 Eliminación final

MND. Módulo No Declarado

3.3.  Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 5. Indicadores de los impactos ambientales
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A1. 	 Suministro de materias primas
A2. 	 Transporte
A3 	 Fabricación
A4. 	 Transporte
A5. 	 Procesos de instalación y construcción

B1. 	 Uso
B2. 	 Mantenimiento
B3. 	 Reparación
B4. 	 Substitución
B5. 	 Rehabilitación
B6. 	 Uso de la energía operacional
B7. 	 Uso del agua operacional

C1. 	 Deconstrucción y derribo
C2. 	 Transporte
C3. 	 Gestión de residuos para reutilización, 

recuperación y reciclaje.
C4. 	 Eliminación final

MND. Módulo No Declarado

Tabla 6. Indicadores de uso de recursos
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3.4. Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados
de actividades de reutilización, recuperación y reciclaje

Tabla 7. Indicadores de la evaluación de impacto. Reutilización, recuperación y reciclaje

Parámetro
Unidad expresada por 

unidad declarada
D.

Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles
(ADP-elementos)*

Kg Sb eq

Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles
(ADP-combustibles fósiles)*

MJ, valor calorífico neto

Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP Kg SO
2
 eq

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP Kg CFC-11 eq

Potencial de calentamiento global, GWP Kg CO
2
 eq

Potencial de eutrofización, EP Kg (PO4)
3
 eq

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP Kg etileno eq

*ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abióticos no renovables (es decir, sin incluir los recursos fósiles).
*ADP-combustibles fósiles: incluyen todos los recursos fósiles.

Tabla 8. Datos de inventario de ciclo de vida. Reutilización, recuperación y reciclaje

Parámetro Unidad por m2 
de producto D.

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía 
primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima MJ

Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de 
energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía 
primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima MJ

Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos 
de energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

Uso de materiales secundarios kg

Uso de combustibles secundarios renovables MJ

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ

Uso neto de recursos de agua dulce M3

Residuos peligrosos eliminados kg

Residuos no peligrosos eliminados kg

Residuos radiactivos eliminados kg

Componentes para su reutilización kg

Materiales para el reciclaje kg

Materiales para valorización energética kg

Energía exportada MJ

MJ, valor calorífico neto
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4.1. Transporte de la fàbrica a la obra (A4)

Parámetro Parámetro expresado por unidad declarada

Tipo y consumo de combustible o vehículo de transporte 
utilizado 

Distancia

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

Densidad de carga del producto transportado 

Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado. 

3.5. Recomendaciones de esta DAP

3.6. Reglas de corte

3.7. Información medioambiental adicional

3.8. Otros datos

4. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESCENARIOS



Este documento consta de 15 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.13COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

4.2. Procesos de instalación (A5)

Parámetro Parámetro expresado por unidad declarada

Materiales auxiliares para la 
instalación 

Consumo de agua

Consumo de otros recursos 

Descripción cuantitativa del tipo 
de energía y el consumo durante el 
proceso de instalación

Residuos en el lugar de construcción, 
generados por la instalación del 
producto (especificar por tipo)

Salidas materiales como resultado 
de los procesos de gestión de los 
residuos en el lugar de la instalación. 
Por ejemplo: de recopilación para 
el reciclaje, para la recuperación 
energética, y la eliminación final

Emisiones directas al aire, suelo y 
agua



Este documento consta de 15 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.14COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

4.5. Uso operacional de energía (B6) y agua (B7) 

Parámetro 	 Parámetro expresado por unidad declarada

Tipo de energía, por ejemplo: electricidad, gas natural, aprovecha-
miento de calor para un distrito

Potencia de salida de los equipos

Consumo neto de agua fresca

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), substitución (B4) 
o remodelación (B5)

Parámetro 	 Parámetro expresado por unidad declarada

Mantenimiento, por ejemplo; agente de limpieza, tipo de surfactante

Ciclo de mantenimiento

Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento

Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento

Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación

Inspección, mantenimiento o proceso de reparación

Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación

Materiales auxiliares, ejemplo lubricante 

Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto

Entradas de energía durante el mantenimiento, tipo de energía, ejem-
plo: electricidad, y cantidad

Entrada de energía durante el proceso de reparación, renovación, 
recambio si es aplicable y relevante 

Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación

Vida de servicio de referencia del producto para ser incluida como 
base para el cálculo del número de recambios en el edificio

4.6. Fin de vida (C1-C4)

Proceso
Parámetro expresado por unidad declarada de 
componentes, productos o materiales

Procesos de recopilación

Sistemas de reciclaje

Eliminación final

4.3. Vida de servicio de referencia (B1)

Parámetro 	 Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

Características y propiedades del producto

Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, 
reparación, etc.)
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ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers de l’Edificació de Barcelona 
(CAATEEB)
Bon Pastor 5, 08021 Barcelona

www.apabcn.cat GESTIÓ AMBIENTAL
VERIFICADA
REG. No. 000142

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

Esta declaración se basa en el Documento

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025 y EN UNE 
15804 + A1

 Interna  Externa

Verificador de tercera parte

Fecha de la verificación:

Referencias

6. RCP Y VERIFICACIÓN

http://www.apabcn.cat
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____________________________________________________________________________Calle Ribera 5 
__________________________________________________________________________08003 Barcelona 
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COD PRODUCTO CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL DESC 
% 

TOTAL 

258963 PANEL REPSA METEON 
1000 x 2000 mm X 8MM. 
ACABADO MATE. COLOR A 

DEFINIR EN STOCK 

104 UU 
(208.30 

M2) 

160.23€ 16,663.92€ 30 9,998.35  € 

25996 SISTEMA REMACHADO RM-
HD45 

208.30 M2 50.00€ 10,415.00€ 20 7,811.25  € 

25697 COSTO DE INTALACION  
208.30 M2 

40.00€ 8,332.00 20 6,249.00  € 

25794 TRANSPORTE (CARGA Y 
DESCARGA) 

1 
 

300.00€ 300.00€ - 150.00€ 

COSTO DIRECTO 24,208.60  € 
 

IVA 21% 5,083.81  € 
COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO 29,292.41  € 

 

CLIENTE: MONICA DELGADO 

C.TANGER 150 

L´Eixample, Barcelona. 

ALBARAN N°  : 259314856215 

PRESUPUESTO N°  : 5899317 

FECHA DE SOLICITUD : 25/01/2020 

D 

 

 

FORMA DE ENTREGA  : A PIE DE OBRA 

SUMINSITRO DEL PRODUCTO : 10 DIAS AL PRIMER ABONO  

FORMA DE PAGO  : 50 % AL CONTRATO DEL SERVICIO 

      25% A LA EJECUCION DE OBRA 

      25% FINALIZADA LA OBRA 

 

 



1

Por favor visítenos en www.trespa.info para ver  
la versión actualizada de este documento

Este documento incluye solamente recomendaciones generales. Trespa ofrece estas directrices, así como todos los ensayos, 

códigos y datos de diseño solamente con fines informativos, y recomienda encarecidamente que el cliente, el propietario del 

proyecto y el arquitecto acudan a un profesional de la construcción y/o ingeniero homologado para obtener asesoramiento 

independiente acerca de la aplicación y su instalación, así como del cumplimiento de requisitos de diseño, códigos aplicables, 

leyes y reglamentos, y normas de ensayos. Por favor, compruebe la normativa local y los requisitos de diseño aplicables 

para hacer un uso correcto del producto.

General
Las placas Trespa® Meteon® se instalan como un componente en sistemas de cerramiento de control climático y fachadas 

ventiladas. Este sistema de cerramiento “que respira”, empleado en todo el mundo, aporta una serie de ventajas al diseño 

de cualquier edificio.

Principio
El sistema de fachadas ventiladas es una solución de fachada completa que supone la fijación de las placas a una subestructura 

anclada a un muro estructural. Un sistema de fachada ventilada consta de los siguientes elementos estructurales:

Cerramiento de control climático y fachadas decorativas

Las placas Trespa® Meteon® cortadas a medida se usan en sistemas de cerramiento de control climático y en fachadas 

decorativas, una solución arquitectónica que ofrece beneficios tanto técnicos como estéticos. Las juntas entre las placas 

pueden permanecer abiertas.

Cámara de aire

La cámara de aire entre el revestimiento exterior y el aislamiento o la construcción permite que el aire circule a través de las 

respectivas entradas y salidas de ventilación. Para que haya ventilación continua detrás de la placa se requiere que la cámara 

de aire entre el revestimiento exterior y el aislamiento o la construcción tenga una profundidad específica. La profundidad 

de la cámara de aire, así como el tamaño mínimo de las entradas y salidas de ventilación, deben satisfacer la normativa de 

construcción, los reglamentos y los certificados aplicables.

Para mayor información, por favor visite www.trespa.info/meteon/fixingsystems

Aislamiento (opcional)

En las fachadas ventiladas hay un espacio entre el revestimiento exterior y la construcción - un lugar ideal para la 

colocación de material de aislamiento. El aire fluye a través de la cámara eliminando de una manera natural la humedad 

producida por la lluvia y la condensación, por lo que el material de aislamiento se mantiene en buenas condiciones y 

sigue siendo eficaz por mucho tiempo.

Subestructura

La fachada ventilada puede construirse usando diferentes sistemas para fijar la placa Trespa® Meteon® a una subestructura. 

Estos sistemas están debidamente ensayados y certificados y ofrecen diferentes ventajas en términos de estética (p. ej. 

fijación oculta, detalles de juntas), instalación (p. ej.) y comportamiento. Para mayor información, por favor visite  

www.trespa.info/meteon/fixingsystems

Fachadas ventiladas
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Por favor visítenos en www.trespa.info para ver  
la versión actualizada de este documento
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Cerramiento con 
hoja interior de 
obra húmeda
�A	� Muro portante 

(hormigón, mampostería)*
�B	 Aislamiento térmico*
C	�� Barrera de vapor 

(permeable al vapor)*
�D	� Cámara de aire y 

Subestructura**
�E	� Cerramiento de control 

climático - Trespa® Meteon®

Cerramiento con hoja interior 
de obra seca
1	 Muro interior de cartón-yeso*
2	 Aislamiento térmico*
�3	� Estructura metálica* /  

Estructura de acero - placa trasera*
4	 Revestimiento*
�5	� Barrera de vapor 

(permeable al vapor)*
6	� Cámara ventilada y Subestructura**
7	� Cerramiento de fachada ventilada -  

Trespa® Meteon®

*	 No suministrado por Trespa
**	�Para consultar otros detalles de la cámara ventilada, la subestructura y los sistemas de fijación, por favor visite www.trespa.info
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Beneficios
Los sistemas de fachada ventilada descritos arriba pueden ofrecer diferentes ventajas. En primer lugar, el efecto chimenea 

hace que el aire circule a lo largo de la cámara, contribuyendo a evitar la acumulación de calor y eliminando la humedad 

producida por la lluvia o la condensación. En segundo lugar, el revestimiento bloquea la radiación solar directa y proporciona 

un aislamiento continuo, reduciendo considerablemente el uso del aire acondicionado. En tercer lugar, estos resultados 

muestran una mejora del confort en las áreas ocupadas. Los residentes y los usuarios del edificio no solo tendrán a su 

disposición un espacio que requiere poco mantenimiento, sino que, además, por sus condiciones de reducción de la 

humedad y su comodidad, el edificio contribuye de una manera positiva a mejorar la calidad ambiental interior (IEQ).

Cláusula de exoneración de responsabilidad

Este es un documento impreso generado para usted desde www.trespa.info (“página web”). El acceso a la página web y la impresión de este documento 

suponen la aceptación de las Condiciones de uso de la página. Por favor, diríjase a la página web para consultar las condiciones que aplican a este 

documento. No todos los sistemas mencionados pueden resultar aptos para todas las aplicaciones o en todas las regiones. La información sobre 

todos los ensayos, códigos y diseños que suministramos aquí, es meramente informativa. Se recomienda encarecidamente a toda persona que 

use este documento que solicite asesoramiento independiente sobre la idoneidad de la información respecto al cumplimiento de requisitos de 

diseño, códigos aplicables, leyes y reglamentos, y ensayos de normas. Por favor, compruebe la normativa local y los requisitos de diseño aplicables 

para hacer un uso correcto del producto. Trespa no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de este documento. 

Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y otros derechos inherentes al contenido de la página web y de este 

documento generado desde la misma (incluidos logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio, software, bases de datos, audio, vídeos, texto 

y material fotográfico), son propiedad de Trespa y/o de sus licenciatarios. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLabPLUS®, TopLabECO-FIBRE®, 

Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials® y Mystic Metallics® son marcas comerciales registradas de Trespa.

A todas las declaraciones, ofertas, presupuestos o estimaciones, ventas, entregas, suministros y/o contratos, todo ello tanto en forma verbal como 

por escrito, de Trespa y a todas las tareas vinculadas a los anteriores se les aplicarán las Condiciones Generales de Venta de Trespa International B.V. 

(Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.), que están depositadas en la Cámara de Comercio e Industria de Limburgo Norte y 

Central (Noord- en Midden- Limburg) en Venlo (Países Bajos) el 11 de abril de 2007 con el número 24270677, y que pueden encontrarse y ser 

descargadas en el sitio web de Trespa (www.trespa.com).

A todas las declaraciones, ofertas, presupuestos o estimaciones, ventas, entregas, suministros y/o contratos, todo ello tanto en forma verbal como 

por escrito, de Trespa North America, Ltd. y a todas las tareas vinculadas a los anteriores se les aplicarán las Condiciones Generales de Venta de 

Trespa (Trespa General Terms and Conditions of Sale), que pueden encontrarse y ser descargadas en el sitio web de Trespa North America Ltd, 

www.trespa.com/na. De solicitarse, el texto de estas condiciones generales de venta se enviará gratuitamente.



TRESPA® METEON®

Laminados Compactos decorativos de alta presión para aplicaciones exteriores, con espesor ≥ 6 mm (± ¼ in) fabricados según la norma EN 438-6:2005. 
Las placas están constituídas por capas de fibras basadas en madera ( papel  y/o madera ) impregnadas con resinas termoestables y unidas a una(s) capa(s) superficial(es) de una o de ambas caras,  con colores o 
diseños decorativos. Las resinas transparentes que recubren la capa(s) superficial(es) son curadas mediante la tecnología ‘Electron Beam Curing (EBC)’, única de Trespa, a fin de mejorar las propiedades de 
protección contra la intemperie y la luz. Todos estos componentes son unidos entre sí mediante la aplicación simultánea de calor (≥ 150° C / ≥ 302° F) y alta presión especifica (> 7 MPa), creando un material 
homogéneo no poroso de mayor densidad y una superficie decorativa integrada. Están disponibles en dos referencias: Estándar (EDS; no disponible en todas las regiones del mundo) y Resistente al fuego (EDF).

Hoja de datos de productos

Propiedad Método de ensayo Propiedad o atributo Unidad Resultado  
Tipo de laminado:  
EDS (Meteon®)

Tipo de laminado:  
EDF (Meteon® FR)

Norma: EN 438-6 Norma: EN 438-6
Color/Diseños decorativos: 
Todos 

Color/Diseños decorativos: 
Todos 

Calidad de la superficie

Calidad de la superficie EN 438-2 : 4
Manchas, suciedad y defectos similares

mm²/m² ≤ 2
in²/ft² ≤ 0.0003

Fibras, pelos y rayas
mm/m² ≤ 20
in/ft² ≤ 0.073

Tolerancias dimensionales

Tolerancias dimensionales

EN 438-2 : 5 Espesor

mm
6,0 ≤ t < 8,0: +/- 0,40
8,0 ≤ t < 12,0: +/- 0,50
12,0 ≤ t < 16,0: +/- 0,60

in
0.2362 ≤ t < 0.3150: +/- 0.0157
0.3150 ≤ t < 0.4724: +/- 0.0197
0.4724 ≤ t < 0.6299: +/- 0.0236

EN 438-2 : 9 Planimetría
mm/m ≤ 2
in/ft ≤ 0.024

EN 438-2 : 6 Longitud y anchura
mm + 5 / - 0
in + 0.1968 / - 0

EN 438-2 : 7 Rectitud de los bordes
mm/m ≤ 1
in/ft ≤ 0.012

Norma Trespa

Cuadratura

mm

2550 x 1860 = diferencia máxima entre diagonales (x-y) = 4
3050 x 1530 = diferencia máxima entre diagonales (x-y) = 4
3650 x 1860 = diferencia máxima entre diagonales (x-y) = 5
4270 x 2130 = diferencia máxima entre diagonales (x-y) = 6

in

100.39 x 73.23 = diferencia máxima entre diagonales (x-y) = 0.1575
120.08 x 60.24 = diferencia máxima entre diagonales (x-y) = 0.1575
143.70 x 73.23 = diferencia máxima entre diagonales (x-y) = 0.1969
168.11 x 83.86 = diferencia máxima entre diagonales (x-y) = 0.2362

Curved Elements 

Radio 
interior/
exterior

mm

n/a

970/980 +/- 5%
1290/1300 +/- 5%

in 38.19 / 38.58 +/- 5%
50.79 / 51.18 +/- 5%

Altura  
máxima

mm

n/a

r 970/980: 1300 (-0/+5)
r 1290/1300: 1300 (-0/+5)

in r 38.19 / 38.58: 51.18 (-0/+5)
r 50.79 / 51.18: 51.18 (-0/+5)

Angulo máximo (°) n/a 90 +/- 0,5°
Requisitos de las propiedades físicas
Resistencia al impacto de una bola de 
gran diámetro EN 438-2 : 21 Diámetro de la muesca - 6 ≤ t mm a  

una altura de lanzamiento de 1,8 m mm ≤ 10

Resistencia al impacto ASTM D5420-04
Altura media de fracaso ft 1.0466
Energia media de fracaso J 11,3

Estabilidad dimensional  
a temperatura elevada EN 438-2 : 17 Variación dimensional acumulada

Longitudinal % ≤ 0,25
Transversal % ≤ 0,25

Resistencia a la humedad
EN 438-2 : 15

Aumento de masa % ≤ 3
Aspecto Grado ≥ 4

ASTM D2247-02 Resistencia al agua Grado ningún cambio
ASTM D2842-06 Absorción de agua % 0,5

Módulo de flexión
EN ISO 178 Carga MPa

≥ 9000
Curved Elements: ≥ 8000

ASTM D638-08 Carga psi ≥ 1305000

Resistencia a la flexión
EN ISO 178 Carga MPa ≥ 120
ASTM D790-07 Carga psi ≥ 17500

Resistencia a la tracción
EN ISO 527-2 Carga MPa ≥ 70
ASTM D638-08 Carga psi ≥ 10150

Densidad
EN ISO 1183 Densidad g/cm3 ≥ 1,35
ASTM D792-08 Densidad g/cm3 ≥ 1,35

Resistencia a las fijaciones ISO 13894-1 Fuerza de arranque N

6 mm: ≥ 2000
8 mm: ≥ 3000

≥ 10 mm: ≥ 4000
0.2362 in: ≥ 2000
0.3150 in: ≥ 3000

≥ 0.3937 in: ≥ 4000
Otras características
Resistencia/Conductividad térmica EN 12524 Resistencia/Conductividad térmica W/mK 0,3

 Debido a la conversión de los valores métricos, los valores dados para USA son aproximados.
 Todos los datos están relacionados con los productos del programa estándar de Trespa® Meteon®.
 Disponibilidad limitada – contacte con su representante local de Trespa para más información.

Por favor visítenos en www.trespa.info para 
ver la versión actualizada de este documento.



TRESPA® METEON® / TRESPA® METEON® FR
Hoja de datos de productos

Requisitos de resistencia a la intemperie

Resistencia al choque climático EN 438-2 : 19
Índice de resistencia a la flexión (Ds) Índice ≥ 0,95
Índice del módulo de flexión (Dm) Índice ≥ 0,95
Aspecto Grado ≥ 4

Resistencia a la intemperie artificial 
(Incluyendo la solidez a la luz)
Ciclo de Europa Occidental

EN 438-2 : 29

Contraste Clasificación de la escala  
de grises ISO 105 A02 4-5 

Contraste Clasificación de la escala  
de grises ISO 105 A03 4-5

Aspecto Grado ≥ 4

Resistencia a la intemperie artificial 
(Incluyendo la solidez a la luz) 
Ciclo de Florida 3.000 horas

Norma Trespa

Contraste Clasificación de la escala  
de grises ISO 105 A02 4-5 

Contraste Clasificación de la escala  
de grises ISO 105 A03 4-5

Aspecto Grado ≥ 4

Resistencia al SO2 DIN 50018

Contraste Clasificación de la escala  
de grises ISO 105 A02 4-5 

Contraste Clasificación de la escala  
de grises ISO 105 A03 4-5

Aspecto Grado ≥ 4
Comportamiento ante el fuego
Europa

Reacción al fuego EN 438-7
Clasificación t ≥ 6 mm / 0.2362 in Euroclase

D-s2, d0
B-s2, d0

Clasificación t ≥ 8 mm / 0.3150 in 
(Estructura metálica)

Euroclase B-s1, d0

Reacción al fuego (Alemania) DIN 4102-1 Clasificación Clase B2 B1
Reacción al fuego (Francia) NF P 92-501 Clasificación Clase M3 M1
América del Norte

Características de combustión  
superficial del producto ASTM E84/UL 723

Clasificación Clase n/a A 

Propagación de llamas FSI n/a 0-25
Generación de humo SDI n/a 0-450

Asia Pacífico
Reacción al fuego (China) GB 8624 Clasificación Clase D-s2, d0 B-s1, d0, t1

 Debido a la conversión de los valores métricos, los valores dados para USA son aproximados.
 Todos los datos están relacionados con los productos del programa estándar de Trespa® Meteon®.
 �No es válido para los siguientes colores - A04.0.1/A10.1.8/A20.2.3/A17.3.5/A12.3.7. 
Para otras aplicaciones/colores y colores especiales, por favor contacte con el representante local de Trespa.

 �Para más información sobre los valores ‘Delta E’, por favor contacte con el Departamento de Servicio Técnico de Trespa Norte América en el 1-800-487-3772.
 �Los resultados de los ensayos de laboratorio no intentan representar las condiciones reales que pudieran presentarse durante un fuego. Para aplicaciones en edificios de varios pisos, donde las normas de 
construcción locales o nacionales requieran ensayos en fuego en formato de gran escala real de acuerdo con la norma NFPA 285 ( U.S.) o Can/ULC-S134 (Canada), por favor visite nuestra web www.trespa.info 
o contacte con el Departamento de Servicio Técnico de Trespa Norte América en el 1-800-487-3772 para obtener información sobre la instalación.

Nota:
Trespa® Meteon® ha sido diseñada en aplicaciones exteriores verticales para el recubrimiento de muros, tales como el cerramiento de fachadas y el cerramiento de balcones, y también en aplicaciones horizontales 
exteriores, como los techos (la placa Trespa® Meteon® Curved Elements es adecuada para el revestimiento de muros verticales únicamente). Para otros usos, por favor contacte con el representante local de Trespa.
Las instrucciones sobre almacenamiento, mecanización, montaje y limpieza son suministradas por el fabricante. 

Por favor visítenos en www.trespa.info para 
ver la versión actualizada de este documento.có
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Propiedad Método de ensayo Propiedad o atributo Unidad Resultado  
Tipo de laminado:  
EDS (Meteon®)

Tipo de laminado:  
EDF (Meteon® FR)

Norma: EN 438-6 Norma: EN 438-6
Color/Diseños decorativos: 
Todos 

Color/Diseños decorativos: 
Todos 



FICHA DEPRODUCTO

TIPO DEPRODUCTO
Sistemas de FachadasVentiladas.

APLICACIÓN
Revestimientos exteriores y fachadasdecorativas.

PRODUCTOS  
TAMAÑOS
2550 x 1860 mm  (100 x 73inch)
3050 x 1530 mm  (120 x 60inch)
3650 x 1860 mm  (143 x 73inch)
4270 x 2130 mm (168 x 83 inch)*
*El gran tamaño de esta placa permite un mecanizado eficiente del  
producto.
Atención: La placa completa cuenta con una tolerancia decuadratura.

ESPESORES
6 mm (1/4 inch)  
8 mm (5/16 inch)  
10 mm (3/8 inch)  
13 mm (1/2 inch)
Solicite a Trespa® mayor información acerca de tipos de productos,  
terminaciones, texturas y colores de su sistema de fachadas  
ventiladas Meteon®.

Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® pueden contribuir al  
cumplimiento del prerrequisito y crédito, debido a que el sistema provee un  
eficiente comportamiento térmico.

Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® son un medio probado  
de eficiencia energética y sus propiedades perduran en el tiempo, dejando  
una lámina de aire entre la estructura de la fachada ventilada y el muro del  
edificio como se muestra en el siguienteesquema:

El “efecto chimenea” hace que el aire circule a lo largo de la cámara,  
contribuyendo a evitar la acumulación de calor y eliminando la humedad  
producida por la lluvia o la condensación. En segundo lugar, el revestimiento  
bloquea la radiación solar directa y proporciona un aislamiento continuo,  
reduciendo considerablemente el uso del aireacondicionado.

En los meses de verano, la piel exterior se calienta creando un efecto  
convectivo que hace circular el aire en el interior de la cámara. Este“efecto

DESCRIPCIÓN
Trespa® Meteon® es una placa laminada compacta de alta presión (HPL) con  
una superficie decorativa integrada, fabricada según la exclusiva tecnología  
patentada de descarga de electrones (EBC) de Trespa®. La mezcla de hasta  
un 70% de fibras naturales en madera con resinas termoestables, sometidas  
a alta presión y temperaturas, permite obtener una placa extraordinariamente  
compacta y altamente estable, con una buena relaciónresistencia-peso.

Trespa® está comprometida con la seguridad de susprocesos y productos.  
Trespa® Meteon® está disponible en dos calidades: Estándar y Resistente  
al fuego (FR). El programa de suministro estándar de Trespa® Meteon®  
satisface la norma europea EN438-6 y ha sido aceptado para el marcado
obligatorio CE del Espacio Económico Europeo (EEE) de acuerdo con la norma  
EN438-7.

TRESPA INTERNATIONAL B.V. es una empresa líder en innovación en el  
campo de materiales arquitectónicos y está reconocida internacionalmente  
como el primer fabricante en desarrollar placas de alta calidad para  
revestimientos exteriores y fachadas decorativas. Desde su fundación en  
1960, Trespa® ha trabajado a nivel mundial en estrecha colaboración con  
arquitectos,diseñadores,instaladores,distribuidoresyusuarios finales.
Trespa® cree en la innovación en el producto, combinando las mejores  
tecnologías de fabricación con soluciones inteligentes para su aplicación en el  
mundoarquitectónico.

ENERGÍA YATMÓSFERA

BD + C (Building Design and Construction)

CS S
EAp2 EAp2

NC
EAp2
*Requerido R* R*

R HC DC H WH
EAp2 EAp2 EAp2 EAp2 EAp2
R* R* R* R* R*

ID + C (Interior Design andConstruction)
CI R H
EAp2 EAp2 EAp2
*Requerido R* R*

MÍNIMA EFICIENCIAENERGÉTICA

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIAENERGÉTICA

BD + C (Building Design and Construction)

NC CS S R HC DC H WH

EAc2
1-18 pts.

EAc2
1-18 pts.

EAc2
1-16 pts.

EAc2
1-18 pts.

EAc2
1-20 pts.

EAc2
1-2 pts.

EAc2
1-18 pts.

EAc2
1-18 pts.

ID + C (Interior Design andConstruction)
CI R H
EAc2 EAc2 EAc2
1-25 pts. 1-25 pts. 1-25 pts.



FICHA DEPRODUCTO

PROCESO DISEÑO LOCACIÓN SITIOS USO EFI CIENTE ENERGÍA MATERIALES Y CALIDADDEL INNOVACIÓN PRIORIDAD

INTEGRADO Y TRANSPORTE SU STENTABLES DEL AGUA Y ATMOSFERA RECURSOS AMBIENTE INTERIOR REGIONAL

LEEDID+C:
CI: Commercial Interiors

R:Retail

H:Hospitality

LEEDO+M:
EB: Existing Buildings

Sch: Schools
R: Retail

DC: Data Centers

H:Hospitality

WH: Warehouses and DistributionCenters

LEEDBD+C:
NC: New Construction

CS: Core & Shell
Sch: Schools

R: Retail

H:Hospitality

WH: Warehouses and DistributionCenters

HC:Healthcare

DC: DataCenters

Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® pueden ser instalados  
en edificios existentes, al ser una instalación externa a laenvolvente,
que dependiendo de su orientación solar puede mejorar el performance  
energético del edificio en temporadas de verano evitando el ingreso de  
radiación solar en la fachada. Además, gracias a la cámara de aire generada  
entre el muro y la fachada, se genera un efecto chimenea que evita la  
acumulación de calor. En base a las dos estrategias antes descritas, los  
sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® disminuyen las cargas de  
climatización deledificio.

Tanto los proyectos elegibles para optar a Energy Star® Rating como  
aquellos que no, deberán monitorear sus consumos de energía durante 12  
meses continuos a través del EPA’s ENERGY STAR® Portfolio Manager. Para  
mayor información, revise LEED Reference Guide correspondiente a este  
Rating System.

*Para Edificios Existentes, LEED® requiere que la evaluación energética se  realice 
a través del Energy Star Portfolio Manager. Aquellos proyectos que no sean  
elegibles para Energy Star Rating (Caso 2), deberán compararse con la media  
nacional de edificios utilizando la ya sea la misma plataforma (path 1) o bien 3  
edificios similares (path 2). En ambos casos, se podrán implementarmedidas
y estrategias para mejorar la eficiencia energética del edificio e incrementar el  
puntaje del crédito. Se requerirá al menos 12 meses continuos de medición de los  
consumos energéticos (periodo de performance) para lo cual, el proyecto deberá  
contar con dispositivos y sistemas de medición instalados y calibrados de acuerdo a  
las recomendaciones del fabricante y/o proveedor. Deberá conducirse una auditoría  
energética según lo requerido por EA p2 y las mejoras implementadas deberán  
comisionarse según lo establecido en EA c1 Comisionamiento y Análisis, EA c2  
Comisionamiento e Implementación y EA c3 Comisionamiento Continuo. Para  mayor 
detalle diríjase a LEED Reference Guide de este Sistema deCertificación.

chimenea” desaloja el aire caliente y lo renueva con aire más frío. En los  
meses de invierno el aire en la cámara se calienta, pero no lo suficiente  
como para crear el mismo efecto y se conserva mejor el calor.

Al ser instalado, enconjuntoconotrosproductos yestrategias, contribuyea
mejorar la eficienciaenergéticaenlos edificios yaqueevita las pérdidas de
temperaturaenlosrecintos.

El cumplimientoobligatoriodelas Provisiones Mandatorias, se requieresi
tantoel prerrequisitocomoel crédito, seevalúan atravésdela Opción1–
ModelaciónEnergética detodoel Edificio.

En ASHRAE 90.1-2010, sección 5, “Building Envelope”, se determinan  
parámetros para la envolvente según zona climática, como recomendación  
de referencia ó para el caso de dar cumplimiento con el método prescriptivo  
(opción 2, solo para edificios de hasta 1800m2).

Para proyectos Commercial Interiors, existe una segunda opción de  
cumplimiento prescriptiva, cumpliendo con las Provisiones Mandatorias,  
reduciendo las densidades de potencia de iluminación e instalando  
artefactos con la certificación ENERGYSTAR.

*LEED® requiere que todos los proyectos que persigan la Certificación para las  
etapas de Diseño y Construcción, y evalúen su comportamiento energético a través  
de una modelación de energía, cumplan con los Mandatory Provisions (Provisiones  
Mandatorias) de ASHRAE 90.1-2010.

*Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® no aseguran el  cumplimiento 
del prerrequisito ni la obtención de éste crédito, pero pueden  contribuir a lograrlo en 
conjunto con otras estrategias de mejora del desempeño  de la envolvente y sistemas 
asociados al consumo energético, dependiendode cada
proyecto. Las provisiones mandatorias (5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 y 10.4) de ASHRAE 90.1-
2010, son de cumplimiento obligatorio para proyectos que persiguen certificación  
LEED por lo que deberán observarse los distintos requerimientos y factores  
asociados dependiendo de la Zona de ASHRAE donde se emplace el proyecto.

*Solicite al proveedor la información técnica adicional del comportamiento térmico  
de los sistemas de fachada ventilada Trespa®Meteon®.

54 %en Nuevas Construcciones y Grandes Renovaciones y 32% en  

Interiores Comerciales (Opción 1) paraIDc1

Sólo para la opción 1, simulación energética, s i  el proyecto alcanza un  

54% de optimización energética para nuevas construcciones y grandes

renovaciones y s i  alcanza un 32% en interiores comerciales, se puede optar  

a un punto extra por comportamiento ejemplar (EP) según la decisión del  

equipo de proyecto. El aporte de los sistemas de fachadaventilada Trespa® 

Meteon®, no asegura la obtención de un punto, pero puede contribuir a  

lograrlo en conjunto con otros equipos o sistemas energéticos eficientes,  

dependiendo delproyecto.

Performance rating de 97 para Edificios elegibles para Energy  

Star® Rating usando Portfolio Manager (Caso 1) y 47% sobre el  

promedio nacional para proyectos no elegibles para usar Energy  

Star® Rating (Caso 2, opción 3) paraIOc1

Dependerá de s i el Proyecto es elegible (Caso 1) o no (Caso 2) para Energy  

Star® Rating. Si el proyecto alcanza un índice Energy Star® de 97 o más  

(Caso 1) o bien un 47% o más de optimización energética con respecto al  

promedio nacional. El aporte de los sistemas de fachada ventilada Trespa®  

Meteon®, no aseguran la obtención de un punto, pero puedencontribuir

a lograrlo en conjunto con otras estrategias de eficiencia energética,  

dependiendo delproyecto.

BD + C (Building Design and Construction)O + M (Operations andMaintenance)
EB Sch R H DC WH NC CS Sch R HC DC H WH
EAc1 EAc1 EAc1 EAc1 EAc1 EAc1 MRc2 MRc2 MRc2 MRc2 MRc2 MRc2 MRc2 MRc2

3-20 pts. 3-20 pts. 3-20 pts. 3-20 pts. 3-20 pts. 3-20 pts. 1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts.

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIAENERGÉTICA

MATERIALES YRECURSOS

DIVULGACIONYOPTIMIZACIONDE PRODUCTOSDELA
CONSTRUCCION- DECLARACIONESAMBIENTALESDE
PRODUCTO
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Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® en su versión  
Standard, pueden contribuir al cumplimiento del crédito en su Opción 1  
(ver detalle de esta alternativa en Sección: Intención y Requerimientos  
del Crédito), ya que cuentan con Declaración Ambiental de Producto  
(específica) (1), desarrollada a través del Operador de Programa Institut  
Bauen und Umwelt (IBU), según lo establecido por las normas ISO 14025 y  
EN15804:2012.

(1) Número de declaración EPD-TRE-2012211-E. Fecha de registro 28-06-
2012. Válida hasta 27-06-2017. Disponible enhttps://epd-online.com/
EmbeddedEpdList/Download/8718. Esta DAP, usa como RCP Base La Norma  
Europea 15.804:2012 y tiene una validez de 5 años a partir de su fecha de  
registro (hasta 27.06.2017) y un enfoque cuna-puerta, es decir, no considera  la 
fase de uso. Cuenta con una verificación independiente de ladeclaración
y datos de acuerdo a la Norma ISO 14025: 2010, opcional para comunicación  
“Business to Business” y obligatorio para comunicación “Business to  
Consumer (ver ISO 14025:2010, 9.4)

Las Declaraciones Ambientales de Producto, formalmente llamadas  
“Declaraciones Ambientales de Producto Tipo III” por ISO, son reportes  
verificados por una tercera parte independiente basados en un análisis de  
ciclo de vida (ACV) conducido de acuerdo a un conjunto de reglas comunes  
(Reglas de categoría de producto) para cada categoría de producto revisada  
por expertos(2).

Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® en su versión Standard  
pueden aportar al cumplimiento del crédito en su opción 1 en conjuntocon
al menos otros 19 productos diferentes instalados permanentemente en la  
obra provenientes de 5 productores distintos que tengan una Declaración  
Específica de Producto o una Declaración Ambiental de Producto de acuerdo  
a los requerimientos delcrédito.

Solicite a Trespa® la Declaración Ambiental de Producto para sus  sistemas 
de fachada ventilada Trespa® Meteon®. Esta información deberá  
complementarse con las facturas correspondientes al total de sistemas de  
fachada ventilada Trespa® Meteon® instaladas en suproyecto.

(2) Las Declaraciones Ambientales de Producto (específicas tipo III) con 
verificación por tercera parte, incluyendo verificación externa en la cual el  
fabricante se reconoce explícitamente como participante por el operador de  
programa, se valorizan como 1 entero para propósitos de cumplimiento de  
este crédito en su Opción1

Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® pueden contribuir  al 
cumplimiento del crédito en su Opción 1 (ver detalle de esta alternativa  en 
Sección: Intención y Requerimientos del Crédito), ya que Trespa®
se acoge a la norma ISO 26000 –Guía sobre Responsabilidad Social -
como el fundamento y la guía para orientar sus esfuerzos en materia de  
sustentabilidad.

Muchos de los temas que se consideran como prioridades LTO (License To  
Operate) ya forman parte de esta norma ISO 26000 recogidos en las seis  
llamadas materias fundamentales, que varían desde “Derechos humanos”  
hasta “Implicación de la Comunidad yDesarrollo”.

Trespa® ha seleccionado “El medio ambiente” como punto de partida, el  
cual contiene los cuatro temassiguientes:

• Prevención de lacontaminación.
• Uso sostenible de losrecursos.
•Mitigación y adaptación al cambioclimático.
• Protección y restauración de hábitatsnaturales.

Esta opción requiere que al menos 20 productos permanentemente  
instalados de 5 fabricantes distintos, cuenten con iniciativas de RSE de  
acceso público con detalle de sus proveedores de materias primas y la  
ubicación de los puntos de extracción. Ya que el Informe sobre la posición de  
Trespa® frente a la Sustentabilidad es una auto-declaración sin verificación  
por una tercera parte independiente, los sistemas de fachada ventilada  
Trespa® Meteon® se contabilizan como½ producto.

Solicite a Trespa, el Informe sobre la posición de Trespa® frente a la  
Sustentabilidad. Esta información deberá complementarse con las facturas  
correspondientes al total de los sistemas de fachada ventilada Trespa®  
Meteon® instalados en suproyecto.

40 productos para IDc1 la Opción 1 o 75% del costo total de  

materiales para IDc1 para la Opción2

Si el proyecto especifica al menos 40 productos de acuerdo a los  

requerimientos en la opción 1 o logra un 75% (por costo) del total de  

compras sustentables para materiales permanentemente instalados en  la 

opción 2, se podrá optar a un punto extra porcomportamiento ejemplar 

(EP). Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® en su versión  

Standard no aseguran la obtención del punto, pero puede contribuir a  

lograrlo en conjunto con otros materiales.

ID + C (Interior Design andConstruction)
CI R H
MRc2 MRc2 MRc2
1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts.

ID + C (Interior Design andConstruction)

CI
MRc3
1-2 pts.

R
MRc3
1-2 pts.

H
MRc3
1-2 pts.

BD + C (Building Design and Construction)

Sch R HC DC H WH
MRc3 MRc3 MRc3 MRc3 MRc3 MRc3

NC
MRc3
1-2 pts.

CS
MRc3
1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts.  1-2 pts.  1-2 pts.  1-2 pts.  1-2 pts.

DIVULGACION Y OPTIMIZACION DE PRODUCTOS DE LA  
CONSTRUCCION - FUENTES DE MATERIASPRIMAS
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Esta Ficha considera la versión 3 del Informe sobre la posición de Trespa®  
frente a la Sustentabilidad (junio de 2015) el cual también puede ser  
descargado desde:

http://trespa.com/sites/default/files/i2501_trespa_sustainability_position_ 
paper_062014.pdf

Adicionalmente, los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon®  
pueden contribuir al cumplimiento del crédito en su Opción 2 (ver detalle  
de esta alternativa en Sección: Intención y Requerimientos del Crédito), al  
estar certificados por el Consejo de Administración Forestal™ (FSC™). Los  
productos Trespa® Meteon® contienen hasta un 70% de fibras basadas
en madera, proveniente, en su mayoría, de bosques gestionados de forma  
sostenible.

Toda la gama de productos Trespa® Meteon®, en todos los tipos, tamaños,  
grosores, acabados y colores, está disponible con certificación FSC™ en  
cantidades y jurisdicciones determinadas, previasolicitud.

Si durante el periodo de performance (entre 3 meses y 2 años) del edificio  
existente, se llevan a cabo alteraciones, producto de actividades de  
mantención así como ampliaciones de las instalaciones, los sistemas de  
fachada ventilada Trespa® Meteon®, al contar con Certificación FSC™
y estar certificado Greenguard Gold (ver detalle de la certificación e  
implicancias en crédito IEQc2 –Materiales de Bajas Emisiones), pueden  
contribuir a la obtención del crédito aportando un porcentaje (por costo)  
para lograr el 50% requerido del presupuesto en adquisición de materiales  
permanentemente instalados con atributos sustentables. La incidencia del  
costo total de la partida será de un 100% para propósitos de este crédito.

Cada material permanentemente instalado puede recibir un aporte por cada  
criterio de sustentabilidad. En este caso, los sistemas de fachada ventilada  
Trespa® Meteon® x2. No existe un mínimo de superficie intervenida o  
remodelada requerida en el marco de estecrédito.

Se deberá contar con el presupuesto de materiales de la obra (excluyendo  
mano de obra e instalaciones) en el cual se deberán calcular las incidencias  
de los atributos sustentables de cadamaterial.

*Se debe tener un programa de compras sustentables dentro del cual se indiquen  
los atributos sustentables a considerar para los materiales los cuales están  
indicados en la Guía para EBOM v4 (Prerrequisito MRp2). En este programa se  
deberán considerar los atributos sustentables de los materiales que serán parte  
del proceso de renovación y mantenimiento y su incidencia en el presupuesto de  
forma de que al menos aquellos que representen un mayor costo, cuenten con  
características ecológicasdemostrables.

(3) Código de Certificado SGSCH-COC-030003. Códigode Licencia
FSC-C114684. Fecha de expiración 23-01-2018. Certificado Multi-sitio  
evaluado bajo los estándares FSC-STD-40-005 V2-1; FSC-STD-40-004 V2-1;  
FSC-STD-40-003 V2-1.

Información disponible para verificación y descarga en http://info.fsc.org/ 
details.php?id=a024000000DMRHBAA5&type=certificate&return=certificate.  
php

Solicite a Trespa®, los certificados e información vigentes. Esta deberá  
complementarse con las facturas correspondientes al total de los sistemas  
de fachada ventilada Trespa® Meteon® instalados en suproyecto.

Adicionalmente, como Alternativa de Cumplimiento (ACP), los sistemas de  
fachada ventilada Trespa® Meteon® pueden aportar al cumplimiento del  
crédito bajo los requerimientos del Crédito Piloto MRpc102 – Madera Legal,  
ya que cuentan adicionalmente con la certificación por el Programa de  
Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal™ (PEFC™). Este  
ACP e indica que al menos un 50% (por costo, basado en el presupuesto de  
elementos de madera permanentemente instalados en el proyecto) deben  
contar con Certificación de Origen Sustentable de acuerdo a: ASTM D7612-
10: Standard Practice for Categorizing Wood and Wood-Based Products  
According to Their FiberSources.

(4) Número de Certificado NL13/0010. Código de LicenciaPEFC/30-31-060.
Fecha de expiración 24-07-2019. Certificado Multisitio evaluado bajo  
los estándares PEFC ST 2002:2013 y PEFC ST 2001:2008. Información
disponible para verificación y descarga en http://www.pefc.org/company-
detail?id=288003

ADQUISICIONES –MANTENCIÓN DE LAS  
INSTALACIONES YRENOVACIONES

O + M (Operations andMaintenance)

R H DC WH
MRc3 MRc3 MRc3 MRc3

EB
MRc3
1-2 pts.

Sch
MRc3
1-2 pts. 1-2 pts. 1-2 pts.  1-2 pts.  1-2 pts.

40 productos para IDc1 la Opción1

Si el proyecto especifica al menos 40 productos de acuerdo a los  

requerimientos en la opción 1 o logra un 50% (por costo) del total de  

compras sustentables para materiales permanentemente instalados en  la 

opción 2, se podrá optar a un punto extra por comportamiento ejemplar

(EP). Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® no aseguran la  

obtención del punto, pero puede contribuir a lograrlo en conjunto con otros  

materiales.

95% del costo total de materiales para IOc1 para la Opción1

Si el proyecto logra un 95% (por costo) del total de compras sustentables  

para materiales permanentemente instalados, se podrá optar a un punto  

extra por comportamiento ejemplar (EP). Los sistemas de fachada ventilada  

Trespa® Meteon® no aseguran la obtención del punto, pero puede  

contribuir a lograrlo en conjunto con otros materiales.

http://trespa.com/sites/default/files/i2501_trespa_sustainability_position_
http://info.fsc.org/
http://www.pefc.org/company-
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(5) Número de certificado 70584-420. Período del certificado desde el 16-09-
2015 hasta el 16-09-2016. Este producto fue testeado de acuerdo al método  
UL 2821 para demostrar el cumplimiento de los límites deemisiones
de la UL 2818. Section 7.1 and 7.2. El cumplimiento de los productos de  
construcción y terminaciones interiores en conformidad al California  
Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010 usando los  
escenarios de exposiciónaplicables.

Para proyectos Healthcare y Schools, también se consideran los productos  
instalados y/o aplicados al exterior delproyecto.

Solicite a Trespa®, el certificado vigente Greenguard Gold. Esta información  
deberá complementarse con las facturas correspondientes al total de los  
sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® instalados en su proyecto.

Alcanzar el total del puntaje y un 100% de los productos en la  

Opción 1 y el 100% de los productos en la Opción 2 para IOc1

Si el proyecto alcanza el total del puntaje y un 100% de los productos en  

la Opción 1 y el 100% de los productos en la Opción 2, se podrá optar a un  

punto extra por comportamiento ejemplar (EP). Los sistemas defachada

ventilada Trespa® Meteon® no aseguran la obtención del punto, pero puede  

contribuir a lograrlo en conjunto con otros materiales.

Intención y requerimientos  
de los créditos

/MÍNIMA EFICIENCIAENERGÉTICA

Intención
Establecer un nivel mínimo de eficiencia energética para el edificio propuesto  
y sistemas asociados, de forma de reducir los impactos económicos y  
ambientales asociados al uso excesivo deenergía.

Requerimientos
OPCION 1: MODELACIÓN ENERGÉTICA: Demostrar una mejora del  
rendimiento energético del edificio en un 5% para edificios nuevos, de un 3%  
para renovaciones mayores en edificios existentes y de un 2% para edificios  
núcleo y envolvente, comparado con el casobase.
Calcular la línea base del edificio según el método presente en el Apéndice  
G del estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010, desarrollando un modelo  
computacional desimulación.
Los proyectos deben cumplir con el ahorro mínimo antes de incluir el aporte  
de sistemas de energías renovables.
El diseño propuesto debeincluir:

• Cumplimiento con las provisiones mandatorias (secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4,
9.4 y 10.4) del estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún estándar  
equivalente aprobado por el USGBC para proyectos fuera deEEUU).

• Inclusión de todos los consumos y costos de energía asociados con el  
edificio.

• Comparación versus una línea base que cumpla con el Apéndice G del  
estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún estándar equivalente  
aprobado por el USGBC para proyectos fuera deEEUU).

Todas las cargas no reguladas deben documentarse e incluirse en el modelo  
de forma precisa para reflejar el consumo esperado de energía del edificio.
Si las cargas no reguladas no son idénticas tanto para el caso base como para  
el caso propuesto y el programa de simulación no puede modelar de forma  
precisa los ahorros de energía, seguir el método excepcional de cálculo (ANSI/  
ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, G2.5). Alternativamente, usar COMNET  
Modeling Guidelines and Procedures para documentar medidas que reduzcan  
las cargas no reguladas.

Para Retail, en la Opción 1 Modelación Energética, las cargas de procesos  
pueden incluir equipamientos de refrigeración, cocción y preparación de  
comida, lavado de ropa y otros equipamientos mayores. Las líneas base para  la 
mayoría de estos equipamientos están establecidas en el Apéndice 3, tablas  1-
4. No se requiere documentación adicional ya que estas líneas base están  
definidas de acuerdo a estándares de la industria.

OPCION 2: MODELO PRESCRIPTIVO- ASHRAE 50% Advanced Energy Design  
Guide: Cumplir con las provisiones mandatorias y prescriptivas de ANSI/  
ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún estándar equivalente aprobado por el  
USGBC para proyectos fuera deEEUU).
Cumplir con los requerimientos de calentamiento de agua para HVAC y  
servicios, incluyendo eficiencia del equipamiento, economizadores, ventilación  
y ductos y dampers, especificados en el Capítulo 4: Design Strategies and  
Recommendations by Climate Zone, de acuerdo a la guía específica y la zona  
climática:

ENERGÍA YATMÓSFERA

Los sistemas de fachada ventilada Trespa® Meteon® pueden contribuir al  
cumplimiento del crédito al estar certificados Greenguard Gold (5), bajo el  
estándar UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building  
Materials, Finishes and Furnishings, quedando clasificados en la categoría  
“Cielos, muros, aislación térmica yacústica”.

ID + C (Interior Design andConstruction)

CI
IEQc2
1-3 pts.

R
IEQc2
1-3 pts.

H
IEQc2
1-3 pts.

BD + C (Building Design and Construction)

Sch R HC DC H WH
IEQc2 IEQc2 IEQc2 IEQc2 IEQc2 IEQc2

NC
IEQc2
1-3 pts.

CS
IEQc2
1-3 pts. 1-3 pts. 1-3 pts.  1-3 pts.  1-3 pts.  1-3 pts.  1-3 pts.

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

MATERIALES DE BAJASEMISIONES
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• ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office
Buildings, para edificios de oficinas de menos de 100.000 pies cuadrados
(9.290 metros cuadrados);

• ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Medium to Large Box  
Retail Buildings, para edificios de retail de 20.000 a 100.000 pies cuadrados  
(1.860 a 9.290 metros cuadrados);

• ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for K–12 School Buildings,  
para edificios de educación primaria y secundaria; o

• ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals, para  
hospitales de más de 100.000 pies cuadrados (1.860 a 9.290 metros  
cuadrados)

OPCION 3: MODELO PRESCRIPTIVO - Advanced Buildings™ Core  
Performance™Guide: Cumplir con las provisiones mandatorias y prescriptivas  
de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún estándar equivalente aprobado por  
el USGBC para proyectos fuera deEEUU).
Cumplir con la Sección 1: Design Process Strategies, Sección 2: Core  
Performance Requirements, y las siguientes estrategias de la Sección 3:  
Enhanced Performance Strategies, según aplique. Si existe un conflicto en la  
aplicación de los estándares, seguir el más exigente:
3.5 Supply Air Temperature Reset (VAV)
9. Premium Economizer Performance
10. Variable SpeedControl

Para proyectos fuera de EEUU, consultar los apéndices B y D de la ASHRAE/  
ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010 para determinar la zona climática  
apropiada.

Para ser elegible para la Opción 3, el proyecto debe ser de menos de 100.000  
pies cuadrados (9.290 metros cuadrados).

Nota: Los proyectos Healthcare, Warehouse y Laboratory son inelegibles para  
la opción3.

Requerimientos Datacenters
MODELACION ENERGÉTICA: Demostrar una mejora de un 5% en el  
rendimiento propuesto versus el rendimiento de la línea base. Para determinar  
los ahorros totales en costos de energía, crear 2 modelos, uno para los costos  
del edificio y otro para los costos de los equipos de TI. Calcular la línea base
de acuerdo al Apéndice Gdel estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010, con
errata (o algún estándar equivalente aprobado por el USGBC para proyectos
fuera deEEUU), usando un modelo desimulación para el edificio completo y
guías demodelado paradatacenters.
Determinar el valor de la efectividad de la utilización de energía (PUE) del
edificio propuesto.

Para este prerrequisito, un mínimo de un 2% del 5% de ahorro energético debe  
venir de la electricidad del edificio y la infraestructura deenfriamiento.
Los proyectos deben cumplir con el ahorro mínimo antes de incluir el aporte  
de sistemas de energías renovables.
El diseño propuesto debeincluir:

• Cumplimiento con las provisiones mandatorias (secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4,
9.4 y 10.4) del estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún estándar  
equivalente aprobado por el USGBC para proyectos fuera deEEUU).

• Inclusión de todos los consumos y costos de energía asociados con el  
edificio.

• Comparación versus una línea base que cumpla con el Apéndice G del  
estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún estándar equivalente  
aprobado por el USGBC para proyectos fuera deEEUU).

Para datacenters, la energía regulada incluye unidades de enfriamiento para  
salas de computación y procesamiento de datos, equipamiento de distribución,  
plantas de disipación de calor y salas de soporte eléctrico ymecánico.

Incluir en las cargas de procesos tanto las cargas no reguladas y las cargas  
de los equipamientos de TI. Las cargas de los equipamientos de TI incluyen  
sistemas críticos de transformación de energía eléctrica, el cual puede incluir  
servidores, uso de energía de almacenamiento y redes, y operaciones que  
afecten los porcentajes de utilización de los CPU de los servidores.

Desarrollar 2 sets de modelaciones para las cargas de TI usando 2 escenarios,  
uno estimando la carga máxima y uno estimando las cargas en las puestas en  
marcha de los equipos en la etapa decomisionamiento.

Todas las cargas no reguladas deben documentarse e incluirse en el modelo  
de forma precisa para reflejar el consumo esperado de energía del edificio.
Si las cargas no reguladas no son idénticas tanto para el caso base como para  
el caso propuesto y el programa de simulación no puede modelar de forma  
precisa los ahorros de energía, seguir el método excepcional de cálculo (ANSI/  
ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, G2.5).

Requerimientos CI y CI Retail
OPCIÓN 1 – MODELO DE ENERGIA A NIVEL DE ARRENDATARIO: Demostrar
una mejora de un 3% en el edificio propuesto versus la línea base en  
las porciones del edificio bajo el alcance del espacio utilizado por los
arrendatarios. Calcular la línea base de acuerdo al Apéndice G del estándar  
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010, con errata (o algún estándar equivalente  
aprobado por el USGBC para proyectos fuera de EEUU), usando un modelo de  
simulación para el uso de energía de todos los arrendatarios.
Los proyectos deben cumplir con el ahorro mínimo antes de incluir el aporte  
de sistemas de energías renovables.
El diseño propuesto debeincluir:

• Cumplimiento con las provisiones mandatorias (secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4,
9.4 y 10.4) del estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún estándar  
equivalente aprobado por el USGBC para proyectos fuera deEEUU).

• Inclusión de todos los consumos y costos de energía asociados con el  
edificio.

• Comparación versus una línea base que cumpla con el Apéndice G del  
estándar ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún estándar equivalente  
aprobado por el USGBC para proyectos fuera deEEUU).

Excepción: La línea base de la envolvente del proyecto debe ser modelada de  
acuerdo a la tabla G3.1 (5) (baseline), secciones a – e, no bajo la sección f.

Documentar todas las cargas no reguladas. Estas cargas deben ser modeladas  
de forma precisa para reflejar el consumo de energía esperado de los  
arrendatarios. Si las cargas no reguladas no son idénticas tanto para el caso  
base como para el caso propuesto y el programa de simulación no puede  
modelar de forma precisa los ahorros de energía, seguir el método  excepcional 
de cálculo (ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, G2.5).
Alternativamente, usar COMNET Modeling Guidelines and Procedures para  
documentar medidas que reduzcan las cargas no reguladas.

Para Retail, en la Opción 1 Modelo de Energía a Nivel de Arrendatario, las  
cargas de procesos pueden incluir equipamientos de refrigeración, cocción y  
preparación de comida, lavado de ropa y otros equipamientos mayores. Las  
líneas base para la mayoría de estos equipamientos están establecidas en el  
Apéndice 3, tablas 1-4. No se requiere documentación adicional ya que estas  
líneas base están definidas de acuerdo a estándares de la industria.

OPCION 2 – CUMPLIMIENTO PRESCRIPTIVO: Cumplir con las provisiones  
mandatorias y prescriptivas de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (o algún  
estándar equivalente aprobado por el USGBC para proyectos fuera deEEUU).

• Reducir la densidad de iluminación en un 5% por debajo de ASHRAE  
90.1-2010 usando el método space-by-space aplicando la toleranciade
potencia de iluminación de todo el edificio a la totalidad del espacio de los  
arrendatarios.

• Instalar equipamiento, artefactos, electrónicos y equipamientos  
comerciales de comida certificados ENERGY STAR (se excluyen equipos de
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HVAC, iluminación y envolvente) en un 50% (por potencia nominal) del total  
de los productos ENERGY STAR elegibles en el proyecto. Los proyectos  
fuera de EEUU pueden usar un equivalente a ENERGYSTAR.

Requerimientos EBOM
CASO  1.- PROYECTOS ELEGIBLES PARA CLASIFICACIÓN ENERGY STAR®
Aquellos edificios elegibles para recibir un puntaje de desempeño energético
usando EPA’S ENERGY STAR® Portfolio Manager, deben alcanzar un puntaje
mínimo de75. Para proyectosfuera deEEUU, consultar los Apéndices B y
D de ASHRAE/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010 para determinar la zona  
climática apropiada.
Deberán además contar con dispositivos y sistemas de medición de energía  
instalados y calibrados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y/o  
proveedor.

CASO 2.- PROYECTOS NO ELEGIBLES PARA CLASIFICACIÓN ENERGYSTAR®
Cumplir con una de las siguientes Opciones:
Opción 1.- Demostrar un porcentaje de eficiencia energética al menos 25%  
mejor que el promedio para edificios tipo de similares características.
Opción 2.- Si no existe información del promedio de edificios de características  
similares, comparar los datos del edificio de los 12 meses previos a la  
evaluación con los datos de tres años contiguos de los cinco anteriores,  
normalizados para el clima, el uso del edificio y ocupación. Demostrar una  
mejora del 25%.

Implementar estrategias y medidas que contribuyan a mejorar el desempeño  
energético del Edificio, previo a esto, se deberá conducir una auditoría  
energética para establecer las mejoras a implementar en pos de mejorar la  
eficiencia.
En todos los casos, se deberá medir en forma continúan por al menos 12  
meses y un máximo de 24 meses (periodo del performance) el consumo  
energético del edificio e ingresarlo a Energy Star Portfolio Manager de EPA  
además de conducir una auditoría energética para establecer las mejoras a  
implementar en pos de mejorar la eficiencia.

/OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIAENERGÉTICA

Intención
Lograr niveles mayores de eficiencia energética sobre lo indicado en el  
Prerrequisito 1, para reducir el impacto ambiental y económico asociado al  
consumo excesivo deenergía.

Requerimientos
OPCIÓN 1 - SIMULACIÓN ENERGÉTICA COMPLETA DEL EDIFICIO (1-18
puntos excepto Schools y Healthcare, 1 – 16 puntos Schools, 1 – 20 puntos  
Healthcare): Demostrar un porcentaje de mejora en el edificio propuesto  
comparado con el edificio base, desde un 6% para nuevas construcciones,  4% 
renovaciones mayores y 3% en proyectos de núcleo y envolvente. Se debe  
calcular el edificio base por el Apéndice G de ANSI/ASHRAE/IESNA Standard
90.1-2010 (con errata) usando un software de simulación para todo el edificio,  
incluyendo todos los costos de energía involucrados y asociados al proyecto y  
cumplir con las provisiones mandatorias (Secciones 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 y 10.4)  
en el Standard 90.1-2010.

En Retail, para todas las cargas de proceso se debe definir una línea base  
clara para comparar las mejoras propuestas. Las líneas base establecidas en  
el Apéndice 3, tablas 1 – 4, representan estándares de la industria y pueden  
ser usados sin información adicional.

OPCIÓN 2 – CUMPLIMIENTO PRESCRIPTIVO ASHRAE Advanced Energy Design
Guide (1–6 puntos): Para ser elegible en la opción 2, los proyectos deben usar  
la opción 2 en el prerrequisito.
Implementar y documentar el cumplimiento con las recomendaciones  
y estándares aplicables en el capítulo 4, Design Strategies and

Recommendations by Climate Zone, para las guía y zona climática apropiadas.  
Para proyectos fuera de EEUU, consultar los apéndices B y D de la ASHRAE/  
ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010 para determinar la zona climática  
apropiada.

ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office  
Buildings
3Envolvente opaca: techos, muros, losas, pisos, puertas y barreras de vapor  

(1 punto)
3Envolvente vidriada: ventanas verticales (1 punto)
3 Iluminación interior, incluir luz natural y terminaciones interiores (1 punto)
3Iluminación exterior (1 punto)
3Cargas de enchufe, incluyendo equipamientos y controles (1 punto)

ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Medium to Large Box Retail  
Buildings
3Envolvente opaca: techos, muros, losas, pisos, puertas y vestíbulos (1 punto)  
3Envolvente vidriada: ventanas – todas las orientaciones (1 punto)  
3Iluminación interior, excluyendo iluminación para área de ventas (1 punto)  
3Iluminación interior adicional para área de ventas (1 punto)
3Iluminación exterior (1 punto)
3Cargas de enchufe, incluyendo equipamientos y controles (1 punto)

ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for K–12 School Buildings
3Envolvente opaca: techos, muros, losas, pisos, puertas y barreras de vapor  

(1 punto)
3Envolvente vidriada: ventanas verticales (1 punto)
3Iluminación interior, incluir luz natural y terminaciones interiores (1punto)
3Iluminación exterior (1 punto)
3Cargas de enchufe, incluyendo equipamientos y controles (1 punto)

ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals
3Envolvente opaca: techos, muros, losas, pisos, puertas, vestíbulos y  

barreras de vapor (1 punto)
3Envolvente vidriada: ventanas verticales (1 punto)
3Iluminación interior, incluir luz natural (forzada o no forzada) y  

terminaciones interiores (1 punto)
3Iluminación exterior (1 punto)
3Cargas de enchufe, incluyendo equipamientos, controles y equipamiento de  

cocina (1punto)

En Retail, cumplir con los requerimientos de la opción 2 y cumplir con las  
medidas prescriptivas del Apéndice 3, tablas 1 – 4, para el 90% del consumo de  
energía de los equipamientos deprocesos.

Requerimientos Datacenters:
MODELACION ENERGÉTICA: Analizar las medidas de eficiencia enfocadas en  
la reducción de cargas de TI y HVAC relacionadas. Proyectar los ahorros de  
energía potenciales y sus implicaciones en costos para todos los sistemas  
afectados.
Seguir los criterios del prerrequisito para demostrar el porcentaje de mejora  
en el funcionamiento propuesto comparado con la línea base.
Utilizar los ahorros tanto del edificio como de TI para determinar el porcentaje  
total dereducción.

Requerimientos CI – CI Retail:
Seguir los criterios del prerrequisito para demostrar un porcentaje de mejora  
en el modelo propuesto versus la línea base, desde un 4% demejora.

En Retail, para todas las cargas de proceso se debe definir una línea base  
clara para comparar las mejoras propuestas. Las líneas base establecidas en  
el Apéndice 3, tablas 1 – 4, representan estándares de la industria y pueden  
ser usados sin información adicional.
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OPCION 2 – CUMPLIMIENTO PRESCRIPTIVO (1 – 16 puntos):
Usar cualquier combinación de las siguientes estrategias en cualquiera o  
todas ellas.
Sistemas del edificio base (2 – 6 puntos)
Para los sistemas base que sirven al proyecto (envolvente y HVAC), así como  
para cualquier mejora aplicable que sea parte del proyecto, documentar el  
cumplimiento de acuerdo al tipo de edificio y zona climática. Para proyectos  
fuera de EEUU, consultar los apéndices B y D de la ASHRAE/ASHRAE/IESNA  
Standard 90.1–2010 para determinar la zona climática apropiada.

• Envolvente opaca: cumplir con las recomendaciones de ASHRAE 50%  
Advanced Energy Design Guide para todos los techos, muros, losas, pisos,  
puertas, vestíbulos y barreras de vapor (2puntos).

• Envolvente vidriada: cumplir con las recomendaciones de ASHRAE 50%  
Advanced Energy Design Guide para todas las ventanas verticales (2  
puntos).

• Eficiencia de los equipos de HVAC: para todos los sistemas base de HVAC  
cumplir con las recomendaciones de ASHRAE 50% Advanced Energy  
Design Guide (2puntos).

Sistemas de HVAC (2puntos)
• Zonas y control de HVAC: para los espacios de los arrendatarios, proveer  

una zona de control separada para cada espacio con exposición solar  
interior. Proveer controles capaces de modular los sistemas de HVAC en  
respuesta a las demandas del espacio para todas las oficinas privadas y  
otros espacios cerrados (salas de reuniones, salas de clase, etc).

Potencia de Iluminación Interior (1 – 4 puntos)
• Densidad de iluminación: reducir la densidad de potencia de la iluminación  

por debajo de lo permitido por ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, ya
sea usando el método space-by-space o aplicando la tolerancia de todo el  
edificio. Los puntos se obtienen de acuerdo a la siguientetabla:

Porcentajede 
disminución

Puntos

10% 1

15% 2

20% 3

25% 4

Controles de Iluminación Interior (1 – 2 puntos)
• Controles de luz natural: instalar controles responsivos a la luz natural  

en todos los espacios regularmente ocupados iluminados naturalmente  
ubicados dentro de 4.5 metros de ventanas o bajo tragaluces para al  
menos un 25% de la carga de iluminación conectada. Los controles deben  
cambiar o dimmear la iluminación artificial en respuesta a la iluminación  
natural del espacio. (1 punto).

• Sensores de ocupación: instalar sensores de ocupación para al menos un  
75% de la carga de iluminación conectada. (1 punto).

Equipamientos y Artefactos (1 – 2puntos)
• Equipamientos y artefactos ENERGY STAR: Instalar equipamiento,  

artefactos, electrónicos y equipamientos comerciales de comida  
certificados ENERGY STAR (se excluyen equipos de HVAC, iluminación y  
envolvente). Los proyectos fuera de EEUU pueden usar un equivalente  a 
ENERGY STAR. Calcular el % por potencia nominal del total delos
productos ENERGY STAR elegibles en el proyecto, los puntos se obtienen  
de acuerdo a la siguiente tabla:

Porcentaje de productos ENERGY STAR Puntos

70% 1

95% 2

En Retail, todos los proyectos persiguiendo la opción 2 deben cumplir además  
con las medidas prescriptivas del Apéndice 3, tablas 1 – 4, para el 90% del total  
del consumo de energía para equipamientos deproceso.

Requerimientos EBOM:
CASO 1.- PROYECTOS ELEGIBLES PARA CLASIFICACIÓN ENERGY STAR® (3–
20 puntos)
Aquellos edificios elegibles para recibir un puntaje de desempeño energético  
usando EPA’S ENERGY STAR® Portfolio Manager, deben alcanzar un puntaje  
mínimo de 76 para obtener puntos adicionales. Para proyectos fuera de EEUU,  
consultar los Apéndices B y D de ASHRAE/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010  
para determinar la zona climática apropiada.
Deberán además contar con dispositivos y sistemas de medición de energía  
instalados y calibrados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y/o  
proveedor.

CASO 2.- PROYECTOS NO ELEGIBLES PARA CLASIFICACIÓN ENERGYSTAR®
Cumplir con una de las siguientes Opciones:

Opción 1 (1 – 20 puntos): Demostrar un porcentaje de eficiencia energética  
al menos 26% mejor que el promedio para edificios tipo de similares  
características.

Opción 2 (2 – 14 puntos). - Si no existe información del promedio de edificios  
de características similares, comparar los datos del edificio de los 12 meses  
previos a la evaluación con los datos de tres años contiguos de los cinco  
anteriores, normalizados para el clima, el uso del edificio y ocupación.
Demostrar una mejora del 26% o superior para obtener puntaje adicional.  
Implementar estrategias y medidas que contribuyan a mejorar el desempeño  
energético del Edificio, previo a esto, se deberá conducir una auditoría  
energética para establecer las mejoras a implementar en pos de mejorar la  
eficiencia.

En todos los casos, se deberá medir en forma continúan por al menos 12  
meses y un máximo de 24 meses (periodo del performance) el consumo  
energético del edificio e ingresarlo a Energy Star Portfolio Manager de EPA  
además de conducir una auditoría energética para establecer las mejoras a  
implementar en pos de mejorar la eficiencia.

/DIVULGACION Y OPTIMIZACION DE PRODUCTOSDE
LA CONSTRUCCION - DECLARACIONES AMBIENTALES DEPRODUCTO

Intención
Impulsar el uso de productos y materiales para los cuales está disponible  
información de ciclo de vida y que tengan impactos preferibles en el ciclo de  
vida ambientales, económicos y sociales. Recompensar a los proyectos que  
seleccionen productos de fabricantes que han mejorado sus impactos en el  
ciclo de vida.

Requerimientos
Alcanzar uno o más de las opciones a continuación, para un máximo de 2  
puntos:
OPCION 1. DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (1 punto)
Utilizar al menos 20 productos diferentes permanentemente instalados

MATERIALES YRECURSOS
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de al menos 5 fabricantes distintos que cumplan con uno de los criterios a  
continuación:

• Declaración Específica de Producto: Productos con un análisis de ciclo de  
vida disponible públicamente y críticamente revisado conforme a ISO 14044  
que tenga al menos un alcance de cuna a la puerta se evalúan como ¼ de  
producto para los propósitos de cálculo de este crédito.

• Declaración Ambiental de Producto conforme aISO 14025, 14040, 14044, y
EN 15804 o ISO 21930 que tenga al menos un alcance de cuna a la puerta.
3DAP Genérica: Productos conunacertificación por una tercera parte

(Tipo III), incluyendo verificación externa, en los cuales el fabricante está  
explícitamente reconocido como participante por el programa operador  
se evalúan como ½ producto para los propósitos de cálculo de este  
crédito.

3DAP Producto Específico Tipo III: Productos con una certificación por  
una tercera parte (Tipo III), incluyendo verificación externa, en los cuales  
el fabricante está explícitamente reconocido como participante por el  
programa operador se evalúan como un 100% del producto para los  
propósitos de cálculo de estecrédito.

• Programa aprobado por el USGBC: Productos que cumplan con otras  
declaraciones ambientales de producto aprobadas por el USGBC.

Y/O
OPCION 2. OPTIMIZACIÓN MULTI-ATRIBUTO (1punto)
Utilizar productos que cumplan con uno de los criterios a continuación en un  
50% por costo del total del valor de productos permanentemente instalados en  
el proyecto. Los productos se valorizan como sigue:

• Productos certificados por una tercera parte que demuestren una  
reducción por debajo del promedio de la industria en al menos 3 de las  
siguientes categorías son evaluadas en un 100% de su costo para los  
propósitos de cálculo de estecrédito:
3Potencial de calentamiento global (gases de efecto invernadero), en  

CO2e;
3Desgastamiento de la capa de ozono estratosférico, en kg CFC-11;  
3Acidificación de tierra o fuentes de agua, en moles H+ o kg SO2;  
3Eutrofización, en kg de nitrógeno o kg defosfato;
3Formación de ozono troposférico, en kg NOx, kg O3 eq o kg de etano; y
3Desgastamiento de recursos de energía no renovables, enMJ.

• Programa aprobado por el USGBC: Productos que cumplan con otros  
marcos multi atributos aprobados por el USGBC.

Para los propósitos de cálculo de este crédito, los productos provenientes  
(extraídos, manufacturados, comprados) en un radio de 160 km del proyecto  
son evaluados en un 200% del total del costo contributivo.
Los materiales estructurales y de envolvente no pueden constituir más del  
30% del valor de los productos que aportan alcrédito.

/DIVULGACION Y OPTIMIZACION DE PRODUCTOS DE  
LA CONSTRUCCION - FUENTES DE MATERIASPRIMAS

Intención
Impulsar el uso de productos y materiales para los cuales está disponible  
información de ciclo de vida y que tengan impactos preferibles en el ciclo de  
vida ambientales, económicos y sociales. Recompensar a los proyectos que  
seleccionen productos verificados que han sus materias primas han sido  
extraídas de manera responsable.

Requerimientos
OPCION 1. REPORTE DE EXTRACCIÓN Y FUENTE DE MATERIAS PRIMAS (1
punto)
Utilizar al menos 20 productos diferentes permanentemente instalados de  al 
menos 5 fabricantes distintos que hayan lanzado públicamente un reporte  de 
la ubicación de sus proveedores de materias primas, un compromiso de  uso 
de tierras responsable ecológicamente a largo plazo, un compromiso  para 
reducir los daños medioambientales producidos por la extraccióny/o

procesos de manufactura y un compromiso de cumplir estándares aplicables o  
programas que se dirijan a criterios de fuentesresponsables.

• Productos con autodeclaración son evaluados como ½ producto para  
términos de aporte al crédito.

• Reportes verificados con verificación por una tercera parte que incluyan  
impactos al medio ambiente de operaciones de extracción y actividades  
asociadas a la manufactura y cadena de suministro del producto, son  
evaluados en un 100% para términos de aporte al crédito. Reportes  
aceptables incluyen:
3Reporte de Sustentabilidad Global Reporting Initiative (GRI)  
3Directrices para Empresas Multinacionales de la OECD  
3U.N. Global Compact: Communication ofProgress
3ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social
3Otros programas aprobados por el USGBC que cumplan con los  

criterios.

Y/O
OPCIÓN 2. PRÁCTICAS DE EXTRACCIÓN (1punto)
Utilizar productos que cumplan con al menos uno de los criterios de extracción
responsable especificados acontinuación en al menos un 25% por costo de los
materiales permanentemente instalados enel proyecto.

• Responsabilidad extendida del productor: Productos comprados a un  
fabricante o productos que participe en un programa de responsabilidad  
extendida o es directamente responsable de la responsabilidad extendida  
del productor. Los productos que cumplen con el criterio son evaluados en  
un 50% de su costo para los propósitos de cálculo de estecrédito.

• Materiales de origen biológico: Los materiales de origen biológico deben  
cumplir con el estándar de agricultura sustentable de Sustainable  
Agriculture Network. Las materias primas de origen biológico deben ser  
testeados usando ASTM Test Method D6866 y ser legalmente cosechados,  
de acuerdo a las definiciones del país exportador e importador. Excluir  
productos como cuero y otras pieles de animales. Los productos que  
cumplen con el criterio son evaluados en un 100% de su costo para los  
propósitos de cálculo de estecrédito.

• Productos de madera: Los productos de madera deben estar certificados  
por el Forest Stewardship Council o algún equivalente aprobado por el  
USGBC. Los productos que cumplen con el criterio son evaluados en un  
100% de su costo para los propósitos de cálculo de estecrédito.

• Reutilización de materiales: La reutilización incluye productos  
recuperados, restaurados o reutilizados. Los productos que cumplen con  
el criterio son evaluados en un 100% de su costo para los propósitos de  
cálculo de este crédito.

• Contenido reciclado: El contenido reciclado es la suma de contenido  
reciclado postconsumo más la mitad del contenido preconsumo, basado  
en costo. Los productos que cumplen con el criterio son evaluados en un  
100% de su costo para los propósitos de cálculo de estecrédito.

• Otros programas aprobados por el USGBC que cumplan con los criterios.

Para los cálculos del crédito, los productos provenientes (extraídos,  
manufacturados y comprados) en un radio de 160 km del proyecto son  
evaluados en un 200% del total del costo contributivo. Para los cálculos del  
crédito, no se permite que un producto cumpla con atributos múltiples de  
extracción en más de un 100% de su costo (antes de los multiplicadores  
regionales) y está prohibido contar doble componentes de un producto que  
cumpla con atributos múltiples de extracción en más de un 200% de su costo.  
Los materiales estructurales y de envolvente no pueden constituir más del  
30% del valor de los productos que aportan alcrédito.

/ADQUISICIONES –MANTENCIÓN DE LAS INSTALACIONES YRENOVACIONES

Intención
Reducirlos daños medioambientales producidos por materiales usados en  
renovaciones de edificios.
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LEEDID+C:
CI: Commercial Interiors

R:Retail

H:Hospitality

LEEDO+M:
EB: Existing Buildings

Sch: Schools
R: Retail

DC: Data Centers

H:Hospitality

WH: Warehouses and DistributionCenters

LEEDBD+C:
NC: New Construction

CS: Core & Shell
Sch: Schools

R: Retail

H:Hospitality

WH: Warehouses and DistributionCenters

HC:Healthcare

DC: DataCenters

Requerimientos

OPCION 1. PRODUCTOS Y MATERIALES (1 punto)
Comprar al menos un 50% por costo del total de materiales de mantención y  

renovación que cumplan al menos con uno de los siguientes criterios. Incluir  

los productos especificados en el prerrequisito Materiales y Recursos: Política  

de Mantención y Renovación. No existe un mínimo de renovaciones para ser  

elegible para este crédito. Cada compra puede contribuir para cada criterio  

cumplido.

• Contenido reciclado: El contenido reciclado es la suma de contenido  

reciclado postconsumo más la mitad del contenido preconsumo.

• Productos de madera: Los productos de madera deben estar certificados  

por el Forest Stewardship Council o algún equivalente aprobado por el  

USGBC.

• Materiales de origen biológico: Los materiales de origen biológico deben  

cumplir con el estándar de agricultura sustentable de Sustainable  

Agriculture Network. Las materias primas de origen biológico deben ser  

testeados usando ASTM Test Method D6866 y ser legalmente cosechados,  

de acuerdo a las definiciones del país exportador e importador. Excluir  

productos como cuero y otras pieles deanimales.

• Reutilización de materiales: La reutilización incluye productos  

recuperados, restaurados o reutilizados.

• Responsabilidad extendida del productor: Productos comprados a un  

fabricante o productos que participe en un programa de responsabilidad  

extendida o es directamente responsable de la responsabilidad extendida  

del productor. Los productos que cumplen con el criterio son evaluados en  

un 50% de su costo para los propósitos de cálculo de estecrédito.

• Benchmark GreenScreen v1.2: Productos que han inventariado  

completamente sus componentes químicos a 100 ppm y que no tengan  

riesgos identificados como Benchmark 1.

3Si cualquiera de los componentes está evaluado con el GreenScreen  

List Translator, evaluar estos productos en un 100% de su costo.

3Si todos los componentes están evaluados por el GreenScreen  

Assessment, evaluar estos productos en un 150% de su costo.

• Certificación Cradle to Cradle: Los productos 

certificados Cradle to Cradle  son evaluados de acuerdo a los siguientes

criterios:

3Cradle to Cradle v2 Gold: 100% del costo  

3Cradle to Cradle v2 Platinum: 150% del costo  

3Cradle to Cradle v3 Silver: 100% del costo

3Cradle to Cradle v3 Gold o Platinum: 150% delcosto
• International Alternative Compliance Path – REACH Optimization:  

Productos y materiales que no contengan sustancias que cumplan con  los 

criterios REACH de sustancias de alta preocupación. Si el producto no  

contiene ingredientes listados en la lista de autorización o de candidatos  

de REACH, evaluarlo en un 100% de su costo.

• Optimización de la cadena de suministro del fabricante del producto: Usar  

productos que:

3Provengan de fabricantes comprometidos con programas de seguridad,  

salud, amenazas y riesgos con una documentación de al menos un

99% por peso de los ingredientes usados para fabricar el producto o  

material, y.

3Provengan de fabricantes con una verificación por una tercera parte  

independiente de su cadena de suministro que verifique comomínimo:

• Existen procesos que comunican y transparentan prioritariamente  

los ingredientes químicos dentro de la cadena de suministro de  

acuerdo a riesgos disponibles, exposición e información de uso  

para identificar aquellos que requieran de una evaluación más  

detallada.

• Existen procesos para identificar, documentar y comunicar

información acerca de la salud, seguridad y características

ambientales delos ingredientesquímicos.

• Existen procesos para implementar medidas que manejen la  

salud, seguridad y características ambientales de los ingredientes  

químicos.

• Existen procesos que optimizan la salud, seguridad e impactos  

ambientales al diseñar y mejorar ingredientes químicos.

• Existen procesos que comunican, reciben y evalúan la seguridad y

la administración de la información de los ingredientes químicos a

lo largo detodala cadenadesuministro.

• La información de seguridad y administración de información  

acerca de los ingredientes químicos está públicamente disponible  

en todos los puntos de la cadena desuministro.

• Bajas emisiones de componentes orgánicos volátiles: Los siguientes  

productos deben ser inherentemente no emisores o ser testeados y  

cumplir con los requerimientos de acuerdo al California Department  of 

Public Health Standard Method V1.1–2010, usando los escenariosde

exposición aplicables. El escenario por defecto es de oficina privada; los  

muebles de sala de clases pueden usar el escenario de sala de clases.  

Tanto autodeclaraciones como declaraciones verificadas por una tercera  

parte deben seguir los requerimientos del CDPH SM V1.1–2010, Sección

8. Las organizaciones que certifiquen las declaraciones deben estar  

certificadas bajo la ISO guía 65. Los laboratorios que conduzcan los testeos  

deben estar acreditados bajo ISO/IEC 17025 para los métodos de testeo  

utilizados. Los proyectos fuera de EEUU pueden utilizar (1) el método  

estándar de el CDPH o (2) el esquema de testeo y evaluación alemán AgBB  

(2010), testear productos bajo (1) ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO  

16000-9: 2006, ISO 16000-11:2006, o (2) DIBt testing method (2010). Los  

proyectos en EEUU deben seguir el método estándar delCDPH.

3Aislación térmica y acústica.  

3Materiales y terminaciones de piso.  

3Materiales y terminaciones de cielo.  

3Materiales y terminaciones demuro.

• Requerimientos de contenido de VOC para productos aplicados en húmedo:  

En conjunto con los requerimientos anteriores, los productos en húmedo  

aplicados in situ no deben tener contenidos excesivos de VOC, por la salud  

de los instaladores y otros trabajadores expuestos a estos productos. Para  

demostrar el cumplimiento, el producto debe cumplir con los siguientes  

requerimientos, según aplique. La divulgación del contenido de VOC debe  

ser hecha por el fabricante. Cualquier testeo debe seguir los siguientes  

métodos especificados en la regulación aplicable.

3Todas las pinturas y recubrimientos aplicados en húmedo in situ deben  

cumplir con los límites de VOC del California Air Resources Board  

(CARB) 2007, Suggested Control Measure (SCM) for Architectural  

Coatings, or the South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)  

Rule 1113, efectiva el 3 de junio de2011.

3Todos los adhesivos y sellos aplicados en húmedo in situ deben cumplir  

con los requerimientos de contenidos químicos aplicables de la regla  

1168 de la SCAQMD del 1 de julio de 2005. Las provisiones de la regla  

1168 de la SCAQMD no aplican a los adhesivos y sellos sujetos a  

regulaciones de VOC estatales ofederales.

3Para proyectos fuera de Norteamérica, todas las pinturas,  

recubrimientos, adhesivos y sellos aplicados en húmedo in situ deben  

cumplir con los requerimientos antes mencionados o cumplir con las  

regulaciones de control de VOC tales como la European Decopaint  

Directive (2004/42/EC), la Canadian VOC Concentration Limits for  

Architectural Coatings o la Hong Kong Air Pollution Control (VOC)  

Regulation.

3Si la regulación aplicable requiere la substracción de componentes,  

cualquier contenido exento intencionalmente agregado mayor a un 1%  

por peso del total de los componentes exentos debe ser declarado.
3Si el producto no puede ser testeado de acuerdo a los requerimientos
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antes mencionados, los testeos de VOC deben cumplir con ASTM D2369-

10; ISO 11890, part 1; ASTM D6886-03; o ISO 11890-2.

3Para proyectos en Norteamérica, cloruro de metileno y percloroetileno  

no puede ser intencionalmente agregado en pinturas, recubrimientos,  

adhesivos o sellos.

• Bajas emisiones de formaldehído: Gabinetes construidos en obra  y 

carpintería arquitectónica que contenga maderas aglomeradas  

debe estar construido con materiales que documenten tener bajas

emisiones de formaldehído que cumplan con los requerimientos de la  

California Air Resources Board para ultra bajas emisiones de resinas  de 

formaldehído (ULEF) o no tener resinas de formaldehído añadidas.

Carpintería reutilizada o recuperada que tenga más de un año a la fecha  de 

ocupación se considera como aprobada, siempre y cuando cumpla con  los 

requerimientos para cualquier pintura, recubrimiento, adhesivo o sello  

aplicado in situ.

• Otros programas aprobados por el USGBC que cumplan con los criterios.

Para los cálculos del crédito, los productos provenientes (extraídos,  

manufacturados y comprados) en un radio de 160 km del proyecto son  

evaluados en un 200% del total del costocontributivo.

Y/O

OPCIÓN 2. MUEBLES (1 punto)
Comprar al menos un 75% por costo del total de muebles y mobiliario que  

cumpla uno o más de los siguientes criterios. Cada compra puede recibir  

crédito por cada criterio cumplido.

• Contenido reciclado: El contenido reciclado es la suma de contenido  

reciclado postconsumo más la mitad del contenido preconsumo.

• Productos de madera: Los productos de madera deben estar certificados  

por el Forest Stewardship Council o algún equivalente aprobado por el  

USGBC.

• Materiales de origen biológico: Los materiales de origen biológico deben  

cumplir con el estándar de agricultura sustentable de Sustainable  

Agriculture Network. Las materias primas de origen biológico deben ser  

testeados usando ASTM Test Method D6866 y ser legalmente cosechados,  

de acuerdo a las definiciones del país exportador e importador. Excluir  

productos como cuero y otras pieles deanimales.

• Reutilización de materiales: La reutilización incluye productos  

recuperados, restaurados o reutilizados.

• Responsabilidad extendida del productor: Productos comprados a un  

fabricante o productos que participe en un programa de responsabilidad  

extendida o es directamente responsable de la responsabilidad extendida  

del productor. Los productos que cumplen con el criterio son evaluados en  

un 50% de su costo para los propósitos de cálculo de estecrédito.

• Benchmark GreenScreen v1.2: Productos que han inventariado  

completamente sus componentes químicos a 100 ppm y que no tengan  

riesgos identificados como Benchmark 1.

3Si cualquiera de los componentes está evaluado con el GreenScreen  

List Translator, evaluar estos productos en un 100% de su costo.

3Si todos los componentes están evaluados por el GreenScreen  

Assessment, evaluar estos productos en un 150% de su costo.

• Certificación Cradle to Cradle: Los productos certificados Cradle to Cradle  

son evaluados de acuerdo a los siguientescriterios:
3Cradle to Cradle v2 Gold: 100% del costo  

3Cradle to Cradle v2 Platinum: 150% del costo  

3Cradle to Cradle v3 Silver: 100% del costo

3Cradle to Cradle v3 Gold o Platinum: 150% delcosto

• International Alternative Compliance Path – REACH Optimization:  

Productos y materiales que no contengan sustancias que cumplan con  los 

criterios REACH de sustancias de alta preocupación. Si el producto no  

contiene ingredientes listados en la lista de autorización o de candidatos  

de REACH, evaluarlo en un 100% de su costo.

• Optimización de la cadena de suministro del fabricante del producto: Usar  

productos que:

3Provengan de fabricantes comprometidos con programas de seguridad,  

salud, amenazas y riesgos con una documentación de al menos un

99% por peso de los ingredientes usados para fabricar el producto o  

material, y.

3Provengan de fabricantes con una verificación por una tercera parte  

independiente de su cadena de suministro que verifique comomínimo:

3Existen procesos que comunican y transparentan prioritariamente los  

ingredientes químicos dentro de la cadena de suministro de acuerdo  a 

riesgos disponibles, exposición e información de uso para identificar  

aquellos que requieran de una evaluación más detallada.

3Existen procesos para identificar, documentar y comunicar información  

acerca de la salud, seguridad y características ambientales de los  

ingredientes químicos.

3Existen procesos para implementar medidas que manejen la salud,  

seguridad y características ambientales de los ingredientesquímicos.

3Existen procesos que optimizan la salud, seguridad e impactos  

ambientales al diseñar y mejorar ingredientes químicos.

3Existen procesos que comunican, reciben y evalúan la seguridad y la  

administración de la información de los ingredientes químicos a lo largo  

de toda la cadena desuministro.

3La información de seguridad y administración de información acerca  de 

los ingredientes químicos está públicamente disponible en todos los  

puntos de la cadena desuministro.

• Bajas emisiones de componentes orgánicos volátiles: Los productos deben  

ser testeados de acuerdo al ANSI/BIFMA Standard MethodM7.1–2011

y deben cumplir con ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability  

Standard, Sections 7.6.1 (evaluado en un 50% de su costo) o 7.6.2 (evaluado  

en un 100% de su costo), usando la aproximación de modelación de  

concentración o de factor de emisión. Para muebles de salas de clases,  usar 

el estándar de salas de clases del CDPH Standard Method v1.1.

Muebles reutilizados o recuperados que tenga más de un año a la fecha  de 

ocupación se considera como aprobada, siempre y cuando cumpla con  los 

requerimientos para cualquier pintura, recubrimiento, adhesivo o sello  

aplicado in situ.

O

OPCIÓN 3. SIN ALTERACIONES O COMPRAS DE MUEBLES (1 punto)

No hacer alteraciones al proyecto o no comprar muebles.
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Categoría Límite
Requerimientos de  

emisiones ycontenidos

Pinturas y  
recubrimientos  

interioresaplicados 
en el sitio

Al menos  
un 90% por  
volumenpara

emisiones,  
100% para  

contenidode 
VOC

-Evaluación general de  
emisiones parapinturas y 
recubrimientos aplicados  
en muros, pisos ycielos.
-Requerimientos de VOC
para productos aplicados
en húmedo.

Adhesivos y sellos  
interiores aplicados  

en el sitio (incluyendo 
adhesivos depiso)

Al menos  
un 90% por  
volumenpara

emisiones,  
100% para  

contenidode 
VOC

-Evaluación general de
emisiones.
-Requerimientos de VOC
para productos aplicados
en húmedo.

Pisos 100%
Evaluacióngeneral de 
emisiones

Madera aglomerada

100% no
cubierta
por otras
categorí
as

Evaluacióndemadera 
aglomerada

Cielos, muros,  
aislación térmica y 

acústica
100%

-Evaluacióngeneral de 
emisiones
-Requerimientos  
adicionales para  
aislaciones (solo  
Healthcare ySchools)

Muebles (incluir en  
el cálculo solo s i son 
parte del marco de  

trabajo del proyecto)

Al menos un  
90%, porcosto

Evaluación demuebles

Productos aplicados  
al exterior (solo  

Healthcare ySchools)

Al menos  
un 90%, por 

volumen

Productos aplicados al 
exterior

CategoríasCumplidas Puntos

NC – CS – Retail – Datacenters – Warehouses – Hospitality sin muebles

2 1

4 2

5 3

NC – CS – Retail – Datacenters – Warehouses – Hospitality conmuebles

3 1

5 2

6 3

Schools – Healthcare sin muebles

3 1

5 2

6 3

Schools – Healthcare conmuebles

4 1

6 2

7 3

OPCION 2. METODO DE CALCULO POR PRESUPUESTO
Si algunos de los productos no cumplen con los criterios establecidos por  cada 
categoría, los proyectos pueden calcular el cumplimiento de acuerdo a la  
siguiente tabla:

Porcentaje deltotal Puntos

≥ 50% y < 70% 1

≥ 70% y < 90% 2

≥90% 3

El método por presupuesto organiza el interior del edificio en 6 categorías:
• Pisos
• Cielos
• Muros
• Aislación acústica y térmica
• Muebles
• Productos aplicados al exterior (Heathcare y Schools)

Incluir los muebles en el cálculo solo s i son parte del marco de trabajo del  
proyecto. Muros, cielos y pisos están definidos como productos interiores;  
cada capa del ensamblaje e instalación de estos, incluyendo pinturas,  
recubrimientos, adhesivos y sellos deben ser evaluados individualmente. La  
aislación se evalúa por separado.

Determinar el % de cumplimiento de acuerdo a la siguiente ecuación:

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

/MATERIALES DE BAJAS EMISIONES

Intención
Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que puedan dañar la  
calidad del aire, la salud humana, la productividad y el medio ambiente.

Requerimientos
OPCION 1. CALCULO POR CATEGORIA DE PRODUCTO
Alcanzar los niveles de cumplimiento de acuerdo a las siguientes tablas:
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Ecuación 1: Cumplimiento total

Ecuación 2: Cumplimiento por sistema

Ecuación 3: Cumplimiento por sistemas de muebles, usando evaluación
ANSI/BIFMA

Calcular las áreas de aplicación y ensamblaje de acuerdo a la documentación  
entregada por el proveedor.

Si un 90% del ensamblaje cumple con los criterios, el sistema cuenta en un  
100%. Si menos de un 50% del ensamblaje cumple, esta cuenta como un0%.

Declaraciones del proveedor-manufacturador: Tanto las declaraciones por  
primera y tercera parte de producto deben cumplir los criterios de CDPH SM  
V1.1–2010, Sección 8. Las organizaciones que certifican las declaraciones  
hechas por los manufacturadores deben estar acreditadas bajo ISO Guide 65.  
Requerimientos del laboratorio: Los laboratorios que realizan los testeos  
especificados en este crédito deben estar acreditados bajo ISO/IEC 17025 para  
los métodos de testeo utilizados.

Requerimientos de contenido y emisiones:
Para demostrar el cumplimiento, un producto o capa debe cumplir con todos  
los requerimientos siguientes, según aplique:

Fuentes inherentemente sin emisiones: Los productos que son  
inherentemente sin emisiones de VOC (piedra, cerámica con recubrimiento  
de polvo de metales, metal cromado o anodizado, vidrio, hormigón, ladrillos  
de arcilla y madera maciza sin terminar o sin tratamiento), son considerados  
como productos que cumplen sin testeos de emisiones de VOC si estos no  
incluyen recubrimientos o sellos de baseorgánica.

Evaluación general de emisiones: Los productos deben ser testeados y evaluar  
su cumplimiento de acuerdo a California Department of Public Health (CDPH)  
Standard Method v1.1–2010, usando el escenario de exposiciónaplicable.
El escenario por defecto es una oficina privada. El manufacturador o la  
certificación por una tercera parte deben declarar el escenario utilizado. Los

productos aplicados en húmedo deben declarar la masa aplicada por área de  
superficie.

Las declaraciones de cumplimiento los manufacturadores con los  
requerimientos ya especificados deben también declarar el rango total de  
VOC después de 14 días (336 horas), medido de acuerdo a lo especificado en  
California Department of Public Health (CDPH) Standard Methodv1.1–2010:

• 0.5 mg/m3 o menos;
• Entre 0.5 y 5.0 mg/m3; o
• 5.0 mg/m3 o más.

Los proyectos fuera de EEUU pueden utilizar productos testeados y  
considerados compatibles de acuerdo al CDPH standard method (2010) o el  
German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010). Los productos testeados  
por el CDPH standard method (2010), el German AgBB Testing and Evaluation  
Scheme (2010), ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO
16000-11:2006 tanto en conjunción con AgBB o con la legislación francesa  
de emisión de VOC, o el DIBt testing method (2010). Si el método de testeo  
aplicado no especifica detalles del grupo de producto por el cual el CDPH  
standard method emite detalles, utilizar las especificaciones del CDPH  
standard method. Los proyectos en EEUU deben utilizar el CDPH standard  
method.

Requerimientos adicionales de contenido de VOC para productos aplicados en  
húmedo: Además de cumplir con los requerimientos de emisiones de VOC ya  
mencionados, los productos aplicados en húmedo en el sitio no deben contener  
niveles excesivos de VOC, considerando la salud de los instaladores y otros  
trabajadores expuestos a su aplicación. Para demostrar su cumplimiento, un  
producto o capa debe cumplir los siguientes requerimientos, según aplique.
La declaración de contenido de VOC debe ser emitida por el manufacturador.  
Cualquier testeo debe seguir el método de testeo especificado en la regulación  
aplicable.

• Todas las pinturas y recubrimientos aplicados en húmedo en sitio deben  
cumplir con los límites de VOC aplicables en la California Air Resources  
Board (CARB) 2007, Suggested Control Measure (SCM) for Architectural  
Coatings, o la South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule  
1113, effective June 3, 2011.

• Todos los adhesivos y sellos aplicados en húmedo en sitio deben cumplir  
con los requerimientos de la SCAQMD Rule 1168, July 1, 2005, Adhesive  
and Sealant Applications, analizado por los métodos especificados en
la Rule 1168. Las provisiones de la SCAQMD Rule 1168 no aplican a los  
adhesivos y sellos sujetos a regulaciones de VOC federalesoestatales.

• Para proyectos fuera de EEUU, todas las pinturas, recubrimientos,  
adhesivos y sellos aplicados en húmedo en sitio deben cumplir con los  
requerimientos técnicos de las regulaciones antes mencionadas, o bien  
cumplir con las regulaciones nacionales de control de VOC, tales como la  
European Decopaint Directive (2004/42/EC), Canadian VOC Concentration  
Limits for Architectural Coatings, o Hong Kong Air Pollution Control (VOC)  
Regulation.

• Si la regulación aplicable implica la sustracción de componentes exentos,  
cualquier contenido exento agregado intencionalmente que supere el 1%  
por masa debe ser descartado.

• Si un producto no puede ser testeado razonablemente de acuerdo a lo  
anteriormente especificado, el testeo de VOC debe cumplir con ASTM  
D2369-10; ISO 11890, part 1; ASTM D6886-03; o ISO 11890-2.

• Para proyectos en américa del norte, no se puede adicionar  
intencionalmente cloruro de metileno ni percloroetileno a los adhesivos,  
sellos, pinturas yrecubrimientos.

Evaluación de madera aglomerada: La madera aglomerada debe documentar  
tener bajas emisiones de formaldehído de acuerdo a los requerimientos de  
California Air Resources Board ATCM para resinas de formaldehído de ultra  
baja emisión (ULEF) o bien no tener resinas de formaldehído incluidas.

% total de  
cumplimento = 
sin muebles

(% muros que cumplen + % cielos que cumplen + % pisos  
que cumplen + % aislación quecumple)

4

(% muros que cumplen + % cielos que cumplen +% pisos  
que cumplen + % aislación quecumple)% total de  

cumplimento = 
conmuebles 5

% decumplimiento

cielos, aislación

x 100

Superficie Superficie Superficie

cumple 1 cumple 2 cumple 3

Superficie Superficie

total 1 total 2 total 3
o área + o área + oárea

o área que + o área que +  o área que + …

+ …

por pisos, muros, =
Superficie

x 100

+ ]

]

]

% de  
cumplimiento =  
por muebles

con §7.6.1 ofANSI/
BIFMA e3-2011

0.5 x costo que cumple 0.5 x costo quecumple
con §7.6.1 ofANSI/

BIFMA e3-2011

Costo total de los muebles

]
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Carpintería arquitectónica reutilizada o recuperada se considera que cumple  
con los requerimientos s i esta tiene más de un año al momento de la  
ocupación, siempre y cuando también cumpla con los requerimientos para  
cualquier pintura, recubrimiento, adhesivo y sello aplicado en el sitio.
Evaluación de muebles: El mobiliario y enseres nuevos deben ser testeados de  
acuerdo aANSI/BIFMA

Standard Method M7.1–2011, cumplir con ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture  
Sustainability Standard, Secciones 7.6.1 y 7.6.2 usando el modelo de  
concentración o bien el factor de emisiones. Modelar los resultados del testeo  
usando los escenarios de planta libre, oficina privada o sentados en ANSI/  
BIFMA M7.1, según sea apropiado. Metodologías y límites de contaminantes  
equivalentes aprobadas por el USGBC también son aceptables. Para el  
mobiliario de salas de clase, usar el modelo de sala de clase estándar en el  
CDPH Standard Method v1.1. La documentación debe incluir el escenario en el  
cual se modeló el cumplimiento.

Los muebles reutilizados o recuperados se consideran que cumplen con los  
requerimientos s i estos tienen más de un año al momento de la ocupación,  
siempre y cuando también cumpla con los requerimientos para cualquier  
pintura, recubrimiento, adhesivo y sello aplicado en el sitio.

Requerimientos Healthcare y Schools:
Requerimientos adicionales para aislación: El aislamiento en bloques no puede  
contener formaldehído, incluyendo urea formaldehído, fenol formaldehído y  
fenol formaldehído deurea-extendido.

Productos aplicados al exterior: Adhesivos, sellos, recubrimientos y productos  
de impermeabilización aplicados en sitio deben cumplir con los límites de VOC  
de California Air Resources Board (CARB) 2007 Suggested Control Measure  
(SCM) for Architectural Coatings, y South Coast Air Quality Management  
District (SCAQMD), Rule 1168, effective July 1, 2005. Los contenedores  
pequeños de adhesivos o sellos sujetos a regulaciones estatales o federales de  
VOC quedanexentos.
Los proyectos fuera de américa del norte pueden usar el requerimiento  
jurisdiccional de VOC o bien cumplir con European Decopaint Directive  
(2004/42/EC, a actualizar) Phase II para recubrimientos en base agua,  
analizado de acuerdo a ISO 11890 partes 1 y 2, en vez de los estándares  
regulatorios CARB oSCAQMD.
Los siguientes materiales están prohibidos y no cuentan para el cumplimiento  
del crédito: asfalto aplicado en caliente para techos y sellos de alquitrán para  
estacionamientos u otras superficies pavimentadas.

INNOVACIÓN

/IDc1: INNOVACION ENDISEÑO

Intención
Proveer a los equipos de diseño y proyectos la oportunidad para alcanzar un  
rendimiento ejemplar por encima de los requisitos que establece el LEED y/o  
un rendimiento innovador en las categorías de edificios verdes no especificada  
por el sistema de certificaciónLEED.

Requerimientos
La certificación LEED otorga créditos de Innovación y Diseño por medio de 3  
opciones. Una de ellas (Opción 3, ítem 3) se logra cuando se excede el requisito  
de los créditos que consideran comportamiento ejemplar (EP=Exemplary  
Performance). El equipo de proyecto puede optar a un máximo de 2 puntos por  
EP por éstavía.

/IOc1: INNOVACION ENOPERACIONES

Intención
Proveer a los equipos de operación, mantención y mejoras del edificio la  
oportunidad de alcanzar beneficios medioambientales adicionales más allá  de 
aquellos ya establecidos por Existing Buildings: Operations & Maintenance  
Rating System.

Requerimientos
La certificación LEED otorga créditos de Innovación en Operaciones por  
medio de 3 opciones. Una de ellas (Opción 3, ítem 3) se logra cuando se  
excede el requisito de los créditos que consideran comportamiento ejemplar
(EP=Exemplary Performance). El equipo de proyecto puede optar a un máximo  
de 2 puntos por EP por ésta vía.
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C.D.U.: 692.232.4 
Fachadas ventiladas 
Bardage 
Cladding kit 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      DECISIÓN NÚM. 473p/16 

 
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta 
al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD 
TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la 
edificación y obras públicas, y de la Orden nº 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- de acuerdo a la solicitud formulada por TRESPA INTERNATIONAL B.V. para la renovación del 
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA nº 473 y paso a DITplus incorporando el sistema de elementos 
curvos, las placas TRESPA

®
 METEON

®
 estándar y el acabado Digital Print al Sistema de revestimiento de 

fachadas ventiladas con placas TRESPA
®
 METEON

®
 FR, basado en el certificado INTRON KOMO

® 

número GB-001/9, 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del Documento de 
Idoneidad Técnica del 28 de octubre de 1998, 

- considerando el procedimiento IETcc-0405-DP de mayo de 2005 por el que se regula la concesión del DIT 
plus, 

- teniendo en cuenta los informes de los ensayos presentados por INTRON KOMO
®
 y  el Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en 
sesiones celebradas el día 27 de febrero de 2005 para la Confirmación del DIT nº 473 y el día 15 de 
diciembre de 2014, 

DECIDE 

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS número 473p/14 al Sistema de revestimiento 
de fachadas ventiladas con placas TRESPA

®
 METEON

®
 y TRESPA

®
 METEON

®
 FR, considerando que, 

La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento 
y en particular las siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES 
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS evalúa exclusivamente el Sistema constructivo 
propuesto por el peticionario, debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del 
preceptivo proyecto de edificación y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. Será el 
proyecto de edificación el que contemple las acciones que el Sistema transmite a la estructura general del 
edificio, asegurando que éstas son admisibles. 

En cada caso, TRESPA INTERNATIONAL B.V., a la vista del proyecto arquitectónico de la fachada realizado 
por el arquitecto autor del proyecto, proporcionará la definición gráfica, desde el punto de vista técnico, del 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico.  
 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 

MUY IMPORTANTE 
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proyecto de la fachada ventilada y la asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición para su 
ejecución, incluyendo toda la información necesaria de cada uno de los componentes. 
En general, se tendrán en cuenta, tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra, todas las 
prescripciones contenidas en la normativa vigente. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN 
En la fabricación se deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, 
proceso de fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente 
documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
El Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con placas TRESPA

®
 METEON

®
 está previsto para el 

revestimiento exterior de fachadas mediante su fijación a una subestructura de madera, aluminio o acero 
galvanizado por medio de fijaciones vistas u ocultas. El Sistema no contribuye a la estabilidad de la 
construcción. 
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por empresas especializadas y formadas por TRESPA 
INTERNATIONAL B.V. Dichas empresas garantizarán que la utilización del Sistema se efectúa en las condiciones 
y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento, respetando las observaciones formuladas por la 
Comisión de Expertos. Una copia del listado actualizado de empresas instaladoras formadas por TRESPA 
INTERNATIONAL B.V., estará disponible en el IETcc. De acuerdo con lo anterior, el presente documento ampara 
exclusivamente aquellas obras que hayan sido realizadas por empresas formadas por TRESPA 
INTERNATIONAL B.V. 
Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CONDICIONES DE CONCESIÓN 
Debe tenerse en cuenta que la placa TRESPA

®
 METEON

®
 es un producto que queda cubierto por el campo de 

aplicación de la Norma Europea Armonizada UNE-EN 438-7 “Laminados decorativos de alta presión (HPL). 
Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominados laminados). Parte 7: Laminados 
compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos”. La entrada 
en vigor de la Norma establece la obligatoriedad, a todos los sistemas cubiertos por la misma, de disponer del 
marcado CE y Declaración de Prestaciones (DdP). 
Los requisitos establecidos para la concesión del DIT plus definen supervisiones del control de producción de 
fabricación más exigentes que las indicadas en la Norma para la obtención del marcado CE, considerándose 
un mínimo de visitas anuales a realizar por el IETcc o Laboratorio reconocido por éste. 
La placa TRESPA

®
 METEON

®
 STD dispone de Marcado CE con DdP 002-1-CPR-2013. 

La placa TRESPA
®
 METEON

®
 FR y TRESPA

®
 METEON

®
 FR ELEMENTOS CURVOS dispone de Marcado CE 

con DdP 001-1-CPR-2013. 
Este DIT plus no exime al fabricante de mantener en vigor el marcado CE y las DdP.  

VALIDEZ 
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS número 473p/16, es válido durante un período de 
cinco años a condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica plus, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes, 

- que el fabricante mantenga en validez el marcado CE. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT plus, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 22 de diciembre de 2019. 

Madrid, 25 de mayo de 2016 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

Marta María Castellote Armero 
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INFORME TÉCNICO 

El presente documento está basado en la 
traducción revisada del Documento KOMO

®
 attest-

met-productcertificaat nº GB-001/9 emitido por 
SGS INTRON certificatie B.V. (Holanda). 

 1.   OBJETO 

Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas 
mediante placas compactas de alta presión (HPL) 
TRESPA

®
 METEON

®
, METEON

®
 FR y METEON

®
 

FR ELEMENTOS CURVOS fijadas mediante 
anclajes vistos u ocultos a una subestructura de 
madera, aluminio o acero galvanizado, solidaria 
con el soporte. 

Las placas son fabricadas por TRESPA 
INTERNATIONAL B.V., en Weert (Holanda). 
 

 2.   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema de TRESPA

®
 METEON

®
 es un sistema 

que consta de: 

a. Placas compactas de alta presión (HPL) 
TRESPA

®
 METEON

®
, METEON

®
 FR y 

METEON
®
 FR ELEMENTOS CURVOS de 

revestimiento exterior. 

b. Cámara de aire ventilada en la que se coloca 
habitualmente un aislamiento térmico no 
suministrado por TRESPA.  INTERNATIONAL  B.V. 

c. Fijaciones mecánicas vista u oculta de las 
placas a la subestructura de aluminio o de 
madera. 

d. Subestructura de madera o aluminio constituida 
por: 

d.1. Montantes verticales y horizontales. 

d.2. Ménsulas de sustentación y de retención 
para la transmisión de las cargas de la 
subestructura al soporte mediante 
anclajes. 

e. Anclajes de las ménsulas al soporte, no 
suministrados por TRESPA .INTERNATIONAL  B.V. 

f. Diversos accesorios para el tratamiento de los 
puntos singulares. 

Las distintas soluciones de fachada se obtienen 
fijando las placas a subestructuras de madera o de 
aluminio, que a su vez van ancladas al 
cerramiento base. 
 
Las soluciones pueden ser las siguientes: 
 
a) Fijación mecánica vista TS 150 con tornillos 
sobre subestructura de madera. 

b) Fijación mecánica oculta Bevel Siding TS 650 
de lamas inclinadas sobre subestructura de 
madera. 

c) Fijación mecánica vista TS 700 con remaches 
ciegos sobre subestructura de aluminio. 

d) Fijación mecánica oculta TS 200 con tornillos 
autorroscantes sobre subestructura de aluminio. 

e) Fijación mecánica oculta TS 300 con perfil 
horizontal sobre subestructura de aluminio. 

f) Fijación mecánica vista con remaches ciegos y 
fijación mecánica oculta con tornillos 
autorroscantes sobre subestructura de aluminio 
para elementos curvos. 

 
3.    MATERIALES Y COMPONENTES DEL SISTEMA 

 
3.1   Placas TRESPA

®
 METEON

®
 

 
Las placas TRESPA

®
 METEON

®
 son placas de 

laminados decorativos de alta presión (HPL) para 
revestimientos exteriores, según define la norma 
UNE-EN 438-6:2005, y disponen de marcado CE 
conforme al Anexo ZA de la norma UNE-EN 438-
7:2005 con DdP 002-1-CPR-2013 (TRESPA

®
 

METEON
®
 STD), 001-1-CPR-2013 (TRESPA

® 

METEON
®
 FR y TRESPA

®
 METEON

®
 FR 

ELEMENTOS CURVOS). 
 
Las placas TRESPA

®
 METEON

®
, estándares e 

ignifugas, están constituidas por fibras basadas en 
madera impregnadas en resinas termoestables y 
unidas a unas capas superficiales en una o ambas 
caras, con colores o diseños decorativos. Las 
resinas transparentes que recubren las capas 
superficiales son curadas mediante tecnología 
“Electron Beam Curing” (EBC), al fin de mejorar 
las propiedades de protección contra la intemperie 
y la luz. Todos estos componentes son unidos 
entre sí mediante la aplicación simultanea de calor 
( ≥ 150 °C ) y alta presión ( > 7 Mpa ). 
 
En el caso de las placas ignifugas, denominadas 
TRESPA

®
 METEON

®
 FR (Fire Retardant) las 

resinas termoestables tanto del núcleo como de 
los substratos exteriores, se modifican con 
retardadores al fuego para mejorar las 
prestaciones de reacción al fuego. El tratamiento 
mediante tecnología EBC y el posterior proceso 
final en prensa se realizan de igual manera que 
para las placas estándares. 

 
3.1.1 Características dimensionales 
 
a) Placas planas 
 
Las dimensiones estándar de fabricación están 
definidas en la siguiente tabla: 

 

DIMENSIONES 

Formato 

nominal 

Long x Alt 

(mm x mm) 

Tolerancia 
Long y Alt 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Tolerancia 
espesor 

(mm) 

FF 

SF 

IF 

ZF 

3650 x 1860 

2550 x 1860 

3050 x 1530 

4270 x 2130 

± 5 

6 ± 0,4 

8 
± 0,5 

10 

13 ± 0,6 
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Para los mismos espesores se pueden suministrar 
otras dimensiones de placas inferiores a éstas, 
con tolerancias equivalentes. 
 
Las exigencias geométricas de las placas son las 
siguientes: 
 

PERPENDICULARIDAD 

F or m a t o  

L o n gi t u d  de  l a  
d ia g o n a l  

(m m )  

T ol er a n c i a  

(m m )  

FF 4097 ± 17 

SF 3156 ± 13 

IF 3412 ± 12 

ZF 4772 ± 20 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS (PLACAS) 

Espesor Planicidad Rectitud Peso 

Nominal 

 (mm) 

Tolerancia 
(mm/m) 

Desviación 

 (mm/m) 

Nominal 

(kg/m
2
) 

6 ≤ 2,0 ≤ 1,0 8,1 

8 ≤ 2,0 ≤ 1,0 10,8 

10 ≤ 2,0 ≤ 1,0 13,5 

13 ≤ 2,0 ≤ 1,0 17,55 

 

Propiedades conforme a la UNE-EN 438-6:2005. 

 
b) Elementos curvos. 
 
Los elementos curvos están disponibles 
únicamente en un espesor de 10 mm. Las placas 
son curvadas en una sola dirección y el radio se 
mide generalmente en la cara decorativa. 
 
A continuación se indican los radios estándar: 
 

Ángulo 
exterior 

Ángulo 
interior 

Altura máx. 
(mm) 

Ángulo máx. 

980 970 ±1300 90º 

1300 1290 ±1300 90º 

 
Y las exigencias geométricas: 
 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS (ELEMENTOS CURVOS) 

Espesor 
Radio 

Interior/Exterior 
Altura Angulo 

Nominal  

(mm) 
Tolerancia (mm) 

Tolerancia 
(mm) 

Tolerancia  

(º) 

10 ± 5 % ± 5 % ± 5 % 

 
3.1.2 Características físicas y mecánicas 
 

Las propiedades físicas y de durabilidad de las 
placas se definen en la siguiente tabla: 

Propiedad Atributo Valor Unidad Ensayo 

Densidad Densidad ≥ 1,35 g/cm
3
 

UNE-EN ISO 
1183-1 

Módulo de 

elasticidad 
longitudinal 

Tensión ≥ 9000 MPa 
UNE-EN ISO 

178 

Resistencia a 
flexión 

Tensión ≥ 120 MPa 
UNE-EN ISO 

178 

Resistencia a 
tracción 

Tensión ≥ 70 MPa 
UNE-EN ISO 

527-2 

Resistencia a la 
humedad 

Δ masa ≤ 3 % UNE-EN 438-
2 (15) Aspecto ≤ 4 1 - 5 

Estabilidad 
dimensional a 
temp. elevada 

Variación 
dimem. 

acumulada 
≤ 0,25 % 

UNE-EN 438-
2 (17) 

Resistencia al 
impacto 

Altura de 
caída 

≥ 1800 mm UNE-EN 438-
2 (21) 

Ø muesca ≤ 10 mm 

Conductividad 
térmica 

-- 0,3 W/mK 
UNE-EN 
12524 

Resistencia a las 
fijaciones 

6 mm ≥ 2.000 

N 
UNE-EN 438-

7 

8 mm ≥ 3.000 

10 mm ≥ 4.000 

13 mm ≥ 4.000 

Emisión de 
formaldehído 

- Clase E1 - 
UNE-EN 438-

7 

Resistencia al 
choque climático 

Aspecto ≥ 5 1 - 5 

UNE-EN 438-
2 (19) 

Índice de 
resistencia a 

flexión 

(Ds) 

≥ 0,95  

Índice del 
Módulo de 

flexión (Dm) 
≥ 0,95  

Estabilidad del 
color 

3000 h 
Xenon 1200 

V 
4 - 5 

Escala de 
grises 

UNE-EN 438-
6 

Resistencia al 
SO2  * 

 4 - 5 
Escala de 

grises 
DIN 50018 

Reacción al 
fuego 

EDS D-s2, d0 

Euroclase 
UNE-EN 438-

7 
EDF-6 mm B-s2, d0 

EDF-8 mm B-s1, d0 
 

* Atmósfera saturada alternante con atmósfera de SO2, 
50 ciclos aprox. 0,0067 %. 

 
3.2   Subestructura para fijación de placas 
 
Todos los elementos de la subestructura serán de 
madera, aluminio, acero galvanizado o acero 
inoxidable. 
 
3.2.1 Materiales 
 
a) Madera 

El tipo de madera, que se utiliza para la 
subestructura de algunas de las diferentes 
soluciones de fachada, es madera maciza tipo 
Conífera. 
Sus características se detallan a continuación y en 
la tabla 1 se definen sus propiedades físicas y 
tratamiento: 

- clase resistente o de comportamiento 
estructural de la madera, C18, según norma 
UNE-EN 338

(1)
. 

                                            
 
(1)

 UNE-EN 338:2003: Madera estructural. Clases resistentes. 
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- Clase de uso, 2, según norma UNE EN 335-1
 
y 

2
(2)

 para aquellos elementos protegidos de la 
intemperie pero sometidos ocasionalmente a 
una humedad ambiental elevada (HR ≤ 18 %). 

- Durabilidad, definida en función de la 
durabilidad natural de la madera y del uso 
previsto según normas UNE-EN 350 partes 1 y 
2

(3)
. Se aplicará un tratamiento adecuado en 

función además de la capacidad de 
impregnación de la madera considerada. 

 

TABLA 1. DATOS DE LA MADERA 

Tratamiento 
por impregnación 
(Autoclave VAC) 

Norma UNE-EN 599-1:2010
(4)

 

Propiedades físicas 

Flexión 18 N/mm
2
 

Módulo de elasticidad 9 KN/ mm
2
 

Densidad media 320 kg/m
3
 

 
b) Aluminio 

El tipo de aluminio, que se utiliza para la 
subestructura de algunas de las diferentes 
soluciones de fachada, es aluminio extruído de 
aleación 6060 y tratamiento T5. 

Sus características se detallan en la tabla 2. 

                                            
(2)

 UNE-EN 335-1:2007: Durabilidad de la madera y de los 

productos derivados de la madera. Definición de las clases de 
uso. Parte 1: Generalidades. Parte 2: Aplicaciones a la madera 
maciza. 
(3)

 UNE-EN 350-1: 1995: Durabilidad de la madera y de los 

materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la 
madera maciza. Parte 1: guía para los principios de ensayo y 
clasificación de la durabilidad natural de la madera.  
UNE-EN 350-2: 1995: Durabilidad de la madera y de los 
materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la 
madera maciza. Parte 2: guía de la durabilidad natural y de la 
impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por su 
importancia en Europa. 
(4)

 UNE-EN 599-1:2010: Durabilidad de la madera y de los 

productos derivados de la madera. Eficacia de los protectores 
de  la  madera  determinada  mediante ensayos  biológicos. 
Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de uso. 

   ..c)  Acero galvanizado  

Las ménsulas de sujeción de los montantes 
verticales de las subestructuras de madera se 
fabrican en acero galvanizado tipo DX51D+Z 275. 

Sus características se detallan en la tabla 3. 

 

3.2.2 Componentes de la subestructura 
 
Para todos los sistemas, las placas deberán 
mecanizarse previamente para su colocación en 
obra. 
 
a) Sistema TS 150: fijación vista con tornillos a 

subestructura de madera (Figura 1). 
 
El sistema TS 150 admite espesores de placa de 
6.mm o superiores. 

Las placas para este sistema se mecanizan 
practicando orificios en correspondencia de las 
fijaciones. 
 
a.1) Ménsulas o Rastreles de madera 
 
Para fijar al soporte los montantes verticales del 
sistema se utilizan o rastreles horizontales de 
madera o bien ménsulas de acero galvanizado. 
. 

                                            
(5)

 UNE-EN 755-2: Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, 

barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2: Características 
mecánicas. 
(6)

 UNE-EN 12020-1: Aluminio y aleaciones de aluminio. 

Perfiles extruidos especiales en aleaciones EN AW-6060 y EN 
AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. 
(7)

 UNE-EN 10142:2001 Bandas (chapas y bobinas) de acero 

bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en 
caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. 
(8)

 UNE-EN 10327: 2007 Chapa y bandas de acero bajo en 

carbono recubierta en continuo por inmersión en caliente para 
conformado en frio. Condiciones técnica de suministro. 

TABLA 2. DATOS DEL ALUMINIO 

Aleación 6060 AlMgSi 

Normas 
UNE-EN 755-2: 2009

(5)
   

y UNE-EN 12020-1:2009
(6)

 

Tratamiento T5 

Norma UNE-EN 38002/1M:1994 

Propiedades físicas 

Peso específico 2,7 g/cm
3
 

Coeficiente de dilatación térmica lineal  

(20 a 100 ºC) 
23,4·10

-6
 ºK 

Módulo de elasticidad 69 500 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,33 

Propiedades mecánicas 

Resistencia tracción (Rm) ≥ 160 - 200 MPa 

Límite elástico (Rp0,2) ≥ 110 
 
N/ mm

2
 

Alargamiento (A50mm) ≥ 6 
(6) 

y 14 
(7)

 % 

Dureza Brinell (HRB) 65 g/mm
2
 

TABLA 3. DATOS DEL ACERO GALVANIZADO 

Datos del material 

Tipo de acero DX51D+Z 275 

Normas UNE-EN 10142:2001
(7)

 

Recubrimiento Z 275 

Norma UNE-EN 10327
(8)

 

Propiedades físicas 

Peso específico 8 g/cm
3
 

Coeficiente de dilatación térmica lineal  

(20 a 100 ºC) 
34,3·10

-6 
K

-1
 

Módulo de elasticidad 347 000 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Propiedades mecánicas 

Resistencia tracción (Rm) 270 - 500 N/mm
2
 

Límite elástico (Rp0,2) ≥ 140 N/mm
2
 

Alargamiento (A 50 mm) ≥ 22 % 

Recubrimiento 

Designación Z 275 

Peso 275 g/m
2
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La característica de la madera utilizada para los 
rastreles se ha definido en el punto 3.2.1a, 
mientras las propiedades del acero galvanizado de 
las ménsulas en el punto 3.2.1c. 
 
Los rastreles horizontales tienen habitualmente 
una sección de L x 45 mm, mientras las ménsulas 
L x 50 mm x 60 mm (e = 2,5 mm) en ambos casos 
L depende del grosor del aislamiento.  
En la figura 2 se recogen geometría y dimensiones 
de las ménsulas de este sistema. 
 

a.2) Montantes verticales 

La característica de la madera utilizada se ha 
definido en el punto 3.2.1a. 
Los montantes verticales cuya función es garantizar 
la planicidad de los elementos de revestimiento, 
deben tener una sección mínima, según la UNE-EN 
1995-1-1:2006 de: 

- 34
(9)

/75
(10)

 x 95 mm para uniones entre dos 
placas; 

- 34
(9)

/75
(10)

 x 45 mm para montantes intermedios 
y finales; 

 
a.3) Fijaciones ménsulas-montantes 

Para la unión del montante de madera a las 
ménsulas se precisan tornillos tirafondos y tornillos 
TH 13/SHER. Las características de los tornillos 
se recogen en la tabla 4. 
 

TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS MÉNSULAS-
MONTANTES 

Descripción 
Tirafondos de atornillamiento cabeza 

Hexagonal o Torx 

Norma DIN 571 

Diámetro 7 

Longitud 50 mm 

Material Acero Sherardizado 

Norma EN 3231 

Resistencia tracción (Rm) 800 MPa 

 
a.4) Fijación vista con tornillos 

Para fijar las placas se utilizarán tornillos de acero 
inoxidable austenico de calidad A2 ó A4 (según la 
norma UNE-EN 10204:2006) con cabeza 12 mm y 
punta torx (figura 3), sus características se 
detallan.en.la.tabla.5.  en la tabla 5

                                            
(9)

 Para montaje con rastreles horizontales en madera. 
(10)

 Para con ménsulas de acero galvanizado. 

b)  Sistema TS 650  fijación mecánica oculta Bevel 
..l .Siding de lamas inclinadas sobre subestructura     
….de madera. (Figura 6). 

El sistema TS 650 admite espesores de placa de 
8.mm. 
Las placas para este sistema presentan un 
ranurado continuo en su canto inferior. 

b1)  Ménsulas y Montantes verticales  

Las ménsulas y los montantes verticales del 
sistema TS 650 son los mismos que se utilizan 
para el sistema TS 150, componentes que se ha 
descrito y definido el punto 3.2.2, a). 

b2)  Clips de fijación 

Las fijaciones de las placas, denominadas clips, 
son elementos de acero inoxidable previsto para 
encajarse en la ranura previamente mecanizada 
en el canto inferior de las placas (figura 7) 
quedándose de esta forma ocultos en su espesor. 
Sus características se detallan en la tabla 6. 
 

TABLA 6. CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIPS  
SISTEMA TS 650 

Material 
Acero endurecido por 

conformación en frio anticorrosivo 

Aleación X5CrNiMo17-2-2 

Designación 14401 

Norma UNE-EN 10088-2:2008
(11)

 

Dimensiones 30 x 45 mm 

Diámetro del orificio en el clip 5,5 mm 

Dichos clips se fijarán a los montantes con tornillos 
de acero inoxidable de calidad A4 con cabeza 
avellanada, especiales para madera prensadas 
(figura 8). Las características se detallan en la 
tabla 7. 
 

TABLA 7. CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS  
(Clips-Montante) SISTEMA TS 650 

Designación  TW-S-D12-4,8 

Diámetro 4,5 mm 

Diámetro de la cabeza 12 mm 

Longitud 36 mm 

Resistencia media tracción 4760 N 

Resistencia media a cortante 2850 N 

Carga media de rotura por arrancamiento 
(sobre 26 mm de madera) 

2990 N 

c) Sistema TS 700: fijación vista con remaches 
ciegos a subestructura de aluminio (figura 12). 

El sistema TS 700 admite espesores de placa de 
6.mm o superiores. 
Las placas para este sistema se mecanizan 
practicando orificios en correspondencia de las 
fijaciones. 

c1) Ménsulas de sustentación y retención 

Las ménsulas son los elementos de fijación de los 
perfiles verticales al soporte. Son escuadras 
regulables de aluminio extruido de aleación 6060 

                                            
(11)

 UNE-EN 10088-2:2008 Aceros inoxidables. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero 
resistentes a la corrosión para usos generales. 

TABLA 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS  
SISTEMA TS 150 

Designación  
A2 Aisi 304 

A4 Aisi 316L 

Diámetro 4,8 mm 

Diámetro de la cabeza 12 mm 

Longitud ≥ 38 mm 

Diámetro del orificio en la placa 
8 mm (pto deslizante) 

5 mm (pto fijo) 

Resistencia a tracción 4760 N 

Resistencia a cortante 2850 N 

Resistencia al arrancamiento 
(sobre 26 mm de madera) 

2990 N 
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con tratamiento T5, su sección es 150 x 40 x L 
(ménsulas de sustentación) y 80 x 40 x L 
(ménsulas de retención) con un espesor acorde a 
las exigencia de cálculo. L depende del espesor 
de la cámara de aire y del aislamiento. 
 
En la figura 13, a título orientativo, están recogidas 
su geometría y dimensiones. 
 
c2) Perfiles verticales 
 
Los perfiles verticales son los elementos que 
garantizan la planicidad del revestimiento. Están 
fabricados en aluminio extruido de aleación 6060 
con tratamiento T5 y con un espesor aproximado 
de 2 mm. 
 
En la tabla 8 se detallan las características 
geométricas y mecánicas de los perfiles más 
representativos. 
En la figura 14, a título orientativo, están recogidas 
su geometría y dimensiones. 
 

TABLA 8. CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL VERTICAL 
SISTEMA TS 700 

REFERENCIA 
(mm) 

T 110x52x2 L 50x42x2 

Sección (mm
2
) 320 180 

xc (mm) 42,9 35,6 

Ixc (cm
4
) 6,74 46,46 

rxc (mm) 14,51 16,06 

yc (mm) 55 31,7 

Iyc (cm
4
) 22,19 30,30 

ryc (mm) 26,33 12,97 

 
c3) Fijación vista con remaches ciegos 

Para fijar las placas se utilizan remaches de 
aluminio o acero inoxidable (figura 15) de calidad: 
Al Mg 5 o acero inoxidable A2-1702 ó A4 según la 
norma UNE-EN 10204:2006

(12)
. Sus características 

se detallan en la tabla 9. 

 

 

d) Sistema TS.200: fijación oculta con tornillos 
sobre subestructura de aluminio. (figura 18). 

 
El sistema TS 200 admite espesores de placa de 
8.mm o superiores. 
Las placas para este sistema se mecanizan en su 
trasdós para introducir las fijaciones, exigiéndose 
un preciso control de la profundidad del taladro. 

                                            
(12)

 UNE-EN 10204: 2006 Productos metálicos. Tipos de 

documentos de inspección. 

d1) Ménsulas y perfiles verticales  

Las ménsulas y los perfiles verticales del sistema 
TS 200 son los mismos que se utilizan para el 
sistema TS 700, componentes que se han descrito 
y definido en el punto 3.2.2, c). 

d2) Perfiles guía 

Los perfiles guías son los elementos horizontales 
que sirven para el cuelgue de las placas. 

Son perfiles fabricados en aluminio de aleación 
6060 con tratamiento T5. 

Sus características geométricas y mecánicas se 
detallan en la tabla 10, mientras su geometría y 
dimensiones se recogen en la figura 19. 

 

TABLA 10. CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL GUÍA 
SISTEMA TS 200 

Espesor  (mm) 2-3  

Dimensiones indicativas (mm) 60 x 31,5 

Longitud (mm) 3000 

Ix (cm
4
) 13,37 

Iy (cm
4
) 2,13 

Los perfiles guía se fijan a los perfiles verticales 
mediante tornillos autotaladrantes, cuyas 
características se detallan en la tabla 11. 

 

TABLA 11. CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS 
(Perfil guía horizontal – Perfil vertical) SISTEMA TS 200 

Diámetro de la cabeza 8 mm 

Diámetro 5,5 mm 

Longitud 19,25 mm 

Resistencia media tracción 619 daN 

Resistencia media a cortante 720,2 daN 

Clase de resistencia A2 

 

d3) Abrazaderas colgantes 
 
Las abrazaderas son los elementos que, anclados 
a la cara oculta de las placas mediante tornillos 
autorroscantes, permiten colgar las placas a los 
perfiles guía horizontales.  

Son perfiles fabricados en aluminio extruido de 
aleación 6060 con tratamiento T5. 

Sus características geométricas y mecánicas se 
detallan en la tabla 12, mientras su geometría y 
dimensiones se recogen en la figura 20. 

 

TABLA 12. CARACTERÍSTICAS DE LA ABRAZADERA 
SISTEMA TS 200 

Espesor (mm) 5 

Dimensiones indicativas (mm) 70 x 30 

Longitud (mm) 50 

Ix (cm
4
) 17,23 

Iy (cm
4
) 4,58 

 
Las abrazaderas superiores de las placas tienen la 
función de nivelar las mismas mediante elementos 
denominados tornillos bulón de acero inoxidable 
de calidad A2 de cabeza hexagonal   (.6 x 25 mm.) 
de 10 mm DIN 933 (figura 22). 

TABLA 9. CARACTERÍSTICAS DE LOS REMACHES CIEGOS 
SISTEMA TS 700 

d1 (mm) 
Ø del cuerpo del remache 

5 

d2 (mm) 
Ø de la cabeza del remache 

16,0 

L (mm) ≥ espesor placa + espesor perfil + 5 

       Diámetro del orificio 
             en la placa 

5,1 mm 

Carga de cizalladura (N) 2414 N 

Resistencia a la tracción (N) 3720 N 



 

 
10 

La abrazadera central superior actúa como punto 
fijo. Dicho punto fijo se consigue fijando la 
abrazadera al perfil guía mediante un tornillo 
autotaladrante de acero inoxidable de calidad A2 
de cabeza hexagonal (5,5 x 19,25 mm) 8 mm DIN 
7504K (figura 21). 
 
d4)   Fijaciones ocultas con tornillos autorroscantes 
 
Las placas se fijan a la abrazadera mediante 
tornillos autorroscantes de tipo EJOT PT-S-60 en 
acero inoxidable A2-1702 ó A4 (figura 23), 
conforme a la norma UNE-EN 10204:2006. Sus 
características se detallan en la tabla 13. 

 

TABLA 13. CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS  
(Abrazadera – Placa) SISTEMA TS 200 

Diámetro 6,0 mm 

Diámetro de la cabeza 12 mm 

Longitud 

Placa e = 8 mm 9,5 mm 

Placa e=10 mm 11,5 mm 

Placa e=13 mm 14,5 mm 

Diámetro del orificio en la placa 4,9 mm ± 0,1 mm 

Taladro ciego en la 
placa 

Placa e = 8 mm 5,5 mm 

Placa e=10 mm 7,5 mm 

Placa e=13 mm 10,5 mm 

Resistencia media a tracción 
8 mm  1,03 kN 

10 mm 3,71 kN 

Resistencia media a cortante 
8 mm 2,68 kN 

10 mm 4,21 kN 

 
 
e) .Sistema TS 300: fijación oculta con perfil 

horizontal sobre subestructura de aluminio. 
(figura 26). 

 

El sistema TS 300 admite espesores de placa de 
8.mm o superiores. 
Las placas para este sistema se mecanizan 
practicando un ranurado continuo en su canto 
inferior y un rebaje en su canto superior. 
 
 
e1)  Ménsulas y perfiles verticales  
 
Las ménsulas y los perfiles verticales del sistema 
TS 300 son los mismos que se utilizan para el 
sistema TS 700, componentes que se han descrito 
y definido en el punto 3.2.2, c). 
 
 
e2)  Rastreles horizontales de aluminio 
 
Los rastreles horizontales son los perfiles sobre 
los cuales se apoyan en sus cantos horizontales 
las placas previamente mecanizadas. 
Son perfiles fabricados en aluminio extruido de 
aleación 6060 con tratamiento T5. 

Sus características geométricas y mecánicas se 
detallan en la tabla 14 mientras en la figura 27, a 
título orientativo, se recogen geometría y 
dimensiones. 

 

TABLA 14. CARACTERÍSTICAS DE RASTRELES HORIZONTALES 
SISTEMA TS 300 

Espesor (mm) 2 mm 

Dimensiones indicativas (mm) 37,8 x 45,3 

Longitud (mm) 3600 mm 

Ix (cm
4
) 0,25 

Iy (cm
4
) 7,67 

 
Dichos rastreles se fijarán a los perfiles verticales 
mediante tornillos autotaladrantes cuyas 
características quedaron definidas en la tabla 13. 
 
f)    Sistema Elementos Curvos 

El sistema de elementos curvos se fabrica sólo en 
espesor de 10 mm y diferentes radios.  
Las placas para este sistema se mecanizan 
practicando orificios en todo su espesor, en el 
caso de fijación vista, o bien sólo en su trasdós, en 
caso de fijación oculta. 
 
f1) Ménsulas de sustentación y retención 
 
Las ménsulas para este sistema son las mismas 
que se utilizan para el sistema TS.700, 
componentes  que  se  han descrito y definido  en 
el punto 3.2.2, c). 

f2) Perfiles verticales 

Los perfiles verticales son los que garantizan el 
aplomo del sistema. Están fabricados en aluminio 
extruido de aleación 6060 con tratamiento T5 y 
con un espesor aproximado de 2 mm. 
En la tabla 15 se detallan las características 
geométricas y mecánicas de los perfiles más 
representativos. 
 
 

TABLA 15. CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL VERTICAL 
SISTEMA ELEMENTOS CURVOS 

REFERENCIA 
(mm) 

Ω  
76,5 x 35 x 2,5 

T  
110x52x2 

L  
50x42x2 

Sección (mm
2
) 338 320 180 

xc (mm) 38,5 42,9 35,6 

Ixc (cm
4
) 6,02 6,74 46,46 

rxc (mm) 13,34 14,51 16,06 

yc (mm) 15,64 55 31,7 

Iyc (cm
4
) 15,30 22,19 30,30 

ryc (mm) 21,27 26,33 12,97 

 

Con fijación vista se utiliza el perfil vertical en “T “ y 
en “L”, como en el sistema TS 700, mientras con 
fijación oculta se utiliza el perfil en Omega 
completado con bulones de cuelgues. 
 
f3) Bota de cuelgue 
 
Las botas de cuelgue son piezas en “L” que 
ancladas a la placa mediante tornillos 
autorroscantes (los mismos del sistema TS 200) 
permiten colgar las placas a los bulones de 
cuelgue fijados en los perfiles Omega. 
En la tabla 16 se detallan las características 
geométricas y mecánicas del perfil. 
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En la figura 32, están recogidas su geometría y 
dimensiones. 

TABLA 16. CARACTERÍSTICAS DE LA BOTA 

REFERENCIA 40 mm x 40 mm x 80 mm ( e = 4 mm ) 

Sección (mm
2
) 304 

Peso (kg/m) 0,829 

xc (mm) 11,47 

Ixc (cm
4
) 4,59 

rxc (mm) 12,29 

yc (mm) 11,47 

Iyc (cm
4
) 4,59 

ryc (mm) 12,29 

 
f4) Fijaciones de la placa 

En el caso de fijación vista, para fijar la placa al 
perfil vertical en “T” se utilizan los mismos 
remaches del sistema TS 700, mientras en el caso 
de fijación oculta para fijar las placas a la bota de 
cuelgue se usan los mismos tornillos del sistema 
TS 200. 

3.3   Anclajes de unión al muro soporte 

Los anclajes de fijación de la subestructura al 
soporte no forman parte del sistema y por lo tanto 
no han sido evaluados. No obstante, en el 
proyecto técnico de la fachada ventilada deberán 
quedar definidos el tipo, posición y número de 
anclajes para la fijación, de los rastreles 
horizontales de madera o de las ménsulas al 
soporte, en función del material base de apoyo y 
de los esfuerzos transmitidos al mismo. 

Estos datos se reflejarán en el proyecto técnico de 
la fachada ventilada y se definirán para cada 
material base de apoyo, en función de las 
recomendaciones del fabricante de los anclajes. 

Es responsabilidad de la empresa instaladora y de 
la Dirección facultativa, la comprobación de la 
adecuación del anclaje, definido en el proyecto 
técnico, con respecto al elemento soporte 
ejecutado en obra.  

4. FABRICACIÓN 

4.1   Placas 

Las placas TRESPA
®
 METEON

®
, METEON

®
 FR y 

METEON
®
 FR ELEMENTOS CURVOS se fabrican 

en la factoría de TRESPA INTERNATIONAL B.V. 
situada en Weert, Holanda. 
 
El proceso de fabricación de las placas consta de 
las siguientes fases: 

- Recepción de las materias primas; 

- Conformación del núcleo; 

- Ensamblado del acabado superficial y curado 
por chorro de electrones (EBC); 

- Prensado mediante alta presión 
(aproximadamente 90 bar) y alta temperatura 
(aproximadamente 160 ºC); 

- Escuadrado; 

- Control de calidad;  

- Embalaje y paletizado. 

Existe un documento interno del fabricante que 
describe los procesos y condiciones de fabricación 
que ha sido facilitado al IETcc para su seguimiento 
en fábrica. 

Para el mecanizado de las placas (corte, 
perforado, fresado, biselado, lijado y, 
eventualmente, pulimentado) se deben utilizar 
preferentemente máquinas estacionarias con 
bancada móvil y protecciones o falcas de apoyo 
que no contengan partículas que puedan 
deteriorar la superficie de las placas.  
Tras la mecanización no es necesario proteger o 
dar un tratamiento especial a la superficie del 
canto obtenida. 

Es de suma importancia para la calidad del 
cerramiento que la mecanización de las placas se 
ejecute de forma precisa, siguiendo exactamente 
las especificaciones del fabricante. Por esta razón, 
los mecanizados de las placas se deberán 
siempre realizar en taller en condiciones 
controladas y no en obra. 

En el caso de pequeños remates para la solución 
de puntos singulares, puede utilizarse maquinaria 
portátil específica que permite realizar el 
mecanizado en obra. En todo caso, para las 
fijaciones ocultas todas las operaciones deben ser 
realizadas en taller. 
 
4.2   Subestructura 
 
La fabricación de los elementos de la 
subestructura se realiza por empresas que 
deberán ser capaces de asegurar la 
homogeneidad del producto fabricado, así como 
las especificaciones técnicas recogidas en este 
documento. 
 

5. CONTROL CALIDAD 

5.1   Placas  

El fabricante TRESPA INTERNATIONAL B.V., en 
la planta de Weert (Holanda), tiene implantado un 
Sistema de Gestión de Calidad certificado por 
Lloyd’s Register Quality Assurance (nº de 
certificado 936637) basado en las directrices de la 
norma UNE-EN ISO 9001: 2008

(13)
. 

El tipo de controles realizados sobre la materia 
prima, fabricación y producto acabado se resumen 
brevemente en los párrafos 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3. 
Los métodos y frecuencia de los mismos están 
definidos en los procedimientos internos de la 
planta de fabricación con el conocimiento del 
IETcc. 
 

                                            
(13)

 UNE-EN ISO 9001: 2008. 
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5.1.1 Materias primas 
 
Los suministradores de cada materia prima 
aportan un certificado con las características 
mecánicas y químicas, que definen su producto 
conforme a las especificaciones y la ficha técnica 
exigidas por TRESPA INTERNATIONAL B.V. 
Complementariamente, TRESPA INTERNATIONAL 
B.V., realiza en las materias primas los controles 
detallados en la tabla 17. 

Tabla 17. CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICA 

Virutas de Madera 

Control de Cantidad 

Control Visual 

Control de humedad 

Fibra de celulosa 
Control de Cantidad 

Control visual 

Resina/Componentes 
Químicos 

Control de Cantidad 

Control de Certificado de 
Análisis 

Análisis  FTIR* 

*Fourier Transform Infrared Spectroscopy Analysis 
(espectroscopia infrarroja transformada de Fourier). 

 
5.1.2 Proceso de fabricación 
 
En la tabla 18 se especifican los controles que se 
realizan durante el proceso de fabricación. 

Tabla 18. CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

PROCESO CONTROL 

Núcleo de virutas de 
madera 

Peso 

Contenido de agua 

Control visual 

Dimensiones 

Impregnación fibra de 
Celulosa  

Peso  

Resina de Impregnación 

Control visual 

Acabado superficial 

Control grosor lámina 

Control del color 

Control visual 

Prensado placas 

Parámetros de la prensa 

Control Visual 

Grosor 

 

5.1.3 Producto acabado 
 
En la tabla 19 se definen los controles que se 
realizan sobre el producto acabado. 

Tabla 19. CONTROL SOBRE PRODUCTO ACABADO 

PROCESO CONTROL 

En fábrica 

Aspecto / Color 

Espesor 

Dimensiones y tolerancias 

Perpendicularidad 

En laboratorio 
Características Mecánicas 

Estabilidad Cromática ( UV / Xenon) 

Para Marcado CE 

Densidad 

Resistencia a choque climático 

Reacción al fuego 

5.2   Subestructura, tornillería y remaches 

Los elementos de la subestructura no son 
fabricados por TRESPA INTERNATIONAL B.V. 
Los proveedores facilitarán un certificado relativo a 
las especificaciones técnicas recogidas en este 
documento y cumplimiento de la normativa de 
referencia.  

Los instaladores especializados y formados por 
TRESPA INTERNATIONAL B.V., realizan los 
siguientes controles de los elementos de la 
subestructura a su recepción: 
 
- Aspecto general y acabado; 

- Dimensiones; 

- Comprobación del certificado del fabricante 
con respecto a la especificación técnica. 

5.3   Anclajes 

Los anclajes no son fabricados por TRESPA 
INTERNATIONAL B.V. Los proveedores facilitarán 
un certificado relativo a las especificaciones 
técnicas recogidas en este documento y 
cumplimiento de la normativa de referencia.  
 
Cuando corresponda, el anclaje deberá estar en 
posesión del marcado CE. 
 

6. ETIQUETADO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, 
TRANSPORTE, RECEPCIÓN EN OBRA, ACOPIO 
Y MANIPULACIÓN 
 
6.1   Etiquetado 
 
Las placas tienen la siguiente denominación 
comercial: 

a) TRESPA
®
 METEON

®
, 

        Con clasificación al fuego D-s2, d0. 

b) TRESPA
®
 METEON

® 
FR ( ≥ 6 mm ), 

        Con clasificación al fuego B-s2, d0. 

c) TRESPA
®
 METEON

® 
FR 

(14) ( ≥  8 mm ), 
        Con clasificación al fuego B-S1, d0. 

Todas las placas tienen que estar marcadas, como 
mínimo, con los siguientes datos: 

- DdP 

Placas TRESPA
®
 METEON

®   

                                              
002-1-CPR-2013 

Placas TRESPA
®
 METEON

®
FR 

(14)
  

        001-1-CPR-2013 

- Identificación de la placa con el código que 
permite su trazabilidad, y clasificación de 
reacción al fuego. 

- Marca KOMO
®
 y número de certificado de 

producto. 

- Logo y número de DIT PLUS. 

                                            
(14)

 Incluye los elementos curvos. 
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Las dimensiones longitudinales y transversales de 
la placa antes del mecanizado quedan reflejadas 
en la etiqueta de identificación de las mismas. 

Para los acabados con aspecto de madera el 
sentido recomendado se identifica por la dirección 
de la veta, mientras que para los acabados 
Metallic y textura MATT se indica con una flecha 
que aparece en la etiqueta de identificación de la 
placa y con una serigrafía realizada en la cara 
posterior de la misma.  
También las placas FR se distinguen mediante 
una serigrafía en la cara posterior.  
En caso de duda se deberá consultar al fabricante. 

6.2   Almacenamiento y Embalaje 

Durante el almacenamiento debe evitarse que las 
placas se deformen, debiéndose proteger contra la 
humedad, el calor, la suciedad, el deterioro y las 
heladas. Las placas deben guardarse 
preferentemente en un lugar cubierto, no 
necesariamente cerrado, a temperatura y 
humedad ambiente.  

Las placas almacenadas deben ser apoyadas en 
toda su superficie sobre un plano y éste debe 
estar libre de partículas que pueden provocar 
desperfectos.  

Las placas deben apilarse preferentemente sobre 
un palé de las mismas dimensiones que las placas 
como mínimo, protegiendo tanto la placa superior 
como la placa inferior, en contacto con el palé, con 
una capa protectora. En el caso de placas con 
acabado ROCK, se intercalarán capas protectoras 
también entre las placas.  

Actualmente TRESPA INTERNATIONAL B.V. 
utiliza capas de polipropileno para proteger las 
placas superiores y inferiores de cada palé. 
Estos tipos de capas garantizan una mejor 
protección frente a la humedad y a los impactos y 
además se pueden reutilizar para sucesivos 
embalajes. 

Una vez colocadas las placas en el almacén, 
deben cortarse los flejes del embalaje. Cada palé 
se suministra con una hoja de recomendaciones 
de manipulación y almacenado de las placas. 

6.3   Transporte 

En el transporte de las placas hay que hacer uso de 
palés planos siguiendo las mismas indicaciones 
indicadas en el punto 6.2. 

Para evitar que se deteriore la superficie por 
rozamiento con partículas punzantes debe 
procurarse no deslizar los tableros unos sobre 
otros. A efectos de carga y descarga las placas 
deben levantarse una a una. 

6.4   Recepción en obra, acopio y manipulación 

Durante la ejecución de los trabajos de montaje 
todos los elementos que componen los 

cerramientos de fachada se acopiarán de forma 
ordenada, evitando que se produzcan roturas y 
deformaciones en los mismos y el acopio se hará 
en el interior de la edificación o en zona protegidas 
de lluvia en el exterior. 

La recepción de los materiales la efectuará el 
director de ejecución de obra conforme a la 
normativa en vigor. Se prestará especial atención 
y cuidado en todas las operaciones de 
manipulación y almacenamiento en obra de cada 
uno de los elementos, principalmente a las placas 
de gran tamaño y a los perfiles de gran longitud, 
evitando cualquier tipo de incidencia que pueda 
provocar una deformación que inhabiliten su 
utilización, para ello se recurrirá a equipos 
auxiliares como grúas de obra, transpaletas, etc. 

Tanto en el acopio como en el almacenamiento en 
obra, las placas deberán estar protegidas y 
colocarse en posición horizontal sobre una 
superficie continua. 
 

7. PUESTA EN OBRA 
 
7.1   Especificaciones generales 

Para cada obra y a la vista del proyecto 
arquitectónico, se realizará un proyecto técnico de 
la fachada ventilada en el que, se calcularán y 
determinarán los elementos a utilizar y su 
disposición.  

En cualquier caso, TRESPA INTERNATIONAL 
B.V., facilitará todos los datos necesarios para 
realizar el proyecto y la ejecución de la fachada 
ventilada; debiendo proporcionar, si así se solicita, 
asistencia técnica durante las fases de proyecto y 
ejecución, incluyendo la resolución de los puntos 
singulares. 
El montaje del Sistema de fachada ventilada lo ha 
de realizar personal especializado y formado por 
TRESPA INTERNATIONAL B.V., utilizando los 
elementos de fijación anteriormente descritos. 

Las placas una vez colocadas no deberán 
encontrarse bajo tensión y deberán tener 
suficiente libertad de movimientos, considerando 
que la dilatación máxima admisible es de 2,5 
mm/m debida a cambios de humedad y 
temperatura. A los efectos hay que prever margen 
suficiente al efectuar las uniones, posibilitando de 
esta forma la dilatación. Para cada uno de los 
sistemas de fijación existen unas tolerancias 
mínimas. 
 
7.1.1  Preparación del soporte y sistema de fijación 

La subestructura deberá quedar adecuadamente 
alineada con el fin de garantizar la planicidad del 
sistema de revestimiento. 
 
Antes del montaje del sistema, deberán realizarse 
pruebas de arrancamiento según plan de control 
de la obra, supervisadas por la dirección 
facultativa, para comprobar las especificaciones 
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de proyecto tanto sobre los anclajes (ver punto 
3.3) como sobre la estabilidad y la capacidad 
portante del soporte. 
 
El instalador de la fachada dará su conformidad 
previa al soporte antes de la colocación del 
sistema. 
 
Además se recomienda que se realicen ensayos 
por muestreo de las características resistentes del 
soporte, para la fijación de la subestructura. 
 
El sistema de fijación deberá prever la dilatación 
de las placas y definirse de acuerdo a: 
 
- cargas de viento; 

- distancias máximas entre puntos de fijación de 
las placas; 

- formato y dimensiones de las placas; 

- juntas de dilatación del edificio y de los 
componentes. 

 
7.1.2 Cámara de aire ventilada 
 
Deberá tenerse en cuenta, según establece el 
CTE, la existencia de una cámara continua de 
aire, de entre 3 y 10 cm de espesor, ventilada por 
convección natural ascendente detrás del 
revestimiento. 
 
El área efectiva total de las aberturas de 
ventilación será, como mínimo, de 120 cm

2
 por 

cada 10 m
2
 de paño de fachada entre forjados, 

repartidas al 50.% entre la parte superior y la 
inferior. A estos efectos podrán contabilizarse las 
juntas entre placas, cuando estas sean abiertas. 
 
Independientemente de la posición de la fachada y 
tipo de juntas, la ventilación de la fachada estará 
asegurada por las aberturas de entrada de aire en 
el arranque inferior del revestimiento, dinteles y la 
salida en alféizares de ventanas y remates al nivel 
de la cubierta. 
 
7.2   Montaje 
 
La secuencia de las operaciones de puesta en 
obra es la siguiente: 
 
- Replanteo. 

- Colocación de la subestructura, del 
aislamiento térmico si procede y fijación de las 
placas. 

7.2.1 Replanteo 

Se replanteará la fachada comprobando la 

planicidad del soporte a revestir, verificando la 

buena elección del anclaje.  

Los ejes de los montantes verticales se colocarán 

a una distancia conforme a lo definido en el 

proyecto y justificado por cálculo. 

 

Las características del muro soporte, en 

resistencia, desplome y planicidad, deberán 

cumplir las condiciones fijadas en el CTE DB SE, 

así como en las correspondientes normas y 

disposiciones vigentes. 

 
7.2.2 Colocación de la subestructura, del 

aislamiento térmico si procede y fijación de 
las placas 

 
7.2.2.1 Fijación mecánica vista con tornillos sobre 

subestructura de madera (TS 150–figura 1). 

 
En primer lugar se fijan los rastreles horizontales o 
las ménsulas, distribuidos entre cantos de 
forjados, a una distancia en vertical que depende 
del tipo y estado del soporte y a su vez de las 
cargas que tenga que trasmitir al mismo, siendo 
siempre que lo permita el soporte, inferior a 
1200.mm.  

A continuación se colocan los montantes 
verticales, sobre los cuales se fija mecánicamente 
una banda de EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo 
M). La separación entre montante corresponderá a 
la distancia en horizontal de los puntos de fijación, 
se coloca si procede el aislamiento térmico y por 
último se fijan las placas. 
 
El espesor mínimo de las placas, compatible para 
este sistema, será de 6 mm, con juntas de 10 mm. 
 
Sus puntos de fijación se replantarán como se 
ilustra en la figura 4 y define en la tabla 20, 
teniendo en cuenta que la distancia de las 
fijaciones  a los bordes de placa será: 

- mínimo 20 mm, 
- máximo 10 veces el espesor de la placa. 
 

TABLA 20. DISTANCIAS MÁXIMAS 
ENTRE CENTROS DE FIJACIÓN 

Espesor de placa (mm) 6 8 10 13 

2 fijaciones en un sentido 450 600 750 950 

3 ó más fijaciones en un sentido 550 750 900 1200 

 
Para mantener las placas en su posición, éstas se 
mecanizan (perforan) de tal forma que un orificio 
trabaje como punto fijo de sujeción, 
preferiblemente en el centro de la misma placa, y 
los demás como puntos de deslizamientos, para 
consentir las dilataciones y contracciones de las 
placas debidas a la variación de humedad y 
temperatura. 
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El diámetro del orificio del punto fijo debe ser de 
5.mm, mientras para los puntos de deslizamiento 
de 8 mm (figura 5). 
 
Los tornillos se enroscarán centrándolos en el 
orificio y sin apretar demasiado para no 
obstaculizar la dilatación y contracción de la placa. 
 
7.2.2.2 Fijación mecánica oculta Bevel Siding de 

lamas inclinadas sobre subestructura de 
madera (TS 650 – figura 6). 

 
Para el sistema TS 650 el procedimiento de 
montaje de la subestructura, rastreles horizontales 
o ménsulas, y montantes verticales es el mismo 
que se ha definido en el párrafo 7.2.2.1 para el 
sistema TS 150. 
 
Replanteada la subestructura, y colocado el 
aislamiento térmico, si procede, se fijan los clips a 
los montantes verticales y las placas empezando 
desde abajo. 
Las placas previamente mecanizadas se insertan 
por la ranura practicada en su canto inferior en los 
clips inferiores y a continuación se fijan por su 
extremidad superior mediante los clips superiores. 
Las placas, así estabilizadas, quedan solapadas  
aproximadamente 25 mm (figura 9). 
 
El espesor de las placas, compatible para este 
sistema, será de 8 mm, con juntas verticales de 
10.mm. 
 
Sus puntos de fijación se replantarán como se 
define en la tabla 21 y se ilustra en la figura 10: 
 
a: distancia horizontal entre los clips. 

b: distancia vertical entre puntos de fijación. 
 

TABLA 21. DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE PUNTOS DE FIJACIÓN 
(*) 

Espesor de placa (mm) 8 

a (horizontal) 600 

b (vertical) 350 (**) 

(*)  Líneas directrices para edificios con una altura de hasta 10 m (zona 
no construida) basada en la flexión máxima admitida. 

(**) La distancia mínima de fijación vertical es 200 mm. 

 
La geometría del ranurado de los cantos inferiores 
de las placas se ilustra en las figura 11. 
El mecanizado de la figura 11a permite que el clip 
de fijación quede totalmente oculto. 
 
7.2.2.3 Fijación mecánica vista con remaches 

ciegos sobre subestructura de aluminio 
(TS 700 – figura 12). 

 
En primer lugar se fijan las ménsulas, distribuidas 
entre cantos de forjados, a una distancia en 
vertical que depende del tipo y estado del soporte 
y a su vez de las cargas que tenga que trasmitir al 
mismo, siendo siempre que lo permita el soporte, 
inferior a 1200 mm. 

Posteriormente se colocan los perfiles verticales, 
teniendo en cuenta que su separación 
corresponderá a la distancia en horizontal de los 
puntos de fijación, a continuación se coloca el 
aislamiento térmico, si procede, y por último se 
fijan las placas. 

Para asegurar la planicidad del sistema de 
revestimiento y absorber las posibles 
irregularidades de los elementos estructurales de 
la edificación, las ménsulas presentan unos 
orificios colisos y unas lenguas horizontales (figura 
13) que permiten regular la posición de los perfiles 
verticales garantizando su aplomo y alineación. 

El espesor mínimo de las placas, compatible para 
este sistema, será de 6 mm, con juntas de 10 mm. 

Sus puntos de fijación se replantearán como se 
ilustra en la figura 16 y define en la tabla 22, 
teniendo en cuenta que la distancia de las 
fijaciones  a los bordes de placa será: 

- mínimo 20 mm, 
- máximo 10 veces el espesor de la placa. 

 

TABLA 22. DISTANCIAS MÁXIMAS  

ENTRE CENTROS DE FIJACIÓN 

Espesor de placa (mm) 6 8 10 13 

2 fijaciones en un sentido 450 600 750 950 

3 o más fijaciones en un sentido 550 750 900 1200 

 
Como para el sistema TS.150, para evitar el 
movimiento de las placas, éstas se mecanizan 
(perforan) de tal forma que un orificio trabaje como 
punto fijo de sujeción, preferiblemente en el centro 
de la misma placa, y los demás como puntos de 
deslizamientos. 

Para este sistema el diámetro del orificio del punto 
fijo debe ser de 5,1 mm, mientras que para los 
puntos de deslizamiento será de 10 mm (figura 
17). Si son necesarios dos puntos fijos para 
estabilizar la placa e impedir su rotación, los 
orificios correspondientes deberán tener 6 mm de 
diámetro. 

El taladro que se  realizará en el aluminio será de 
5 mm, en los puntos de deslizamiento se utilizará 
un centrador, que permitirá el movimiento de la 
placa respecto a la subestructura. 

El remache deberá fijarse de forma que quede un 
margen de 0,3 mm entre remache y placa. Para 
ello se utilizará una boquilla especial en la 
remachadora. 

 
7.2.2.4 Fijación mecánica oculta con tornillos o 

casquillos de expansión sobre estructura 
de aluminio (TS 200 – figura 18). 

El procedimiento de montaje de los componentes 
de la subestructura, ménsulas y perfiles verticales 
es el mismo que se ha definido en el párrafo 
7.2.2.3 para el sistema TS 700, aunque para este 
sistema la separación de los perfiles verticales no 
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corresponderá a la distancia en horizontal de los 
puntos de fijación de la placa, sino dependerá del 
espesor de la placa, del número de fijaciones y de 
las especificaciones del proyecto de la fachada 
ventilada, no siendo nunca mayor de 1200 m.  

Replanteados los elementos verticales, se coloca 
el aislamiento térmico, si procede, y se fijan a los 
perfiles guías horizontales, empezando desde 
abajo y teniendo en cuenta que su separación 
corresponderá a la distancia en vertical de los 
puntos de fijación. Por último se colocan las 
placas, colgándolas a los perfiles horizontales 
mediante las abrazaderas fijadas a las placas con 
tornillos autorroscantes por su cara oculta. 

El espesor mínimo de las placas, compatible para 
este sistema, será de 8 mm, con juntas de 10 mm. 

Para la colocación de las abrazaderas es 
necesario mecanizar previamente las placas, 
teniendo en cuenta que la profundidad máxima del 
taladro ciego será 3 mm inferior al espesor de la 
placa, así como se indica en la tabla 15, y que el 
espesor de placa restante tiene que ser como 
mínimo de 2,5 mm. 

Los puntos de fijación se replantearán como se 
ilustra en la figura 24 y se define en la tabla 23, 
teniendo en cuenta que la distancia de las 
fijaciones  a los bordes de placa será: 

- mínimo 80 mm del centro de la abrazadera, 
- máximo 10 veces el espesor de la placa. 

 

TABLA 23. DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE PUNTOS DE FIJACIÓN 

Espesor de placa (mm) 8 10 13 

2 fijaciones en un sentido 600 750 950 

3 o más fijaciones en un sentido 750 900 1200 

 
Para cada placa se deberá definir: 

- un punto fijo, obtenido fijando mediante un 
tornillo autotaladrante la abrazadera central 
superior al perfil guía. 

- y dos puntos de nivelación, que se consiguen 
mediante tornillos de nivelación que se regulan en 
las abrazaderas superiores extremas.  

Las abrazaderas inferiores se situarán a una altura 
que facilite el movimiento de las placas hacia 
abajo  (siendo  la  dilatación  máxima  admisible 
2,5 mm / m). 
 
7.2.2.5 Fijación mecánica oculta con cantos 

mecanizados sobre estructura de madera 
o aluminio (TS 300 - figura 26). 

 
El procedimiento de montaje de la subestructura 
primaria es el mismo descrito en el párrafo 7.2.2.3 
para el sistema TS 700, aunque para este sistema 
la separación entre los perfiles verticales será de:  

- 1400 mm para placas de espesor de 8 mm; 

- 1000 mm para placas de espesor de 10 mm; 

- 750 mm en planta baja y en otros lugares 
sujetos a cargas elevadas de impacto. 

Replanteados los elementos verticales, se coloca 
el aislamiento térmico, si procede, y a continuación 
se colocan los rastreles horizontales de aluminio, 
empezando desde abajo. 

Se utilizará el rastrel TS 301 para arranque de 
fachada y dinteles de los huecos, y el rastrel 
universal  TS 302 para todas las juntas 
horizontales. Su separación se define en la tabla 
24 y se ilustra en la figura 28. 

a: Longitud de la placa. 

c: Vano vertical (tabla 24). 
 

TABLA 24. DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE RASTRELES 
HORIZONTALES 

Espesor de placa (mm) 8 10 13 

c 600 750 950 

 
Los rastreles de aluminio deben disponer de 
suficientes agujeros de desagüe: 
 
- Anchura mínima del agujero: 5 mm 

- Superficie de desagüe: ≥ 75 mm
2
 

- Distancia máxima entre agujeros: 150 mm 

- Posición:en la parte horizontal superior próximo 
a  la esquina vertical. 

Una vez instalada toda la perfilería, antes de 
colocar las placas previamente mecanizadas, se 
aplica un cordón de adhesivo estructural en el 
centro de la ranura practicada en el canto inferior 
de la placa para evitar su movimiento horizontal. 
Finalmente se fijan las placas que se insertan 
primero en el rastrel superior y se deslizan hacia 
abajo sobre el rastrel inferior, donde se regulan en 
sentido horizontal. 
A montaje terminado la distancia entre juntas 
verticales debe ser 10 mm y en el solape de 8 mm 
como mínimo (figura 29). 

El espesor mínimo de las placas, compatible para 
este sistema, será de 8 mm. 

La geometría de su mecanizado  se ilustra en la 
figura 29. 
 
7.2.2.6 Fijación mecánica sobre estructura de 

aluminio (Elementos curvos – figura 30 y 
31). 

En el caso de fijación vista, el procedimiento de 
montaje de la subestructura primaria es el mismo 
descrito en el párrafo 7.2.2.3 para el sistema 
TS.700. También en el sistema curvo se 
establecerá un punto fijo y puntos móviles en la 
placa, que se fijará mediante los mismos 
remaches ciegos del sistema TS 700 a los perfiles 
verticales en “T” en sus extremidades y si fuese 
necesario a perfiles en “L” en el centro de la placa. 
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La distancia entre fijación/remaches ciegos 
seguirá el criterio establecido en la tabla 22. 
Eventualmente si se decide colocar una 
subestructura en madera tratada las placas curvas 
se fijarían con tornillos como en el sistema TS.150. 
En el caso de fijación oculta, a las ménsulas, 
distribuidas como se describe en el sistema 
TS.700, se fijan los perfiles omega provistos de 
bulones de cuelgue. Se coloca el aislamiento 
térmico, si procede y por último se colocan las 
placas curvas por medio de las botas de cuelgue 
fijadas a las placas mediante tornillos 
autorroscates EJOT PT (ver tabla 13 para 
e.=.10.mm) y colgadas sobre un tornillo pasante 
en la omega (figura 31 y 32). 
Los perfiles omega estarán colocados en los 
extremos de la placa y en el centro de la placa 
dependiendo del ángulo de la pieza. La distancia 
entre fijación/bota de cuelgue tiene que ser 
≤.900.mm. 

El espesor mínimo de las placas, compatible para 
este sistema, será de 10 mm. 

7.2.3 Juntas 

La disposición de las juntas debe proyectarse de 
tal forma que se garantice un buen desagüe y que 
el agua no alcance la hoja interior del soporte. Un 
diseño de juntas verticales continuas permite un 
mejor desagüe de las aguas de lluvia.  
 
Además, las juntas de dilatación del edificio tienen 
que coincidir con las juntas verticales del sistema  
de fachada. 

8. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Para la limpieza de las placas se seguirán las 
recomendaciones del fabricante de las mismas. 
 
Su sustitución, por rotura o por cualquier otra 
causa, no afectará al conjunto de fachada. 
Es posible que en caso de sustitución de las 
placas después de un largo tiempo expuestas, 
puedan darse ligeras diferencias de tonalidad 
entre las placas sustituidas y las colocadas 
anteriormente. Aunque tras el análisis de obras 

realizadas en España con TRESPA
®
 METEON

®
 

con más de 20 años de antigüedad se ha 
comprobado que la variación de color, entre las 
placas antiguas y las nuevas, en la mayoría de los 
casos es inapreciable al ojo humano. 

9. CRITERIOS DE CÁLCULO 

El proyecto técnico de la fachada ventilada deberá 
incluir una memoria de cálculo que justifique el 
adecuado comportamiento de la subestructura 
frente a las acciones previstas, comprobándose la 
estabilidad, resistencia, deformaciones admisibles 
y justificando la adecuada composición del 
sistema, para soportar los esfuerzos mecánicos 
que puedan derivarse de las acciones 
correspondientes a los estados límite últimos y de 
servicio. 

Para el cálculo se deberán verificar que los valores 
de resistencia a flexión, cortante e impacto de las 
placas, para las dimensiones y distancia entre 
apoyos de aplacado proyectado, son suficientes y 
contemplan un coeficiente de seguridad adecuado 
para los esfuerzos a los que estarán sometidos los 
mismos y que estos últimos son admisibles en 
función de las propiedades mecánicas de las 
mismas placas. 

9.1   Determinación de acciones 

Las acciones sobre el Sistema de fachada 
ventilada se calcularán según lo establecido en el 
CTE-DB-SE-AE relativo a Acciones en la 
edificación, con los coeficientes de mayoración de 
acciones recogidos en el CTE-DB-SE relativo a 
Seguridad Estructural. 

Teniendo en cuenta las limitaciones definidas en el 
CTE-DB-SE-AE relativas a la acción del viento, 
para edificios de hasta 30.m de altura, las 
acciones se determinarán según lo establecido en 
el citado Documento Básico, debiendo emplearse 
los coeficientes eólicos de presión / succión 
recogidos en el Anejo D de dicho Documento 
Básico (tabla D.1), en función de la esbeltez del 
edificio y la posición de la placa y considerando 
como área de influencia la de la propia placa. 

Para alturas mayores y/o para aquellos casos que 
se salgan del campo de aplicación de dicho 
Documento Básico, o cuando se prevean acciones 
de viento superiores a las consideradas en el 
CTE-DB-SE-AE, será preciso realizar un estudio 
específico para determinar las acciones de viento, 
así como los coeficientes eólicos de presión / 
succión. 

9.2   Parámetros de cálculo 
 
Las propiedades mecánicas de las placas están 
descritas en el punto 3.1.2 del presente 
documento y las propiedades mecánicas de la 
subestructura de aluminio están descritas en el 
punto 3.2. 

Los valores de resistencia a la succión de viento 
de los puntos de fijación de la placa se podrán 
obtener de los resultados del ensayo 11.2.2, de las 
características mecánica de las placas, corregidos 
por su correspondiente coeficiente de seguridad y 
de las gráficas de utilización, aportadas por el 
fabricante, que muestran en función del número y 
posición de los puntos de fijación y el espesor de 
la placa, la presión/succión estática de viento. 

Estos valores se deberán comparar con la carga 
de viento obtenida para la configuración de 
fachada prevista. 

El coeficiente de seguridad para los valores de 
resistencia de las fijaciones deberá quedar 
definido en el proyecto técnico de la fachada 
ventilada, no recomendándose un coeficiente 
menor de 2.  
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9.3   Hipótesis de cálculo 

Se consideran las siguientes hipótesis de cálculo: 

- Las acciones de viento sobre las placas, así 
como el peso propio de las mismas, son 
transmitidos por las propias placas a través de las 
fijaciones, subestructura y anclajes al cerramiento 
posterior. 

- Frente a la acción de viento, las placas se 
considerarán apoyadas como mínimo en cuatro 
puntos sobre los montantes, debiendo 
comprobarse su resistencia a flexión frente a las 
acciones de viento previstas. La flecha de las 
placas (f) tomada bajo condiciones de viento 
normal se debe limitar a L/200 de la distancia 
entre puntos de fijación y se calcula según la 
fórmula: 

 
ME

LP
kf






4

 en mm 

P = Presión o depresión bajo viento normal (Pa). 
E = Módulo de elasticidad en Pa (9·10

9
). 

L = Dist. horizontal máxima entre fijaciones (mm). 
M = e

3
/12 (mm

3
). 

e = Espesor de las placas (mm). 
 
Siendo K un coeficiente que depende del número de fijaciones de la 
placa según la dirección horizontal (N): 

K = 0,013 para N = 2 apoyos; 
K = 0,0054 para N ≥ 3 apoyos. 

- Los puntos de fijación  entre la placa y la 
subestructura deberán ser capaces de transmitir el 
esfuerzo cortante previsto en función del área 
tributaria que le corresponde a dicho punto de 
fijación. 

- La distancia de los elementos de fijación a los 
bordes  de  la  placa   debe  ser  como  mínimo de 
20 mm y como máximo de 10 veces el espesor de 
la placa. 

- La dilatación máxima bajo efecto de cambios 
de humedad y temperatura supone 2,5 mm/m. 

- Las flexiones horizontales máximas admisibles 
de los perfiles horizontales de aluminio, TS 300, 
tienen un valor límite de L/200, siendo L igual a la 
distancia entre dos puntos de fijación a la 
subestructura vertical. La flexión no debe causar el 
desprendimiento o aflojamiento de las placas. 
Para determinar la flexión de estos perfiles, 
además de la ubicación y altura del edificio, 
influyen también las dimensiones de la placa, el 
diseño y el tipo de material de los perfiles. 
 
A continuación se muestran las gráficas de 
utilización, aportadas por el fabricante, donde en 
función de las distancia entre fijaciones se da un 
valor indicativo de la presión/succión de viento 
admisible. 

GRÁFICO 1. Carga de viento admisible en función 
del espesor de las placas y de la distancia entre 
fijaciones para 2 puntos de apoyo y una flexión 
máxima de L/200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 2. Carga de viento admisible en función 
del espesor de las placas y la distancia entre 
fijaciones para más de 2 puntos de apoyo y una 
flexión máxima de L/200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuerza de arranque tolerada para las fijaciones: 

Fijación mecánica vista (TS 150 y TS 700): 

En los cuadros adjuntos figura el valor calculado 
para la fuerza máxima de arranque tolerada para 
las fijaciones vistas con tornillos-madera y 
remaches-aluminio, en función de la posición de la 
fijación de la placa. 

El coeficiente de seguridad empleado es de 2. 

Sistema TS 150 

Valor (Ft; d) Posición de la fijación en la placa 

Espesor de la Placa Centro Borde Esquina 

6 mm 600 N 325 N 150 N 

8 mm 600 N 600 N 600 N 

10 mm 600 N 600 N 600 N 

13 mm 600 N 600 N 600 N 

Distancia entre fijaciones (mm) 

Distancia entre fijaciones (mm) 

P
re

s
ió

n
 d

e
 v

ie
n

to
 (

N
/m

2
) 

P
re

s
ió

n
 d

e
 v

ie
n

to
 (

N
/m

2
) 
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Sistema TS 700 

Valor (Ft; d) Posición de la fijación en la placa 

Espesor de la Placa Centro Borde Esquina 

6 mm 600 N 450 N 360 N 

8 mm 600 N 600 N 600 N 

10 mm 600 N 600 N 600 N 

13 mm 600 N 600 N 600 N 

 
Fijación mecánica oculta(TS 200): 
 
Por medio del cuadro que figura a continuación, 
puede determinarse el valor de cálculo para la 
fuerza de tracción máxima tolerada para una unión 
de tornillos autorroscantes (Ej. EJOT PTS60). El 
coeficiente de seguridad de 2, ha sido 
determinado para la excentricidad de la fuerza en 
la abrazadera de cuelgue. 
 

Valores máximos de fuerza de arranque tolerada 

Espesor de la placa Tornillos autorroscantes 

8 mm 350 N (700 N*) 

10 mm 950 N (1900 N*) 

13 mm 1750 N (3500 N*) 

* Fuerza de arranque tolerada centrada, sin la excentricidad 

debido al efecto palanca de la abrazadera. 

Fijación mecánica oculta lamas solapadas 
(TS.650): 

El valor máximo de fuerza de arranque tolerado 
por el clip de acero inoxidable es 340 N. 
 

10. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 
 
Según indica la empresa, TRESPA 
INTERNATIONAL B.V., el Sistema de cerramiento 
de fachadas con placas TRESPA

®
 METEON

®
, se 

empezó a utilizar en 1992. 

El fabricante aporta como referencia las siguientes 
obras realizadas: 

HOLANDA 

 Hospital Saint Anna en Geldrop (TS 650), 
4500.m

2
, 2010. 

 Gimnasio y centro comercial en Valkeswaard 
(TS 200, TS 150), 1400 m

2
, 2007. 

 Van den Meeracker Office en Weert (TS 300), 
3000 m

2
, 2004. 

 Quality Pasteries Office en Weert (TS 200), 
500.m

2
, 2000. 

ESPAÑA 

 Rehabilitación Amara Torre Anoeta, San 
Sebastian – Guipuzcoa (TS 700), 6000 m

2
, 2013. 

 Supermercado ALDI c/St. Joan de les Abadeses, 
s/n, Olot – Girona (TS 300), 270 m

2
, 2013. 

 Estación AVE,  Plaça d’Espanya s/n, Girona 
(TS 700), 800 m

2
, 2012. 

 Hospital Virgen de la Vega, c/ Dr. Román 
Alberca, Murcia (TS 300), 4500 m

2
, 2012. 

 VIDRAFOC,  c/ Almogàvers 182, Barcelona. 
(TS 300), 3000 m2

, 2011. 

 Cinesa Madrid Xanadu,   Autovía 4-5 salida 22 
y 23,  Arroyomolinos  –    Madrid   ( TS 200 ) 
1300 m

2
, 2003. 

 Centro Comercial Panoramis, Muelle Poniente 
nº 6, Alicante (TS 700), 2000 m

2
, 2001. 

 Torres Centro Oviedo -  Avda. Fundación 
Príncipe de Asturias (TS 200), 21.000 m

2
, 2000. 

 Viveros de San Antón Guetaria – Guipúzcoa 
(TS 150), 350 m

2
, 1999. 

 Cocheras Sagrera Bus TMB, Passeig de la 
Verneda s/n, Barcelona (TS 700), 2000 m

2
, 

2000. 

 Centro de Cultura OKENDO, Avda. de Navarra 
s/n, San Sebastián – Guipúzcoa (TS 200), 
330.m

2
, 1998. 

 Centre de Càlcul. Edificio PIC. Universitat UAB 
Campus Bellaterra, Cerdanyola – Barcelona 
(TS 700), 2000 m2

, 1991. 

 Facultad de Química. Universitat UAB Campus 
Bellaterra, Cerdanyola. Barcelona (TS 150) , 
2000 m

2
,
 
1992. 

El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como una encuesta a los usuarios, todo ello con 
resultado satisfactorio. 
 

11. ENSAYOS 
 
De los ensayos detallados a continuación, parte se 
han realizados en el IETcc (Informes nº 19.726-
1a/1b/1c/1d y 20.127-1) mientras los demás han 
sido aportados por TRESPA INTERNATIONAL 
B.V. y realizados en otros laboratorios acreditados. 
Los ensayos realizados en el IETcc se han 
ejecutados conforme a la norma UNE-EN 438-2 y 
a la Guía EOTA 034 “Guideline for European 
Technical Approval of Kits for external wall 
claddings. Part 1: Ventilated cladding elements 
and associated fixing devices”. 

11.1   Ensayos de Identificación 

Los ensayos de identificación de las placas, 
geométricos, de densidad, características 
mecánicas, resistencia a la humedad, estabilidad 
dimensional a temperatura elevada, resistencia a 
impacto, resistencia al rayado y resistencia al 
choque climático se realizaron para la obtención 
del marcado CE, siendo conformes con la norma 
del producto. 

11.1.1 Reacción al fuego 

Ensayo realizado según normas EN 13823 y EN 
ISO 11925-2 para la obtención del marcado CE, 
por el laboratorio WFRGENT NV. 

La clasificación de reacción al fuego obtenida 
según UNE-EN 13501-1:2002 es : 
 
D-s2, d0 TRESPA

®
 METEON

® 

   (Informe Nr 14648C) 

B-s2, d0 TRESPA
®
 METEON

® 
FR (≥ 6 mm) 

   (Informe Nr 14807C) 
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B-s1, d0       TRESPA
®
 METEON

® 
FR 

(15) ( ≥ 8 mm ) 
          ( Informe Nr 14941E ). 
 
11.2   Ensayos de Aptitud de empleo 

11.2.1 Resistencia a la succión de viento  
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 (Part1), 
apartado 5.4.1.1 “Wind suction test” para montajes 
realizados conformes a las especificaciones del 
fabricante y según descrito en el Informe Técnico. 
 
11.2.1.a Sistema TS 150 

Se ha realizado el ensayo utilizando placas de 
6.mm de espesor, el mínimo espesor admitido 
para este sistema. 

El fallo se produjo por rotura de la placa al 
alcanzar el escalón de 3200 Pa. 
 
11.2.1.b Sistema TS 700 
 
Se ha realizado el ensayo utilizando placas de 
6.mm de espesor, el mínimo espesor admitido 
para este sistema. 
El sistema superó el escalón de 3200Pa sin rotura. 
 
11.2.1.c Sistema TS 200 
 
Se ha realizado el ensayo utilizando placas de 
8.mm de espesor, el mínimo espesor admitido 
para este sistema. 
El fallo se produjo por rotura de la placa al 
alcanzar el escalón de 2800 Pa. 
 
11.2.1.d Sistema TS 300 
 
Se ha realizado el ensayo utilizando placas de 
8.mm de espesor, el mínimo espesor admitido 
para este sistema. 
El sistema llegó a aguantar una presión de 
4000.Pa sin rotura. 
 
11.2.1.e Sistema TS 650 
 
Ensayo realizado en el Centro Científico y Técnico 
de la Construcción por WTCB-CSTC referencia DE 
651 XC 182, según norma STS 52.00 y NBN B03.  
La rotura de placa se produjo a 8500 Pa 
rompiéndose la placa en correspondencia de las 
fijaciones superiores. 
 
11.2.2 Ensayos mecánicos 

11.2.2.a Familia A 

a1) Resistencia al punzonamiento 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas   en  la  Guía   EOTA  034    apartado 
5.4.2.1.1 “Pull through resistance of cladding 
element”, utilizando los componentes específicos 

                                            
(15)

 Incluye los elementos curvos 
 

de cada sistema según lo definido en el punto 
3.2.2 de este documento. 

Sistema TS 150: Los resultados del ensayo se 
indican en la tabla 25, produciéndose el fallo por 
rotura de la placa. 

 

Sistema TS 700: Los resultados del ensayo se 
indican en la tabla 26, produciéndose el fallo por 
rotura de la placa en espesores inferiores a 10 mm 
y por rotura del remache en espesores de 10 mm. 
 

TABLA 25. RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
DE LAS PLACAS 

ESPESOR 
PLACA 
(mm) 

Ø ANILLO 
SOPORTE 

(mm) 

POSICIÓN de la 
FIJACIÓN  

CARGA DE 
ROTURA 

(N) 

Fm 

6 

180 

Centro 1431 

Lateral 785 

Esquina 293 

270 

Centro 1490 

Lateral 657 

Esquina 299 

350 

Centro 1299 

Lateral 620 

Esquina 243 

8 

180 

Centro 2517 

Lateral 1548 

Esquina 537 

270 

Centro 2741 

Lateral 1573 

Esquina 584 

350 

Centro 2515 

Lateral 1234 

Esquina 346 

10 

180 

Centro 5280 

Lateral 3026 

Esquina 592 

270 

Centro 3825 

Lateral 2412 

Esquina 611 

350 

Centro 3913 

Lateral 2123 

Esquina 543 

TABLA 26. RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
DE LAS PLACAS 

ESPESOR 
PLACA 
(mm) 

Ø ANILLO 
SOPORTE 

(mm) 

POSICIÓN de la 
FIJACIÓN  

CARGA DE 
ROTURA (N) 

Fm 

6 

180 

Centro 2018 

Lateral 1094 

Esquina 636 

270 

Centro 1443 

Lateral 1029 

Esquina 361 

350 

Centro 1568 

Lateral 833 

Esquina 297 

8 

180 

Centro 3022 

Lateral 2214 

Esquina 848 

270 

Centro 2857 

Lateral 1573 

Esquina 507 

350 

Centro 2678 

Lateral 1169 

Esquina 390 

10 

180 

Centro 3024 

Lateral 2843 

Esquina 969 

270 

Centro 2901 

Lateral 2461 

Esquina 791 

350 

Centro 2431 

Lateral 2195 

Esquina 623 
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a2) Resistencia al esfuerzo cortante 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.2.1.2 “Pull-through resistance under shear 
loads”, utilizando los componentes específicos de 
cada sistema. 
 
Sistema TS 150: Los resultados del ensayo se 
indican en la tabla 27, produciéndose el fallo por 
desgarre de la madera de soporte. 
 

TABLA 27. RESISTENCIA DE LAS FIJACIONES BAJO 
ESFUERZO CORTANTE 

ESPESOR PLACA (mm) CARGA DE ROTURA (N) 

6 3758 

8 4104 

10 4132 

 
Sistema TS 700: Los resultados del ensayo se 
indican en la tabla 28, produciéndose el fallo por 
rotura del remache. 
 

TABLA 28. RESISTENCIA DE LAS FIJACIONES BAJO 
ESFUERZO CORTANTE 

ESPESOR PLACA (mm) CARGA DE ROTURA (N) 

6 2718 

8 2584 

10 2526 

 
11.2.2.b Familia B 

b1) Resistencia al punzonamiento 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.2.2.1 “Axial tension test with varying diameter of 
support” utilizando los componentes específicos 
del sistema TS 200. 

Sistema TS 200: Los resultados del ensayo se 
indican en la tabla 29, produciéndose el fallo por 
rotura de la placa. 
 

 

b2) Resistencia al esfuerzo cortante 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.2.2.2 “Shear test” utilizando los componentes 
específicos del sistema TS 200. 
 
Sistema TS.200: Se ha realizado el ensayo 
utilizando placas de 8 mm de espesor, el mínimo 
espesor admitido para este sistema, obteniendo 
una carga de rotura media de 6984 N. 
El fallo se produjo por rotura de la placa. 

b3) Resistencia al esfuerzo combinado 
tracción-cortante (ángulo 30º) 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
.  

establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.2.2.3 “Tests with combined tension and shear 
loading” utilizando los componentes específicos 
del sistema TS 200. 

 
Sistema TS 200: Los resultados del ensayo se 
indican en la tabla 30, produciéndose el fallo por 
rotura de la placa. 
 
11.2.2.c Familia C 

c1) Resistencia del ranurado de la placa 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.2.3.1 “Resistance of grooved cladding element” 

utilizando placas de 8 mm de espesor ranuradas 
según indicado en las figuras 9 y 29. 
 
Sistema TS 300 y TS 650: El ensayo finalizó por 
rotura del ranurado de la placa, obteniendo una 
carga de rotura media de 1030 N. 
 

c2) Resistencia al punzonamiento del 
tornillo al elemento de fijación 

 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.2.3.4 “Pull-through resistance of fixings from 
profiles” utilizando los componentes específicos 

del sistema TS 300. 

Sistema TS 300: El ensayo finalizó por rotura del 
vástago del tornillo, obteniendo una carga de 
rotura media de 8712 N. 
 
11.2.3 Resistencia del elemento de cuelgue al 

perfil vertical (Elementos Curvos) 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.2.7.1 “Resistance of slot” utilizando los 
componentes específicos del sistema de 
Elementos Curvos. 

Sistema Elementos Curvos El ensayo finalizó por 
deformación del elemento de cuelgue, obteniendo 
una carga de rotura media de 3850 N. 

11.2.4 Resistencia al choque de cuerpo blando y 
choque de cuerpo duro 

Se ensayaron las soluciones de cerramientos 
TS.150 y Elementos Curvos. 

11.2.4.a Ensayo a impacto de cuerpo duro 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.4.1 “Resistance of hard body impact”. 
 

TABLA 29. RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
DE LAS PLACAS 

ESPESOR 
PLACA 
(mm) 

Ø ANILLO 
SOPORTE 

(mm) 

POSICIÓN de la 
FIJACIÓN  

CARGA DE 
ROTURA (N) 

Fm 

8 
270 Centro 1870 

350 Centro 1160 

TABLA 30. RESISTENCIA AL ESFUERZO COMBINADO 
TRACCIÓN-CORTANTE 

ESPESOR 
PLACA 
(mm) 

Ø ANILLO 
SOPORTE 

(mm) 

POSICIÓN de la 
FIJACIÓN  

CARGA DE 
ROTURA (N) 

Fm 

8 350 Centro 1160 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Energía de Impacto  

(Julios) 
Resultado 

1 
No se aprecian fisuras ni 

desperfectos  

3 
No se aprecian fisuras ni 

desperfectos  

10 
No se aprecian fisuras ni 

desperfectos  

 
11.2.4.b Ensayo a impacto de cuerpo blando 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 
5.4.4.2 “Resistance of soft body impact”. 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Energía de Impacto  

(Julios) 
Resultado 

10 
No se aprecian fisuras ni 

desperfectos  

60 
No se aprecian fisuras ni 

desperfectos  

300 
No se aprecian fisuras ni 

desperfectos  

400 
No se aprecian fisuras ni 

desperfectos  

 
11.2.5 Resistencia a la acción sísmica 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en el Cahier del CSTB nº 3533 – 
Estabilidad en zona sísmica – Sistemas de 
revestimiento – Justificación experimental (febrero 
2009) por el Laboratorio de estructura del 
departamento de seguridad, estructura y fuego del 
CSTB. 
 

Sistema TS 150 (placas de 10 mm): Tras los 
ensayos consistentes en la prueba del 
paralelogramo, prueba dinámica en el plano del 
revestimiento y prueba perpendicular dinámica no 
se observó ninguna degradación ni caída de 
elementos. 
 

Sistema TS  200 (subestructura de madera, placas 
de 10 mm): Tras los ensayos consistentes en la 
prueba dinámica en el plano del revestimiento y 
prueba perpendicular dinámica, no se observó 
ninguna degradación ni caída de elementos. 
 

Sistema TS 300 (subestructura de madera y de 
aluminio, placas de 13 mm):Tras los ensayos 
consistentes en la prueba del paralelogramo, 
prueba dinámica en el plano del revestimiento no 
se observó ninguna degradación ni caída de 
elementos. 
 
11.2.6 Comportamiento higrotérmico 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 5.4.6 
“Hygrothermal behaviour”, utilizando los 
componentes específicos del sistema TS 200. 
 

Realizados los tratamientos especificados en la 
norma de referencia, no se observaron 
delaminaciones, fisuraciones ni ningún otro 
desperfecto visible y permanente. 

11.3   Ensayos de Durabilidad 

11.3.1 Fatiga 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 5.7.1 
“Pulsating load”, utilizando los componentes 
específicos del sistema TS 200. 
 

Sistema TS 200: De los resultados del ensayo se 
observó que no se produjeron disminuciones de la 
resistencia al punzonamiento, comparadas con los 
valores obtenidos en el ensayo referenciado en el 
punto 11.2.2, b1). 

11.3.2 Inmersión en agua 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 5.7.3 
“Immersion in water”, utilizando los componentes 
específicos del sistema TS 200 y TS 300. 

Sistema TS 200: De los resultados del ensayo se 
observó que no se produjeron disminuciones de la 
resistencia al punzonamiento, comparadas con los 
valores obtenidos en el ensayo referenciado en el 
punto 11.2.2, b1). 
 

Sistema TS 300: De los resultados del ensayo se 
observó que no se produjeron disminuciones de la 
resistencia del ranurado, comparadas con los 
valores obtenidos en el ensayo referenciado en el 
punto 11.2.2, c1). 

11.3.3 Hielo/Deshielo 

Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la norma UNE-EN 494:2005, 
ensayo 7.4.1, utilizando los componentes 
específicos del sistema TS 200 y TS 300. 

Sistema TS 200: De los resultados del ensayo se 
observó que no se produjeron disminuciones de la 
resistencia al punzonamiento, comparadas con los 
valores obtenidos en el ensayo referenciado en el 
punto 11.2.2, b1). 

Sistema TS 300: De los resultados del ensayo se 
observó que no se produjeron disminuciones de la 
resistencia del ranurado, comparadas con los 
valores obtenidos en el ensayo referenciado en el 
punto 11.2.2, c1). 

11.3.4 Ensayos de resistencia a la radiación 
ultravioleta 

Los ensayos se realizaron en muestras de placas 
TRESPA

®
 METEON

®
, que se sometieron a 

envejecimiento acelerado en dispositivo Xenon 
Tester en períodos de 1000, 2000 y 3000 horas. 
El objeto del ensayo es la observación en el 
cambio de color tras los citados períodos. 
La norma de referencia de colores utilizada fue la 
ISO 105 A02 en escala de grises.  
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Como resultado, se puede estimar que, en un 
periodo de 10 años, el cambio de color de las 
placas no tendrá una variación de color más allá 
de aproximadamente un 6 % según el valor 4-5 de 
la Escala de Grises, independientemente de la 
orientación y ubicación del proyecto. Esto significa 
una variación de color máxima en la mayoría de 
los casos inapreciable al ojo humano. 

La norma UNE-EN 438-6 establece este ensayo 
para el Clima de Europa Occidental, sin embargo, 
Trespa International B.V. realiza ensayos internos 
según el Ensayo de Florida para equiparar otros 
climas más agresivos y sobre ese ensayo Trespa 
International B.V. otorga una Garantía Mundial de 
Estabilidad de contraste de Color de 4-5 según la 
Escala de Grises mencionada anteriormente.  

11.3.5 Ensayos de resistencia a la acción del SO2 

En conformidad con la norma DIN 50018. Los 
ensayos se realizaron en muestras de placas 
TRESPA

®
  METEON

®
  con el espesor de 6 mm. 

Las muestras fueron sometidas a 50 ciclos de 
exposición a SO2, realizando observaciones de la 
decoloración del material cada 10 ciclos, tomando 
como referencia la norma ISO 105 A03 en escala 
de grises.  

Como resultado se puede estimar que el material 
ensayado se decolora en un nivel aceptablemente 
bajo, cuando se expone a la acción del SO2. 

12. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

12.1…Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

12.1.1 SE - Seguridad estructural 

Los sistemas TRESPA
®
 METEON

® 
 de 

revestimiento de fachadas ventiladas, no 
contribuyen a la estabilidad de la edificación y por 
lo tanto no le son de aplicación las Exigencias 
Básicas de Seguridad Estructural. 

No obstante, se debe tener en cuenta que el 
comportamiento estructural del sistema de 
revestimiento para fachadas ventiladas, debe ser 
tal que no comprometa el cumplimiento del resto 
de Exigencias Básicas, y en particular, las de 
Seguridad de Utilización y Habitabilidad, según se 
indica en la Ley de Ordenación de la Edificación(16)

 

y por el otro, debe ser tal que resista y transfiera a 
los apoyos las cargas propias y esfuerzos 
horizontales, con una deformación admisible, de 
acuerdo al Documento Básico del Código Técnico 
de la Edificación relativo a la Seguridad Estructural 
– Acciones en la Edificación (DB SE-AE). 

La utilización de los Sistemas TRESPA
®
 

METEON
® 

para el revestimiento  de fachadas 

                                            
(16) Seguridad de utilización de tal forma que el uso normal del 
edificio, no suponga riesgo de accidente para las personas 
(Artículo 3.1.b.3), y otros aspectos funcionales de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio (Artículo 3.1.c.4). 

ventiladas
 

requiere de la elaboración de un 
proyecto técnico de acuerdo con la normativa en 
vigor. 
En el proyecto se comprobará la estabilidad, 
resistencia y deformaciones admisibles, 
justificando la adecuada composición del sistema 
para soportar los esfuerzos mecánicos que 
puedan derivarse de las acciones 
correspondientes a los estados límites últimos y de 
servicio. 
El cálculo se particularizará en función de la 
localización y altura del edificio y de los valores 
característicos de resistencia de la placa. 
Asimismo se prestará una especial atención a los 
fenómenos localizados de inestabilidad que el 
viento puede producir en determinadas partes de 
los edificios, sobre todo en edificios altos. 

El soporte del sistema de fachada ventilada, 
constituido habitualmente por un muro de 
cerramiento, debe cumplir con los requisitos 
esenciales de seguridad estructural que le sean 
propios, debiendo considerarse las acciones y 
solicitaciones que el sistema de fachada ventilada 
le transmite. 

La unión entre la subestructura del sistema y el 
muro soporte debe ser prevista para que durante 
el período de uso no se sobrepasen las tensiones 
límite extremas o los valores límite de durabilidad. 

En relación a la acción del sismo, los sistemas 
ensayados conforme a las especificaciones 
establecidas en el Cahier del CSTB nº 3533, 
válidos por las zonas sísmicas reglamentarias de 
Francia (0,7 m/s

2 
≤ ag ≤ 4,2 m/s

2
), se consideran 

aptos también para todo el territorio español cuyos 
valores de aceleración sísmica básica varían entre 
0,64 m/s

2 
≤ ag ≤ 2,56 m/s

2
). 

12.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio 

La composición del cerramiento, incluido el 
aislante, debe ser conforme con el CTE, 
Documento Básico de Seguridad frente a 
Incendios (DB-SI), en lo que se refiere a la 
estabilidad al fuego, así como en la reacción al 
fuego de los materiales que lo integran. 

De acuerdo con los ensayos de reacción al fuego 
proporcionados por el fabricante, según normas 
UNE-EN 13501:2002-1, UNE-EN 13823:2002 y 
UNE-EN ISO 11925-2:2002, el material de 
revestimiento tiene la siguiente clasificación de 
reacción al fuego: 

- TRESPA
®
 METEON

®
   D-s2, d0, 

- TRESPA
® 

METEON
®
 FR (≥ 6 mm)  B-s2, d0, 

- TRESPA
®
 METEON

® 
FR(17)(≥8 mm)  B-s1, d0. 

Según CTE-DB-SI relativo a la propagación 
exterior (SI 2, punto 1.4), para los materiales de 
revestimiento exterior de fachada y de superficies 
interiores de las cámaras ventiladas de fachada 
las placas TRESPA

®
 METEON

® 
FR y TRESPA

®
 

                                            
(17)

 Incluye los elementos curvos. 
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METEON
® 

ELEMENTOS CURVOS cumplen con el 
requisito exigido, en tanto que las placas 
TRESPA

®
 METEON

®
 estándar deben limitar el uso 

a edificios cuya fachada no supere los 18 m de 
altura, teniendo en cuenta que la franja inferior 
accesible al público desde la rasante exterior o 
desde una cubierta, tendrá que tener una 
clasificación mínima de B-s3, d2. 
Como en todos los sistemas de fachada ventilada, 
en caso de incendio, puede producirse la 
propagación por efecto chimenea, por lo cual, 
deben respetarse las especificaciones de 
comportamiento al fuego de los materiales y en su 
caso, prever zonas de cortafuego. 

12.1.3 SUA - Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

El CTE no especifica exigencias relativas a la 
seguridad de utilización para los sistemas de 
fachadas ventiladas. 

De los resultados de los ensayos de resistencia al 
impacto de cuerpo duro y resistencia al impacto de 
cuerpo blando, el  sistema  tiene Categoría  de 
Uso I (18), según se establece en la Guía EOTA 
“Guideline for European Technical Approval of Kits 
for external wall claddings. Part 1: Ventilated 
cladding elements and associated fixing devices”, 
relativo a Seguridad de Utilización. 

12.1.4 HS - Salubridad 

La solución completa de cerramiento debe 
garantizar el grado de impermeabilidad mínimo 
exigido para el edificio al que se incorpore, según 
se describe en el CTE-DB-HS, con objeto de 
satisfacer el requisito básico de protección frente a 
la humedad (HS 1). 

                                            
(18)

 Dichas categorías están definidas en la Guía EOTA 034 
(edition May 2011), párrafo 6.4.4, tabla 4 – Definición de las 
categorías de uso  

Categoría de uso  Descripción  

I 

Apto para paramentos, accesible al 
público, situados a nivel de suelo 
exterior o en otras zonas expuestas a 
posibles impactos de cuerpo duro (no 
vandálicos). 

II 

Apto para paramentos colocados en 
zonas sujetos a impactos de objetos 
lanzados (o arrojados con los pies) 
situados en espacios públicos pero a 
una altura que limita la intensidad del 
impacto; o bien situados a niveles más 
bajos de acceso restringido 
(accesibles principalmente a quien 
tenga interés a proceder con cuidado 
en el ejercicio de sus funciones). 

III 

Apto para zonas que sean improbables 
de ser dañadas por impactos normales 
causados por personas o bien objetos 
lanzados o arrojados. 

IV 
Apto para paramentos no alcanzables 
desde el nivel de suelo exterior. 

 

Las categorías de uso I y II corresponden en la práctica a usos 
como colegios, locales comerciales con movimiento de 
mercancías y áreas industriales con posible acceso de tráfico 
rodado. 

Tal y como queda descrito el Sistema en este 
Informe Técnico, la cámara de aire ventilada podrá 
tener consideración de “barrera de resistencia muy 
alta a la filtración” (B3) según se describe en el 
CTE-DB-HS, HS 1, apartado 2.3.2, siempre que: 

- Se respeten las dimensiones de la cámara de 
aire, juntas y cuantía de las aberturas de 
ventilación descritas en el punto 7.1.2 del 
Informe Técnico. 

- El material aislante deberá ser no hidrófilo y 
estar situado entre la cámara de aire y el 
elemento soporte. 

- Se disponga, en la parte inferior de la cámara y 
cuando ésta quede interrumpida, un sistema de 
recogida y evacuación del agua filtrada a la 
misma (según se describe en el apartado 
2.3.3.5 del CTE-DB-HS, HS-1). 

En cualquier caso, deberá prestarse especial 
atención, en el diseño del soporte, a la incorporación 
de las ventanas y de los elementos de iluminación, 
así como la correcta solución de los puntos 
singulares, fijaciones exteriores, etc. para lograr una 
adecuada estanquidad en dichos puntos, evitando la 
acumulación y la filtración de agua. 

La comprobación de la limitación de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en el Documento 
de Apoyo al Documento Básico DB-HE 2 del 
Código Técnico de la Edificación (DA DB-HE / 2, 
CTE), en su epígrafe 4. 

Según declara el fabricante, las placas TRESPA
®
 

METEON
® 

no contienen ni liberan sustancias 
peligrosas de acuerdo a la legislación nacional y 
europea. 

12.1.5 HR - Protección frente al ruido 

La solución completa de cerramiento, y 
fundamentalmente el muro soporte más el 
aislamiento, debe ser conforme con las exigencias 
del CTE en lo que respecta a la protección contra 
el ruido. 

Se estudiará la solución constructiva del encuentro 
de la fachada con los elementos de separación 
vertical, de manera que se evite la transmisión del 
ruido por flancos. 

12.1.6 HE - Ahorro energético 

La solución constructiva completa de cerramiento 
debe satisfacer las exigencias del CTE-DB-HE, 
relativo a Ahorro Energético, en cuanto a 
comportamiento higrotérmico. 

A efectos de cálculo de la transmitancia térmica 
del Sistema, según se describe en el Documento 
de Apoyo al Documento Básico DB-HE 1 del 
Código Técnico de la Edificación (DA DB-HE / 1, 
CTE), la cámara de aire del Sistema tendrá 
consideración de “cámara de aire muy ventilada”, 
y la resistencia térmica total del cerramiento se 
obtendrá despreciando la resistencia térmica de la 
cámara de aire y de las demás capas entre la 
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cámara de aire y el ambiente exterior, e 
incluyendo una resistencia superficial exterior 
correspondiente al aire en calma, igual a la 
resistencia superficial interior del mismo elemento. 

12.2   Utilización del producto y puesta en obra 

En el proyecto y la ejecución se deberá tener en 
cuenta: 

- el diferente comportamiento higrotérmico de las 
placas y de los perfiles a la hora de replantear 
los puntos de fijación de las placas a la 
subestructura, 

- la estanquidad, puntos singulares, como 
antepechos, dinteles, jambas, petos, etc., y su 
impermeabilización previa si fuese necesario, 
así como la correcta evacuación de aguas 
evitando su acumulación. 

Para la manipulación de las placas se seguirán las 
recomendaciones dadas en el punto 6.4 de este 
Informe Técnico, prestando atención a no dañar la 
superficie de las mismas. Además, a la hora de 
manipular las placas se deberán utilizar guantes 
de protección que eviten cortes con las aristas de 
las mismas. 

12.3   Limitaciones de uso 

Los aspectos relativos al cálculo, aportados por el 
fabricante y recogidos en el punto 8 del presente 
documento, se refieren al campo de aplicación del 
Documento Básico de Seguridad Estructural relativo 
a Acciones en la Edificación del CTE (DB-SE-AE). 

Para aquellos casos que se salgan del campo de 
aplicación de dicho Documento Básico, o cuando 
se prevean acciones de viento superiores a las 
consideradas en el CTE-DB-SE-AE, será preciso 
realizar un estudio específico para determinar las 
acciones de viento. 

Además se indica que para el sistema TS 200 en 
las placas de espesor de 8 mm temperaturas y 
humedades elevadas, podrían causar en su 
superficie ligeras marcas temporales en 
correspondencia de las fijaciones. 

12.4   Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. 

A efectos de gestión de residuos, las placas 
TRESPA

®
 METEON

® 
tendrán la consideración de 

“residuo no peligroso” y pueden reciclarse de 
acuerdo a la Decisión 2001/118/CE (Código 
030199 “Residuos de la transformación de la 
madera y de la producción de tableros y muebles - 
Residuos no especificados en otra categoría”). 
Se deberá prever el reciclaje del aluminio de la 
perfilería, ya sea para las piezas rechazadas 
durante la puesta en obra, como en caso de 
desmontaje del sistema de fachada ventilada. 

12.5   Condiciones de servicio 

De acuerdo con los ensayos de durabilidad 
realizados y las visitas a obra, se considera que 
los Sistemas tienen un comportamiento 
satisfactorio conforme a las exigencias relativas a 
durabilidad; siempre que la fachada, instalada 
conforme a lo descrito en el presente documento, 
esté sometida a un adecuado uso y 
mantenimiento, conforme a lo establecido en el 
CTE.  

12.6  Aspectos relativos a la apariencia y a la 
estética 

Los resultados de resistencia a la radiación 
ultravioleta permiten estimar que la estabilidad del 
color es satisfactoria a lo largo del tiempo para la 
situación de Europa occidental. 

12.7   Información medioambiental 

Declarada por el fabricante: 
La placa Trespa

®
 Meteon

®
 utilizada en Fachadas 

Ventiladas es fabricada por TRESPA 
INTERNATIONAL B.V. en Weert, Holanda. Trespa 
International está certificada en conformidad con la 
norma de Gestión EN ISO 14001: 2004 con 
Certificado del Lloyd’s Register Quality Assurance 
nº 658417 en el desarrollo y producción de las 
placas Trespa

®
 Meteon

®
. Trespa se ajusta con 

estos certificados a su política de Responsabilidad 
Social Empresarial basada en la ISO 26000. 

TRESPA
®
 METEON

® 
contiene un 85.% de 

materiales renovables y el 100 % de la madera 
utilizada en su producción es madera Certificada. 
Toda la gama de productos Trespa

®
 Meteon

®
 , en 

todos los tipos, tamaños, grosores, acabados y 
colores, está disponible con certificación  FSC

TM
 o 

PEFC
TM

 en cantidades y jurisdicciones 
determinadas, previa solicitud. La Certificación 
FSC

TM
  se corresponde con los Certificados 

SGSCH-COC-030003 y SSGCH-CW-03003 y la 
Certificación  PEFC

TM
 con el Certificado SGS-

PEFC/COC-0942. 

El uso de productos  Trespa
®
 Meteon

®
 con 

cerficación FSC
TM

 o PEFC
TM

 le permite optar a los 
proyectos públicos apoyados por el Green Public 
Procurement de la Unión Europea, así como obtener 
créditos para la certificación LEED  y VERDE 
desarrollada por el Green Building Council. 

Trespa ha realizado consecutivamente cada dos 
años un ACV de  Trespa

®
 Meteon

®
 según la ISO 

14040  y los datos se recogen en la Declaración 
Ambiental de Producto ( DAP ) según la ISO 
14025. Por ello, Trespa dispone a nivel de 
producto el Certificado IBU para Trespa

®
 Meteon

®
 

EPD-TRE-2012211-D y Trespa
®
 Meteon

®
 FR 

EPD-TRE-2012111-D según la ISO 14025. 

A nivel de certificación de Edificios Trespa posee 
Certificados de Perfil Medioambiental  emitido por 
BBA (British Board of Agrément) que se pueden 
utilizar para ganar puntos BREEAM. Cradle-to-
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Grave para una unidad constructiva de 1 m
2
 de 

fachada ventilada dependiendo de la 
subestructura del Sistema.  Certificado 13/EP1004 
Product sheet 1 para una subestructura de madera 
y placa Trespa

®
 Meteon

®
 y Trespa

®
 Meteon

®
 FR. 

Certificado 13/EP1004 Product sheet 2 para una 
subestructura de acero galvanizado y placa 
Trespa

®
 Meteon

®
 y Trespa

®
 Meteon

®
 FR. 

Certificado 13/EP1004 Product sheet 3 para una 
subestructura de aluminio y placa Trespa

®
 

Meteon
®
 y Trespa

®
 Meteon 

®
FR. 

A continuación se resume la información más 
significativa de la ACV (Analisis de ciclo de vida), 
para la cual se han utilizado datos específicos de 
la planta de Weert (Holanda) de Trespa 
International B.V. correspondientes a la 
producción de las placas Trespa

®
 Meteon

®
 FR y 

estandar del año 2009: 

- Tipo de ACV “de la cuna a la puerta de la 
fábrica con opciones”, es decir, que abarca la 
etapa de fabricación del producto y las etapas 
de fin de vida; 

- Unidad declarada 1.m
2
 de Trespa

®
  Meteon

® 
FR y  estándar  con   un  grosor  mayor-igual  a 
6 mm, una densidad de 1400 kg/m

3
 y para una 

vida  útil de 50 años; 

Las tablas ilustradas a continuación indican: los 
Limites del Sistema del ACV (tabla 31), los 
resultados del estudio descompuesto por los 
Efectos Ambientales (tabla 32 y 35), el Uso de los 
Recursos (tabla 33 y 36), los Flujos de Salida y las 
Categorías de Residuos (tabla 34 y 37). 
 

 

 

TABLA 31: LÍMITES DEL SISTEMA (X = Incluido en el ACV; MND = Módulo no declarado) 

Fase Producto 
Fase Proceso 
Constructivo 

Fase de Uso Fase Fin de Vida 
Beneficios y Cargas más allá 

del límite del Sistema 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

x x x x MND MND MND MND MND MND MND MND MND x x x x 
                 

TABLA 32: EFECTOS AMBIENTALES – METEON®  

  6 mm 8 mm 

Parámetro Unidad A1-A3 A4 C2 C3 C4 
D 

(de C3) 
D 

(de C4) 
A1-A3 A4 C2 C3 C4 

D 
(de C3) 

D 
(de C4) 

GWP 
[kg CO2 
equiv.] 

12.6 0.41 0.22 8.59 13.2 -2.21 -8.82E-01 16.4 0.54 0.29 11.4 17.6 -2.94 -1.18 

ODP 
[kg CFC11 

equiv.] 
5.69E-7 8.25E-10 4.34E-10 2.68E-09 1.18E-08 -2.13E-08 -5.08E-08 7.26E-7 1.10E-09 5.79E-10 3.58E-09 1.58E-08 -2.84E-08 -6.77E-08 

AP  
[kg SO2 
equiv.] 

5.07E-2 1.85E-03 9.89E-04 7.60E-04 1.86E-03 -1.28E-03 -1.10E-03 6.46E-2 2.46E-03 1.32E-03 1.01E-03 2.48E-03 -1.70E-03 -1.46E-03 

EP 
[kg PO4

3
 

equiv.] 
6.78E-3 4.21E-04 2.26E-04 2.15E-04 3.49E-04 -2.35E-04 -1.31E-04 8.92E-3 5.61E-04 3.02E-04 2.86E-04 4.66E-04 -3.14E-04 -1.75E-04 

POCP  
[kg ethene 

equiv.] 
9.08E-3 1.99E-04 1.10E-04 1.27E-04 1.83E-03 -1.15E-04 -8.38E-05 1.17E-2 2.65E-04 1.47E-04 1.69E-04 2.44E-03 -1.53E-04 -1.12E-04 

ADPE [kg Sb equiv.] 7.82E-5 8.71E-09 4.58E-09 1.42E-07 3.47E-08 -1.35E-07 -3.86E-08 9.78E-6 1.16E-08 6.11E-09 1.89E-07 4.62E-08 -1.80E-07 -5.15E-08 

ADPF [MJ] 421 5.72 3.01 3.29 3.88 -36.2 -10.0 551 7.63 4.01 4.39 5.18 -48.3 -13.3 

Leyenda 

GWP = Huella de Carbono;  ODP = Potencial de Agotamiento de Ozono;  
                                                      AP = Acidificación Potencial en suelo y agua;   EP = Eutrofización;  
                           POCP =Creación de Ozono Fotoquímico;    ADPE = Potencial de Agotamiento abiótico para elementos;  

ADPF = Potencial de Agotamiento abiótico de los combustibles fósiles. 
 

TABLA 33: USO DE RECURSOS – METEON® 

  6 mm 8 mm 

Parámetro Unidad A1-A3 A4 C2 C3 C4 D 
(de C3) 

D 
(de C4) 

A1-A3 A4 C2 C3 C4 D 
(de C3) 

D 
(de C4) 

PERE [MJ] 142 - - - - - - 193 - - - - - - 

PERM [MJ] 55.4 - - - - - - 73.9 - - - - - - 

PERT [MJ] 197 7.67E-03 4.04E-03 1.54E-02 0.12 -1.86E-01 -4.35E-01 267 1.02E-02 5.38E-03 2.05E-02 0.16 -2.46E-01 -5.81E-01 

PENRE [MJ] 355 - - - - - - 462 - - - - - - 

PENRM [MJ] 86.9 - - - - - - 116 - - - - - - 

PENRT [MJ] 442 5.75 3.03 3.39 4.30 -37.0 -11.9 578 7.67 4.03 4.52 5.73 -49.4 -15.9 

SM [kg] 0 - - - - - - 0 - - - - - - 

RSF [MJ] 8.95E-04 0 0 2.63E-05 2.47E-03 0 0 1.05E-3 0 0 3.50E-05 3.29E-03 0 0 

NRSF [MJ] 3.00E-03 0 0 8.83E-05 3.67E-03 0 0 3.54E-3 0 0 1.18E-04 4.89E-03 0 0 

FW [m³] 0.360 4.24E-05 2.23E-05 7.09E-03 7.40E-03 -7.14E-04 -1.64E-03 0.475 5.66E-05 2.98E-05 9.46E-02 9.86E-03 -9.51E-04 -2.18E-03 

Leyenda 

PERE = Energía Primaria, renovable; PERM = Energía Primaria, renovable,  utilizada como materia prima;  
PERT= Uso total de Energía Primaria removable; PENRE= Energía Primaria, no-renovable;  

PENRM= Energía Primaria, no-renovable, utilizada como materia prima;  
PENRT= Uso total de Energía Primaria no-removable; 

 SM = Uso de materiales secundarios; RSF = Combustibles Secundarios renovables;  
NRSF = Combustibles Secundarios no-renovables; FW = Uso de recursos de agua dulce. 
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TABLA 34: FLUJOS DE SALIDA Y CATEGORÍAS DE RESIDUOS– METEON® 

  6 mm 8 mm 

Parámetro Unidad A1-A3 A4 C2 C3 C4 
D 

(de C3) 
D 

(de C4) 
A1-A3 A4 C2 C3 C4 

D 
(de C3) 

D 
(de C4) 

HWD [kg] 2.62E-2 0 0 6.10E-02 3.86E-03 0 0 3.31E-2 0 0 8.14E-02 5.15E-03 0 0 

NHWD [kg] 17.3 1.45E-02 7.61E-03 8.19E-02 4.67 
-6.15E-

01 
-1.27 21.8 1.93E-02 1.02E-02 1.09E-01 6.22 

-8.20E-
01 

-1.69 

RWD [kg] 7.04E-3 1.03E-05 5.42E-06 3.37E-05 1.48E-04 
-2.65E-

04 
-6.37E-

04 
9.00E-3 1.37E-05 7.23E-06 4.49E-05 1.98E-04 

-3.53E-
04 

-8.50E-04 

CRU [kg] - - - - - - - - - - - - - - 

MFR [kg] - - - - - - - - - - - - - - 

MER [kg] - - - - - - - - - - - - - - 

EE  
[Type 1] 

[MJ] - - - 1.86 4.19 - - - - - 2.48 6.07 - - 

EE  
[Type 2] 

[MJ] - - - 28.2 - - - - - - 37.6 - - - 

Leyenda 

                        HWD = Residuos Peligrosos, dispuestos de; NHWD = Residuos no-Peligrosos, dispuestos de;  
                             RWD = Residuos radioactivos, dispuestos de; CRU = Componentes para la reutilización;  
                                MFR = Materiales para el reciclaje; MER = Materiales para recuperación de Energía;  
                                     EE = Tipo de Energía exportada (tipo 1: electricidad; tipo 2: energía térmica)  

Por favor, utilizar la siguiente fórmula para calcular los resultados para otros gruesos (> 8 mm): P (x)=P(6mm)+(x-6)/2*(P(8mm)-P(6mm)): [P(x) = El 
valor del parámetro no está disponible para el producto Meteon con un espesor “x” mm (e.g. 10 mm)] 

 

TABLA 35: EFECTOS AMBIENTALES – METEON® FR 

  6 mm 8 mm 

Parámetro Unidad A1-A3 A4 C2 C3 C4 
D 

(de C3) 
D 

(de C4) 
A1-A3 A4 C2 C3 C4 

D 
(de C3) 

D 
(de C4) 

GWP 
[kg CO2 
equiv.] 

15.7 0.41 0.22 7.92 12.0 -2.22 -8.11E-01 20.6 0.54 0.29 10.6 16.0 -2.96 -1.08 

ODP 
[kg CFC11 

equiv.] 
4.96E-7 8.25E-10 4.34E-10 3.76E-09 1.18E-08 -2.38E-08 -4.67E-08 6.26E-7 1.10E-09 5.79E-10 5.01E-09 1.58E-08 -3.17E-08 -6.23E-08 

AP  
[kg SO2 
equiv.] 

7.84E-2 1.85E-03 9.89E-04 3.35E-03 1.77E-03 -1.32E-03 -1.01E-03 1.03E-1 2.46E-03 1.32E-03 4.46E-03 2.37E-03 -1.76E-03 -1.35E-03 

EP 
[kg PO4

3
 

equiv.] 
9.70E-3 4.21E-04 2.26E-04 8.97E-04 3.44E-03 -2.39E-04 -1.21E-04 1.29E-2 5.61E-04 3.02E-04 1.20E-03 4.58E-03 -3.19E-04 -1.61E-04 

POCP  
[kg ethene 

equiv.] 
1.01E-2 1.99E-04 1.10E-04 2.68E-04 1.64E-03 -1.17E-04 -7.71E-05 1.31E-2 2.65E-04 1.47E-04 3.57E-04 2.18E-03 -1.57E-04 -1.03E-04 

ADPE [kg Sb equiv.] 1.24E-5 8.71E-09 4.58E-09 1.44E-07 3.47E-08 -1.35E-07 -3.55E-08 1.61E-5 1.16E-08 6.11E-09 1.92E-07 4.62E-08 -1.80E-07 -4.73E-08 

ADPF [MJ] 477 5.72 3.01 3.92 3.88 -36.2 -9.17 628 7.63 4.01 5.22 5.18 -48.2 -12.2 

Leyenda 

GWP = Huella de Carbono;  ODP = Potencial de Agotamiento de Ozono; 
 AP = Acidificación Potencial en suelo y agua;  EP = Eutrofización;  

POCP =Creación de Ozono Fotoquímico;  ADPE = Potencial de Agotamiento abiótico para elementos;  
ADPF = Potencial de Agotamiento abiótico de los combustibles fósiles. 

 

TABLA 36: USO DE RECURSOS – METEON® FR 

  6 mm 8 mm 

Parámetro Unidad A1-A3 A4 C2 C3 C4 
D 

(de C3) 
D 

(de C4) 
A1-A3 A4 C2 C3 C4 

D 
(de C3) 

D 
(de C4) 

PERE [MJ] 204 - - - - - - 277 - - - - - - 

PERM [MJ] 42.3 - - - - - - 56.4 - - - - - - 

PERT [MJ] 246 7.67E-03 4.04E-03 2.24E-02 0.12 -2.07E-01 -4.01E-01 333 1.02E-02 5.38E-03 2.99E-02 0.16 -2.77E-01 -5.34E-01 

PENRE [MJ] 383 - - - - - - 502 - - - - - - 

PENRM [MJ] 112 - - - - - - 149 - - - - - - 

PENRT [MJ] 495 5.75 3.03 4.05 4.30 -37.1 -10.9 651 7.67 4.03 5.40 5.73 -49.4 -14.6 

SM [kg] 0 - - - - - - 0 - - - - - - 

RSF [MJ] 1.87E-03 0 0 3.41E-05 2.47E-03 0 0 2.40E-3 0 0 4.54E-05 3.29E-03 0 0 

NRSF [MJ] 6.30E-03 0 0 1.15E-04 3.67E-03 0 0 8.07E-3 0 0 1.53E-04 4.89E-03 0 0 

FW [m³] 0.579 4.24E-05 2.23E-05 7.72E-03 7.23E-03 -7.93E-04 -1.51E-03 0.778 5.66E-05 2.98E-05 1.03E-02 9.64E-03 -1.06E-03 -2.01E-03 

Leyenda 

PERE = Energía Primaria, renovable; PERM = Energía Primaria, renovable,  utilizada como materia prima;  
PERT= Uso total de Energía Primaria removable; PENRE= Energía Primaria, no-renovable;  

PENRM= Energía Primaria, no-renovable, utilizada como materia prima;  
PENRT= Uso total de Energía Primaria no-removable; SM = Uso de materiales secundarios; RSF = Combustibles Secundarios renovables;  

NRSF = Combustibles Secundarios no-renovables; FW = Uso de recursos de agua dulce. 
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TABLA 37: FLUJOS DE SALIDA Y CATEGORÍAS DE RESIDUOS– METEON® FR 

  6 mm 8 mm 

Parámetro Unidad A1-A3 A4 C2 C3 C4 D 
(de C3) 

D 
(de C4) 

A1-A3 A4 C2 C3 C4 D 
(de C3) 

D 
(de C4) 

HWD [kg] 3.77E-2 0 0 6.02E-02 3.86E-03 0 0 4.92E-2 0 0 8.02E-02 5.15E-03 0 0 

NHWD [kg] 18.3 1.45E-02 7.61E-03 9.55E-02 4.67 -6.76E-01 -1.17 23.2 1.93E-02 1.02E-02 1.27E-01 6.22 -9.02E-01 -1.56 

RWD [kg] 6.14E-3 1.03E-05 5.42E-06 4.71E-05 1.48E-04 -2.96E-04 -5.86E-04 7.73E-3 1.37E-05 7.23E-06 6.29E-05 1.98E-04 -3.94E-04 -7.82E-04 

CRU [kg] - - - - - - - - - - - - - - 

MFR [kg] - - - - - - - - - - - - - - 

MER [kg] - - - - - - - - - - - - - - 

EE  
[Type 1] 

[MJ] - - - 2.08 4.19 - - - - - 2.77 5.58 - - 

EE  
[Type 2] 

[MJ] - - - 27.7 - - - - - - 37.0 - - - 

Leyenda 
HWD = Residuos Peligrosos, dispuestos de; NHWD = Residuos no-Peligrosos, dispuestos de; RWD = Residuos radioactivos, dispuestos de;  

CRU = Componentes para la reutilización; MFR = Materiales para el reciclaje; MER = Materiales para recuperación de Energía;  
EE = Tipo de Energía exportada (tipo 1: electricidad; tipo 2: energía térmica)  

Por favor, utilizar la siguiente fórmula para calcular los resultados para otros gruesos (> 8 mm): P (x)=P(6mm)+(x-6)/2*(P(8mm)-P(6mm)): [P(x) = El 
valor del parámetro no está disponible para el producto Meteon con un espesor “x” mm (e.g. 10 mm)] 

 
 
12.8   Condiciones de seguimiento del DITplus 

Para la concesión del presente DIT plus, el 
fabricante, para el sistema constructivo completo, 
se ha sometido a la inspección del IETcc que 
supone: 
 
- Ensayo inicial de tipo de producto (realizado 

para la obtención del marcado CE). 

- Inspección de la fábrica y del control de 
producción en fábrica. Inspecciones periódicas 
anuales. 

- Ensayos por sondeo de muestras de fábrica, 
almacén u obra. 

 
13. CONCLUSIONES 

Considerando que se ha verificado que en el 
proceso de fabricación de las placas se realiza un 
Control de Calidad que comprende: 

- Un sistema de autocontrol por el cual el 
fabricante comprueba la idoneidad de las 
materias primas, proceso de fabricación y 
control del producto. 

- Un control externo realizado por otros 
laboratorios. 

 
Considerando además que, TRESPA 
INTERNATIONAL B.V. colabora con empresas 
europeas que suministran y supervisan la 
producción de la subestructura y sus elementos 
auxiliares; 
 
Considerando que el proceso de fabricación y 
puesta en obra está suficientemente contrastado 
por la práctica, los resultados obtenidos en los 
ensayos y las visitas a obras realizadas. 
 
Se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos de este DITplus, la 

idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 
 
 
EL PONENTE: 
 
 
 
 

Francesca Aulicino 
Arquitecto 

 
 
 
 
Antonio Blázquez 
Dr. Arquitecto 
Jefe de la Unidad de Evaluación Técnica de 
Productos Innovadores            
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14. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(19) 
 
Las principales Observaciones de la Comisión de 
Expertos(20) fueron las siguientes: 
 

- Se recuerda que los sistemas de revestimiento 
de fachada ventilada se apoyan sobre un 
soporte, constituido habitualmente por un muro 
de cerramiento. Dicho soporte deberá ser 
capaz de resistir las cargas que le transmita el 
sistema de revestimiento de fachada ventilada, 
debiendo cumplir con los requisitos esenciales 
de seguridad estructural que le sean propios. 

- Se recuerda que los sistemas de revestimiento 
de fachadas ventiladas no garantizan, sólo con 
la hoja exterior de revestimiento, la estanquidad 
del cerramiento. Para esto se recomienda 
remitirse a las especificaciones del CTE DB-HS 
en lo relativo a protección frente a la humedad 
(HS-1). 

- Se recuerda que en función de la situación 
concreta del edificio, de su forma y 
dimensiones, los valores de presión y succión 
de viento en determinados puntos pueden ser 
extremas, lo que deberá tenerse en cuenta en 
los cálculos. 

- Se aconseja que el Proyecto Técnico recoja 
expresamente las soluciones de diseño y 
ejecución de los huecos y puntos singulares. 

- Se comprobará la continuidad de aislamiento 
en caso de haberse colocado y que la cámara 
de aire entre el revestimiento y el aislamiento 
térmico quede suficientemente ventilada. 

                                            
(19)

  La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento 
de concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como 
función, asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a 
seguir para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 
sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 

      Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 
o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

(20)
 La Comisión de Expertos estuvo integrada por 

representantes de los siguientes organismos y entidades: 

- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE). 

- FCC Construcción, S.A. 

- CRAWFORD ESPAÑA. 

- UPM (Universidad Politécnica de Madrid). 

- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc). 

- Se comprobará que el tipo de anclaje definido 
en proyecto es adecuado al tipo y estado del 
soporte. 

- Se tomarán las medidas adecuadas para evitar 
la entrada de agua y el acceso de insectos en 
los arranques de la fachada. 

- En las zonas accesibles a transeúntes se 
recomienda reforzar las fijaciones. 

- Se recomienda que se incorpore al Libro del 
Edificio una copia del presente Documento de 
Idoneidad Técnica y el manual de reparación y 
reposición del sistema. 

- Se recomienda comprobar que ninguna placa 
quede fijada a dos montantes distintos según la 
dirección vertical y que las juntas de dilatación 
del edificio coincidan con una junta vertical del 
sistema de fachada mediante un doble perfil. 

- Dado que los perfiles no son continuos, se 
recomienda verificar la continuidad en el 
trazado de los tramos. 

- Los elementos metálicos complementarios en 
contacto con el Sistema, no deberán originar 
problemas de corrosión. 

- Para condiciones excepcionales de alta 
exposición a la presencia de cloruros, se 
recomienda recurrir a un acero  inoxidable      
AISI-316 para la tornillería (y estudiar el 
comportamiento del resto de los perfiles). 

- Para informaciones específicas sobre la 
estabilidad de los diferentes colores se 
recomienda consultar la hoja técnica de 
TRESPA INTERNATIONAL B.V.  

- Durante la ejecución del Sistema, se deberá 
asegurar que los puntos de fijación móviles 
tengan holgura suficiente, que permitan 
movimientos diferenciales entre placas y sus 
fijaciones, y entre los componentes de la 
subestructura, de tal forma que no se 
introduzcan.sobreesfuerzos.



 

 

SISTEMA TS 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4: DISTANCIA ENTRE CENTROS DE FIJACIONES 
 
 

 
 
 
 

SISTEMA TS 650 

FIGURA 1:  PERSPECTIVA GENERAL FIGURA 2: MÉNSULA DE ACERO GALVANIZADO 

FIGURA 3: FIJACIÓN VISTA - TORNILLO 
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FIGURA 5 

   PUNTO FIJO PUNTO DE DESLIZAMIENTO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 6:  PERSPECTIVA GENERAL FIGURA 7: FIJACIÓN OCULTA - CLIP 

FIGURA 8: TORNILLO CLIPS-MONTANTES 
 

FIGURA 9:  DETALLE DEL SOLAPE DE 
LAS PLACAS 

FIGURA 10: DISTANCIA ENTRE FIJACIONES 

FIGURA 11: DETALLE DEL MECANIZADO 
DEL CANTO INFERIOR 

 

 11a      11b 
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SISTEMA TS 700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 16: DISTANCIA ENTRE CENTROS DE FIJACIONES 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 12:  PERSPECTIVA GENERAL FIGURA 13: MÉNSULAS 
SUSTENTACIÓN RETENCIÓN 

FIGURA 14: PERFILES VERTICALES 

FIGURA 15: FIJACIÓN VISTA – REMACHE CIEGO 

FIGURA 17 

PUNTO FIJO PUNTO DE DESLIZAMIENTO 

y x y 
x 
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SISTEMA TS 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA  24: DISTANCIA ENTRE CENTROS DE FIJACIONES 

 
 
 
 
 

FIGURA 18:  PERSPECTIVA GENERAL FIGURA 19: PERFIL GUÍA 

FIGURA 20: ABRAZADERAS COLGANTES FIGURA  21: 
TORNILLO P. FIJO 

 

FIGURA  22: 
TORNILLO BULÓN 

 

FIGURA 23: FIJACIÓN OCULTA – TORNILLO AUTORROSCANTE 

FIGURA 25: DETALLE DEL MECANIZADO 
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SISTEMA TS 300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA  26:  PERSPECTIVA GENERAL FIGURA  27:..RASTRELES HORIZONTALES 
 

TS 302 

FIGURA  28: 
DISTANCIA ENTRE RASTRELES HORIZONTALES 

FIGURA  29: 
DETALLE DEL MECANIZADO 

TS 301 
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SISTEMA ELEMENTOS CURVOS 
 

FIGURA  30:  DETALLE GENERAL - ELEMENTOS CURVOS CON FIJACIÓN VISTA 

FIGURA  31:  DETALLE GENERAL - ELEMENTOS CURVOS CON FIJACIÓN OCULTA 

FIGURA  32:  BOTA DE CUELGUE 
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Los detalles constructivos mostrados en las figuras a continuación son sugerencias técnicas 
simplificadas. La realización del diseño de fachada depende de cada edificio concreto y, en casos 
particulares, tiene que adaptarse a la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 33: 
SISTEMA TS 150 

FIGURA 34:  
SISTEMA TS 650 

FIGURA 37: 
SISTEMA TS 300 

FIGURA 35: 
SISTEMA TS 700 

FIGURA 36: 
SISTEMA TS 200 
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MONICA DELGADO

CL. TANGER, 150 1º

08150 L' EIXAMPLE

BARCELONA
Presupuesto número: 20201024   

Nº Cliente: 36322   Teléfono:    Fax:    Persona de Contacto:    

Fecha: 24-02-2020   Obra: (LG-T1)   

Nº    GRÁFICO                DESCRIPCIÓN NºUD.   PVP/UD. %DT      TOTAL

1 2 1.564,6819 10,00  2.816,43Suministro y colocación de Ventana 
corredera de tres hojas (2 carriles) con vidrio 
camara 6/16/4 capa selectiva (bajo emisivo y 
control solar) de la serie Corredera GY55 
Soleal de Technal, con rotura de puente 
térmico, color estándar en 20 ral (paleta 
regional) , con tapajuntas 40mm
  Medida: 2996x1696

2 8 1.152,7387 10,00  8.299,72Suministro y colocación de Ventana 
corredera de dos hojas con vidrio camara 
6/16/4 capa selectiva (bajo emisivo y control 
solar) de la serie Corredera GY55 Soleal de 
Technal, con rotura de puente térmico, color 
estándar en 20 ral (paleta regional) , con 
tapajuntas 40mm
  Medida: 1996x1696

3 4  912,1699 10,00  3.283,81Suministro y colocación de Ventana 
oscilo-batiente  de una hoja con vidrio 
camara 6/16/4 capa selectiva (bajo emisivo y 
control solar) de la serie Practicable FY65 
Soleal Oculta Mínima deTechnal, con rotura 
de puente térmico, color estándar en 20 ral 
(paleta regional) , con tapajuntas 40mm
  Medida: 996x1696

4 1  1.544,44 10,00  1.390,00Suministro (sin colocación) entrega a pie de 
obra, de 14 premarcos de hierro galvanizado 
40x20 mm.

TOTAL BRUTO (EU)    15.789,96

+ 21% I.V.A.     3.315,89

TOTAL PRESUPUESTO (EU)    19.105,85

 OBSERVACIONES:
 

ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS
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Presupuesto número: 20201024   
 OBSERVACIONES:

 

40% A LA ACEPTACION DEL PRESUPUESTO, 40% AL COMIENZO DE LAS OBRAS  Y EL RESTO AL 
FINALIZAR LA OBRA
DATOS BANCARIOS:  BBVA  ES43-0182-6896-13-0201550936

ESTE PRESUPUESTO ESTARÁ SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN OBRA

CONFORME CLIENTE: (Firma y DNI)

Página  2

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD- (LO 15/1999, de 13 de diciembre) les informamos que los datos de carácter 
personal que pudiera incluir el documento están incluidos en un fichero automatizado propiedad de nuestra empresa, que se configura como responsable del fichero. Para poder ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, pueden dirigirse por escrito al responsable del fichero a la dirección que aparece en la cabecera de este documento.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica 
Uw desde 1,1 (W/m2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:  
α  A  B  C  D  E
* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 34 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 40 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5
*Ensayo de referencia 1,80 x 2.20 m. 2 hojas

SECCIONES
Marco 120 mm y 115 mm
Tricarril 185 mm
Hoja 50 mm

ESPESOR 
PERFILERÍA Balconera 1,5 mm

DIMENSIONES 
MÁXIMAS

Ancho (L) = 2.500 mm
Alto (H) = 3.000 mm

PESO MÁXIMO/
HOJA 280 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. 

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de 
vidrio: 20 y 25 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas
Posibilidad monocarril (hoja+fijo) 
Posibilidad tricarril

ACABADOS
Lacado colores 
(RAL, moteados, rugosos...)
Según sello Qualicoat >60 micras
Lacado imitación madera
Según sello Qualideco

Anodizado
Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25
Posibilidad bicolor

4700 CORREDERA RPT

12
0.
00

114.00



GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FACHADA

SOSTENIBLE PARA UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE OBRA

NUEVA EN EL 22@, Barcelona.

M O N I C A  S O L E D A D  D E L G A D O   N A U C A  

T R A B A J O

F I N A L D E

M A S T E R



HB
MÓNICA SOLEDAD DELGADO NAUCA

Arquitecta especializada en desarrollo en

proyectos arquitectónicos, Sostenibilidad

y eficiencia energética

2014 - USAT

Arquitecta proyectista+ Docente

2014 - CODELNA

Gerente Ejecutiva

2015 - MUNIPIMENTEL

Asesora externa Desarrollo Urbano

2017 - UDCH

Docencia

En los próximos tres años de carrera

profesional, estaremos enfocados en

potenciar y materializar todo lo

aprendido en el master de

Sostenibilidad y eficiencia energética

de la Salle. Enfocándome en dos

aspectos importantes de mi carrera: la

investigación y docencia y la dirección

de proyectos.

2020 – USAT / LAB / TALLER / STUDIO

Docencia + Investigación.

2020 - URLL

Master Sostenibilidad y eficiencia

energética.



MEMORIA TFM

El proyecto se centra en la gestión de la construcción de

una fachada sostenible para un bloque de viviendas del

22@,como parte del ejercicio proyectual desarrollado en

el curso de urbanismo sostenible.

Seleccionamos parra el desarrollo del proyecto la

fachada principal del bloque “D” ubicado en el 3° y 4to

planta de la manzana de la calle Tanger, con orientación

SUR.

El proyecto es encargado al especialista de fachada, en

su totalidad para el diseño y ejecución, otorgándonos

solo obra civil .



Planteamiento general 

Sistema de Organización

FACHADA SUR  Bloque “D”

Bloque “D”

Situación 

CONCEPTUALIZACION



Fachada principal que se desarrolla

en todo el proceso de gestión de la

construcción, será de tipo ventilada,

con frente principal a la calle Tánger y

se orienta al sur, con una superficie de

fachada de 208.3 m2. Se proponen 5

capas que constituirán la fachada, y

que juntas trabajaran como aislantes

térmicos.

A fin del cumplimiento del HE,

realizamos el calculo de la envolvente

térmica, cumplimiento con los límites

de transmitancia, obteniéndose un

U= 0.27 W/m2K, uy por encima de

los valores recomendados para la

zona climática C2

FACHADA SUR  Bloque “D”
41 CM



GPT
AGENTES INTERVINIENTES



GPT
SI NO SI NO

A. SISTEMAS CONSTRUCTIVAS. ESPECIFICACIONES

Condiconamineto del terreno X X OK

Cimentacion, realces, pantallas X - -

NO APLICA YA QUE LA EDIFCIACION ESTA UBICADA EN LA 

PLANTA 03 Y 04 DE LA MANZANA

Estructura X

DEBERA DE ENTREGAR LA MEMORIA DE ACABADOS TANTO 

PARA INTERIOR COMO PARA EXTERIOR DE FACHADA.

Cerramientos X NO APLICA, EL PROYECTO SOLO ES DE FACHADA. 

Divisorias X - - NO APLICA, EL PROYECTO SOLO ES DE FACHADA. 

Acabados X X

DEBERA DE ENTREGAR LA MEMORIA DE ACABADOS TANTO 

PARA INTERIOR COMO PARA EXTERIOR DE FACHADA.

B. INSTALACIONES ESPECIFICACIONES

Salubridad X - -

Electricidad X - -

Fontaneria y aparatos sanitarios X - -

Proteccion X - -

Calefaccion y climatizacion X - -

Ventilacion y fluidos combustibles X - -

PLANO DE SITUACIÓN X X DETALLAR MEJOR,ACOTAR PLANOS

PLANO DE EMPLAZAMIENTO X X OK

PLANO DE URBANIZACIÓN X COMPLETAR INFORMACION

PLANTAS GENERALES. X X OK

PLANTA CUBIERTA X X NO APLICA

ALZADOS Y SECCIONES 
X

X

EBRA PRESENTAR MAS SECCIONES EN DETALLE Y AMPLIAR 

ESCALA.

PLANOS DE ESTRUCTURA X X

PLANOS DE INSTALACIONES X X

PLANOS DE DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA X X

MEMORIAS GRÁFICAS X X ADJUNTAR  DOCUMENTACION

A. SISTEMA CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA X X

DEBERA ESPECIFICAR DISTANCIAS DE LAS ESTRUCTURAS , 

DEFINIR EL TIPO Y MODELO L DE LA ESTRUCTURA A EMPLEAR 

PARA SOPORTES

CARPINTERIA

Alzados E:1/50, 1/100 X X FALTA DETALLE -AMPLIAR ESCALA

Esquema de carpinteria int y ext. Cotas. Uds X X COMPLETAR INFORMACION

Ubicación de carpinteria- planta distribución X X COMPLETAR INFORMACION

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Sección fachada y cubierta E:1/20 X X AMPLIAR ESCALA

Solución constructiva, materiales, vegetacion, estrutura metalica. Barandillas, etcX X AMPLOAR ESCALA

Cerrajeria  E:1/5, 1/10 X X COMPLEAR INFORMACION

B. INSTALACIONES ESPECIFICACIONES

DISPOSICIONES GENERALES X

 DISPOSICIONES FACULTATIVAS X

DISPOSICIONES ECONÓMICAS X

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES X

PRESCRIPCIONES SEN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 

UNIDADES DE OBRA X

 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO X

X x

X X OK

X
X OK

AUDITORIA DOCUMENTAL

OBSERVACIONINDICE DE PLANOS
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           PRESUPUESTO DETALLADO

NO APLICA.

NOTA: ESTA INFORMACION DEBERA SER SOBRE LA BLOQUE 

DE VIVIENDA EN GENERAL, PARA  PODER VERIFCIAR LA 

VIALIDAD DEL PROYECTO DEBEN SER ENTREGADOS COMO 

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.

NO APLICA.

NOTA: ESTA INFORMACION DEBERA SER SOBRE LA BLOQUE 

DE VIVIENDA EN GENERAL, PARA  PODER VERIFCIAR LA 

ANEXAR INFORMACION

ANEXAR INFORMACION

PROYECTO BASICO

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO

MEMORIA DE 

EJECUCION

Luego de haber revisado el

cumplimiento de toda la

documentación requerida, se

concluye que no se ha

podido ejecutar una auditoria

detallada debida que el

proyecto carece de la

información detallada para su

ejecución.

Por lo tanto, se concluye que

a la fecha el proyecto: no es

viable para su ejecución.

AUDITORIA DOCUMENTAL



GPT UD CANTIDAD P. U SUB TOTAL

1,919.35 €

UD 01: Alquiler de andamio tubular ud 1 347.16  € 347.16 €

UD 02: Transporte y retirada de andamio tubular ud 1 410.78  € 410.78 €

UD 03: Actuaciones previas ud 1 250.00  € 250.00 €

UD 04: Montaje De andamio tubular de fachada. ud 0.5 1,478.41  € 739.21 €

UD 05: Protección de andamio con lona. m2 60 2.87  € 172.20 €

3,340.75 €

UD 06:

Revestimiento térmico y acústico sobre el 

paramento inrterior con mortero ligero de yeso 

y perlita. m2

161 15.35  €

2,471.35 €

UD 07: 
Pintura plástica sobre paramento interior de 

yeso o escayola. m2
161 5.40  €

869.40 €

28,020.42 €

UD 08:
Aislamiento térmico con XPS por el exterior en 

fachada ventilada. m2
161 19.04  €

3,065.44 €

UD 09:

Revestimiento exterior de fachada ventilada, 

de placas laminadas compactas de alta presión 

(HPL) m2

161 154.52  €

24,954.98 €

16,053.82 €

Instalacion de Ventanas de Aluminio con RPT

Ventana Tipo 01 ud 2 1,044.58  € 2,089.16 €

ventana Tipo 02 ud 8 661.44  € 5,291.52 €

Ventana Tipo 03 ud 4 639.68  € 2,558.72 €

UD 11: Instalacion de doble acristalamiento en 

ventanas
m2 46.8 130.65

6,114.42 €

739.21 €

UD 12 Desmontaje de Andamios tubular de fachada. 739.21 €

50,073.54 €

Costo Total

1,001.47 €

1,001.47 €

2,002.94 €

52,076.48 €

6,769.94 €

3,124.59 €

61,971.01 €

13,013.91 €

17,036.07 €

92,021.00 €

IVA 21%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (PEC)

PRESUPUESTO TOTAL

COMPLEMENTARIOS ( LICENCIAS _PERMISOS)

2. COSTOS INDIRECTO

PRESUPUESTO DE LA EJECUCION MATERIAL  - PEM

GASTOS GENERALES - 13% DEL PEM

BENEFICIO INDUSTRIAL-6% DEL PEM

Porcentaje sobre PEM

2%

2%

Gestion de Residuos 

Seguridad y Salud

CAPITULO 04: CERRAMIENTOS

UD 10: 9,939.40 €

CAPITULO 05: TRABAJOS FINALES

1. COSTOS DIRECTOS

RESUMEN PRESUPUESTO DETALLADO FACHADA SOSTENIBLE

CAPITULO

CAPITULO 01: TRABAJOS PRELIMINARES

CAPITULO 02:  REVESTIMIENTO INTERIOR

CAPITULO 03:  REVESTIMIENTO EXTERIOR

MEDICIONES FACHADA SUR  

      

FACHADA VENTILADA CON REVESTIMIENTO EXTERIOR EN 
PLACA LAMINADA DE ALTA PRESION (HDL) 

UD TOTAL 

m2 161.50 

COLOR 01 - CLARO GLOBAL 137.55  

COLOR 02 -OSCURO GLOBAL 24.00  
      

CARPINTERIA EXTERIOR 
UD TOTAL 

m2 46.8 

  ALTO ANCHO CANTIDAD SUB TOTAL  

VENTANA TIPO 01 2 1.8 8 28.8  

VENTANA TIPO 02 1 1.8 4 7.2  

VENTANA TIPO 03 3 1.8 2 10.8  
      

SUPERFICIE TOTAL DE FACHADA 208.30 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

UD CANTIDAD P. U SUB TOTAL

1,919.35 €

UD 01: Alquiler de andamio tubular ud 1 347.16  € 347.16 €

UD 02: Transporte y retirada de andamio tubular ud 1 410.78  € 410.78 €

UD 03: Actuaciones previas ud 1 250.00  € 250.00 €

UD 04: Montaje De andamio tubular de fachada. ud 0.5 1,478.41  € 739.21 €

UD 05: Protección de andamio con lona. m2 60 2.87  € 172.20 €

3,340.75 €

UD 06:

Revestimiento térmico y acústico sobre el 

paramento inrterior con mortero ligero de yeso 

y perlita. m2

161 15.35  €

2,471.35 €

UD 07: 
Pintura plástica sobre paramento interior de 

yeso o escayola. m2
161 5.40  €

869.40 €

28,020.42 €

UD 08:
Aislamiento térmico con XPS por el exterior en 

fachada ventilada. m2
161 19.04  €

3,065.44 €

UD 09:

Revestimiento exterior de fachada ventilada, 

de placas laminadas compactas de alta presión 

(HPL) m2

161 154.52  €

24,954.98 €

16,053.82 €

Instalacion de Ventanas de Aluminio con RPT

Ventana Tipo 01 ud 2 1,044.58  € 2,089.16 €

ventana Tipo 02 ud 8 661.44  € 5,291.52 €

Ventana Tipo 03 ud 4 639.68  € 2,558.72 €

UD 11: Instalacion de doble acristalamiento en 

ventanas
m2 46.8 130.65

6,114.42 €

739.21 €

UD 12 Desmontaje de Andamios tubular de fachada. 739.21 €

50,073.54 €

Costo Total

1,001.47 €

1,001.47 €

2,002.94 €

52,076.48 €

6,769.94 €

3,124.59 €

61,971.01 €

13,013.91 €

17,036.07 €

92,021.00 €

IVA 21%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (PEC)

PRESUPUESTO TOTAL

COMPLEMENTARIOS ( LICENCIAS _PERMISOS)

2. COSTOS INDIRECTO

PRESUPUESTO DE LA EJECUCION MATERIAL  - PEM

GASTOS GENERALES - 13% DEL PEM

BENEFICIO INDUSTRIAL-6% DEL PEM

Porcentaje sobre PEM

2%

2%

Gestion de Residuos 

Seguridad y Salud

CAPITULO 04: CERRAMIENTOS

UD 10: 9,939.40 €

CAPITULO 05: TRABAJOS FINALES

1. COSTOS DIRECTOS

RESUMEN PRESUPUESTO DETALLADO FACHADA SOSTENIBLE

CAPITULO

CAPITULO 01: TRABAJOS PRELIMINARES

CAPITULO 02:  REVESTIMIENTO INTERIOR

CAPITULO 03:  REVESTIMIENTO EXTERIOR



GIS
PROPUESTA DE INDUSTRIALES,
SUBCONTRATISTAS Y
SUMINISTRADORES

SUBCONTRATIST

A
INDUSTRIAL

Alquiler de andamio tubular

Transporte y retirada de andamio 

tubular
Actuaciones previas

Montaje y desmontaje de andamio 
Protección de andamio con lona.

Revestimiento térmico y acústico 

sobre el paramento inrterior con 

mortero ligero de yeso y perlita.

Pintura plástica sobre paramento 

interior de yeso o escayola.

Aislamiento térmico con XPS por 

el exterior en fachada ventilada.

Revestimiento exterior de fachada 

ventilada, de placas laminadas 

compactas de alta presión (HPL)

Instalacion de doble 

acristalamiento en ventanas
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Instalacion de Ventanas de 

Aluminio con RPT

ASPECTOS SERÁN LOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE
SELECCIONAR LOS PROVEEDORES



TABLA DE EVALUACION DE OFERTAS 

CRITERIOS Columna1 VALORACION 
 (%) 

PUNTUACION 
(0 a 10) 

PUNTUACION 
TOTAL 

PRECIO   45.0% - - 

1.1 

Precio de acorde a la unidad 
presupuestada 35.0% 10 3.5 

1.2 Análisis de precios unitarios 5.0% 10 0.5 

1.3 
Facilidades de pago y 
descuentos 3.0% 10 0.3 

1.4 Transporte del producto 2.0% 10 0.2 

CALIDAD   25.0% - - 

2.1 

Cumple con las especificaciones 
propuestas 12.0% 10 1.2 

2.2 
Productos cuentan con 
certificados de calidad 6.5% 10 0.65 

2.3 

Cuenta con pruebas de ensayo y 
control de los materiales 6.5% 10 0.65 

GARANTIA   10.0% - - 

3.1 Garantía de productos  5.0% 10 0.5 

3.2 Seguridad y salud 5.0% 10 0.5 

EXPERIENCIA   10.0% - - 

4.1 

Cuenta con experiencia en 
ejecución de proyectos similares  5.0% 10 0.5 

4.2 Años de experiencia 5.0% 10 0.5 

MEJORAS   5.0% - - 

5.1 
Ofrece mejorar al productos o 
sistema 5.0% 10 0.5 

PLAZOS   2.5% - - 

6.1 Adecuación al cronograma  1.5% 10 0.15 

6.2 Plazos de entrega  1.0% 10 0.1 

UBICACIÓN   2.5% - - 

7.1 Localización del suministrador   2.5% 10 0.25 

        10 

 

GIS
ANALIS DE 3 OFERTAS DE LAS UNIDADES DE
OBRA SELECCIONADAS TENIENDO EN
CUENTA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE
COMPARATIVOS

CRITERIOS VALORACION

 (%)

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PRECIO 45.0% - 2.25 - 4 - 2.15

CALIDAD 25.0% - 1.3 - 2.5 - 2.5

GARANTIA 10.0% - 1 - 1 - 1

EXPERIENCIA 10.0% - 0.75 - 1 - 1

MEJORAS 5.0% - 0 - 0.25 - 0

PLAZOS 2.5% - 0.2 - 0.125 - 0

UBICACIÓN 2.5% - 0.25 - 0.25 - 0.25

100.0%

OFERTA 

GANADORA

TABLA DE 

EVALUACION DE 

OFERTAS

CRITERIOS VALORACION

 (%)

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PRECIO 45.0% - 2.25 - 2.25 - 0.95

CALIDAD 25.0% - 1.3 - 2.5 - 1.575

GARANTIA 10.0% - 1 - 1 - 0.5

EXPERIENCIA 10.0% - 0.75 - 1 - 0

MEJORAS 5.0% - 0 - 0.5 - 0

PLAZOS 2.5% - 0.2 - 0.15 - 0.125

UBICACIÓN 2.5% - 0.25 - 0.25 - 0.125

100.0%

OFERTA 

GANADORA

TABLA DE 

EVALUACION DE 

OFERTAS

CRITERIOS VALORACION

 (%)

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PUNTUACION

(0 a 10)
PUNTUACION 

TOTAL

PRECIO 45.0% - 2.75 - 2.5 - 2.95

CALIDAD 25.0% - 2.5 - 2.5 - 1.9

GARANTIA 10.0% - 1 - 0.5 - 0.75

EXPERIENCIA 10.0% - 0.75 - 1 - 1

MEJORAS 5.0% - 0 - 0.25 - 0

PLAZOS 2.5% - 0.25 - 0.25 - 0.25

UBICACIÓN 2.5% - 0.25 - 0.25 - 0.25

100.0%

OFERTA 

GANADORA

TABLA DE 

EVALUACION DE 

OFERTAS



GPC
INICIAR UNA OBRA

EQUIPOS TÉCNICOS NECESARIOS.

3 cuadrilla de peón ordinario de la construcción

1 cuadrilla oficial yesero + ayudante yesero

2 cuadrilla de oficial pintor + ayudante pintor

2 cuadrilla de Montador de aislamientos + peón

3 cuadrillas de montadores de sistemas de fachada

prefabricadas+ ayudante de montador

3 cuadrilla de oficial cerrajero + peón

1 cuadrilla de oficial Cristalero + Ayudante Cristalero

ADJUDICACION DEL DISEÑO 

APROBACION DEL PROYECTO BASICO 

LICENCIA DE OBRAS MENORES

DESARROLLO PROYECTO EJECUTIVO

ADJUDICAR A CONTRATISTA

ASUMES DF

PLAN DE SEGURIDAD

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

LIBRO DE ORDENES Y ASITENCIAS

LIBRO DE INCIDENCIAS

OTRAS CONTRATACIONES

• PROJECT MANEGER

• SEGURO TODO RIESGO

• OFICINA DE CONTROL TECNICO

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

La ejecución de un proyecto de construcción supone

numerosas gestiones de carácter económico y

administrativo-legal. Para este caso asumimos que

nosotros realizaremos todos los actos preparatorios,

pero realmente nuestro proyecto forma se encuentra

inmerso en una obra más compleja, por lo tanto esto

debería ser parte del proceso integral de toda la

construcción



GPC
LA PLANIFICACIÓN GLOBAL DE LA OBRA

Nota; La duración estimada del planning global es de 157 días, hasta la entrega de la obra. Incluyendo los capítulos de

gestiones previas, ejecución de obra y licencias finales.



GPC
LA PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS

PARTIDA DE REVESTIMIENTO EXTERIOR: PLACAS DE HPL

Nota; La duración estimada del planning de compras 37 días, los cuales deberán ser considerados antes de la ejecución

de las partida.



DURACION 

EN SEMANAS

COSTO 

SEMANAL
COSTO TOTAL SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04

UD 01: Alquiler de andamio tubular 1 347.16 € 347.16 € 347.16 €

UD 02: Transporte y retirada de andamio tubular 1 410.78 € 410.78 € 410.78 €

UD 03: Actuaciones previas 1 250.00 € 250.00 € 250.00 €

UD 04: Montaje De andamio tubular de fachada. 1 739.21 € 739.21 € 739.21 €

UD 05: Protección de andamio con lona. 1 172.20 € 172.20 € 172.20 €

UD 06:
Revestimiento térmico y acústico sobre el paramento inrterior 

con mortero ligero de yeso y perlita. 1 2,471.35 € 2,471.35 € 2,471.35 €

UD 07: Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.
1 869.40 € 869.40 € 869.40 €

UD 08:
Aislamiento térmico con XPS por el exterior en fachada 

ventilada. 1 3,065.44 € 3,065.44 € 3,065.44 €

UD 09:
Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas 

laminadas compactas de alta presión (HPL) 2 12,477.49 € 24,954.98 € 12,477.49 € 12,477.49 €

UD 10: Instalacion de Ventanas de Aluminio con RPT 1 9,939.40 € 9,939.40 € 9,939.40 €

UD 11: Instalacion de doble acristalamiento en ventanas 1 6,114.42 € 6,114.42 € 6,114.42 €

UD 12 Desmontaje de Andamios tubular de fachada. 1 739.21 € 739.21 € 739.21 €

CC control de calidad 2 € 1,000.00 € 2,000.00 € 1,000.00

GR gestion de residuos 2 € 375.00 € 750.00 € 375.00

SS seguridad y salud 2 € 500.00 € 1,000.00 € 500.00

CAPITULO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE FACHADA SUR SOSTENIBLE EDIFICIO DE VIVIENDAS

MONTO TOTAL DE CERTIFICACION € 22,678.03 € 31,145.52

2da certificacion

€ 1,000.00

€ 375.00

€ 500.00

1ra certificacion

GPC
CERTIFICACION

Las certificaciones se realizaran de manera quincenal, debido a la corta duración de la obra. 



GPC
FINALIZANDO OBRA

AVISO FINAL DE OBRA

FINALIZACION DE LA OBRA 

ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA

CERTIFICADO FINAL DE LA OBRA

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

PROYECYO AS  BUILT

LIBRO DEL EDFICIO 

Toda esta información se

encuentra contemplada en la

Ley de Ordenación de la
Edificación - LOE Art 7.



GCO

Se verificará que los productos lleguen

a obra en condiciones óptimas, con

sus sellos y embalaje adecuados .

Carpeta de suministros:

Documento de origen

Hoja de suministro y etiquetado

Certificado de garantía

Marcado CE

Autorización administrativa.

Carpeta de validaciones técnicas de

idoneidad:

Distintivo de calidad.

Evaluación técnica de idoneidad

Constancia de mantenimiento.

(características técnicas)

Carpeta del control de ensayos:

 Ensayos y pruebas de material

 Acta de aceptación o rechazo del

material

CONTROL EN LA

RECEPCION DE OBRA

Verificar una correcta ejecución por cada

unidad de obra en concordancia a las

especificaciones del proyecto y a la normativa

aplicable.

Para el caso de ejecución de obra, debemos

de contar con una FICHA DE CONTROL EN

LA EJECUCIÓN DE OBRA, la cual contendrá

la frecuencia del control de la inspección,

método de control, archivos gráficos

(fotografías), registro de incidencias, plazos de

subsanación y responsable del control.

Además de existir alguna observación por

parte del DEO o del DO, se deberá rellenar

una ficha para dejar documentada la

observación o error en la ejecución y sea

resulta lo más pronto posible.

Durante el proceso de ejecución se puede

solicitar certificaciones que requiera alguno de

los agentes y deberán realizarse por las

entidades o laboratorio que puedan realizar el

servicio.

CONTROL EN LA EJECUCION DE

OBRA

De manera general se realizaran las
siguientes comprobaciones:
Realizaremos el Control visual de las juntas,
aspectos, color. Ausencia de fisuras o
desprendimientos, estabilidad, planeada,
desplome, uniones en pre marcos.
Se propone al final de la ejecución de obra
una realización de Termografía, a fin de
evitar los puentes térmicos.

Se deberá tener en cuenta lo siguientes:

Carpeta de comprobaciones:
Comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto
Comprobaciones y pruebas de servicio
ordenadas por la dirección facultativa.

Carpeta de certificaciones.
Certificaciones y validaciones de las
terminaciones por unidades de ora
Certificado final de cada lote.

Además se realizaran pruebas y ensayos

CONTROL EN LA OBRA

TERMINADA

PROGRAMA DE 

CONTROL DE CALIDAD

0.0 Solicitar la información completa del PROYECTO: 
• Documento de características técnicas de los productos, equipos y sistemas del 

edificio.

• Lista de garantías de calidad .

• Lista de verificaciones 

• Manuel de uso y mantenimiento del edificio.



Proyecto: Fecha de Inicio:

Direccion: Fecha de Fin:

SI NO

Qr
Comprobar que el producto ha llegado a obra con el embalaje original, 

debidamente etiquetado y en perfectas condiciones.
100% Visual DEO

Qr Comprobar que el aislamiento térmico es el especificado en proyecto. 100% Visual DEO

Qr

Comprobar que se cumple la memoria del proyecto en lo referente a dimensiones, 

espesor, conductividad térmica declarada, resistencia térmica declarada, factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua y reacción al fuego.

Muestreo 

25%
Visual DEO

Qr Certificado de calidad del producto 100% Visual DEO

Qr Comprobar el Marcado CE 100% Visual DEO

Qr Comprobar la Declaración de Prestaciones. 100% Visual DEO
Verificacion de los ensayos corresponientes

Qe Verificar el material a colocar sea el descrito en las especificaciones técnicas. 100% Visual DEO

Qe

Se comprobará que la superficie soporte( muro dehormigon) este terminada 

y se encuentre con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación.

100% Visual DEO

Qe

Verificar que las planchas de XPS estén fijadas correctamente al muro 

soporte (mínimo cuatro fijaciones mecánicas cerca de las esquinas y una en 

el centro de la plancha, o adherido en el 80% de su superficie)

100% Visual DEO

Qe

Verificar la ubicación y distancias de escuadras, perfiles verticales T y L, 

conforme a la diagramación especificada en los planos. cada 25 m2 Visual DEO

Comprobar la planicidad del soporte. cada 25 m2 Manual DEO

Qe Verificar el estado de las placas HPL, sin alteración alguna. cada 10 m2 Visual DEO

Qe

Verificar la ubicación de las planchas de HPL en correspondencia  a modelo y 

color según detalle de fachada. cada 10 m2 Visual DEO

Verificar el anclaje plancha – subestructura, cada 10 m2 Visual DEO

Qe

Verificar que la cabeza del remache debe quedar a una distancia de 0.3 mm 

de la superficie de la placa, empleando una boquilla especial para la 

remachadora 100% Visual DEO

Qe Comprobar la planicidad de las placas. 100% Visual DEO

Qot Control Visual de juntas, aspectos, color. 100% Visual DEO

Qot

Verificación de fisuras o desprendimientos, estabilidad , planeidad, 

desplome y uniones 100% Visual + Manual DEO

Qot

 Prueba de estanqueidad al agua en fachada

UNE- EN 13051:2001 FACHADAS LIGERAS

UNE 85247 EX:20014 : FACHADA CON VENTANAS 100% Ennsayo DEO

Qot

Prueba de escorrentía en el exterior durante dos horas. Dureza superficial en 

guarnecidos y enlucidos mayor a 40 shore. 100% Ensayo DEO

RESPONSABLE

TABLA DE VALIDACION  DE LA INSPECCION 

UD 6. Revestimiento térmico y acústico sobre el paramento inrterior con mortero ligero de yeso y perlita.

UD 7. Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.

REGIST DE 

INC

UD 8. AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR EN FACHADA VENTILADA CON XPS

Fachada Sostenible 22@

CHECK 
SISTEMA ASPECTO A CONTROLAR CRITERIOS DE EVALUACION FRECUENCIA METODO DE CONTROL

UD 9. Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL)

3.1 Control en la Recepcion

Comprobaciones del 

material contratado

3.2 Control en la Ejecución

Comprobaciones previas a 

la ejecuacion del sistema

Comprobarla la colocacion 

y fijacion del revestimiento

3.3 Control en Obra terminada

Compronabacion al  

finalizar el capitulo

UD 10. Instalacion de Ventanas de Aluminio con RPT

GCO
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD REVESTIMEINTO EXTERIOR: PLACAS DE HPL



REGISTRO 
DE 

INCIDENCIA
S

DATOS 
GENERALES

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

CONTROL 
ECONOMIC

O

MANUAL 
Y USO DE 
MANTENI
MIENTO

PLANNING 
DE OBRA 

LIBRO DE 
ORDENES 

Y 
SERVICIOS

GESTION DE 
RESIDUOS

PROYECT
O AS 
BUILT

SEGURIDAD 
Y SALUD

LIBRO DE REGISTRO

GCO
CONTENIDO

Libro de Gestión de la

Calidad donde se recoge

toda la documentación y

se refleja la información

objetiva de cómo se ha

realizado la gestión de la

calidad durante toda una

obra, con los resultados

de las actuaciones de los

diferentes agentes.

será el DEO o el PM los

encargados en gestionar

el libro de registro, pero el

PROMOTOR es el

responsable de la

formalización,



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

GCOA
PLAN DE MANTENIMEINTO DELA PARTIDA DE REVESTIMIENTO EXTERIOR: PLACAS DE HPL

PROGRAMA DE  USO Y MANTENIMIENTO DE FACHADA SOSTENIBLE 22@

CAP

PROGRAMA DE USO MANTENIMIENTO CALENDARIO DE MANTEMIENTO

COSTOS

PRESCRIPCION PRECAUCION PROHIBICION
ACTIVIDAD ENCARGADO FRECUENCIA

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
M1
0

M1
1 M12

R
EV

ES
TI

M
IE

N
TO

 E
X

TE
R

IO
R

Cualquier alteración 
encontrada (fisuras, 

desplomes, envejecimiento 
indebido o 

descomposición) será 
analizado por un técnico, 

con el fin de dictaminar su 
importancia o peligrosidad.

Se evitará la exposición a la 
acción continuada de la 
humedad, como la 
proveniente de 
condensaciones desde el 
interior.

Se prohibirá cualquier uso 
que produzca una 
humedad mayor que la 
habitual.

Verificacion de no 
existencia de humedades 

en fachada
Usuario DIARIA X X X X X X X X X X X X

-

Las manchas ocasionles y 
pintadas deberán 

eliminarse mediante 
procedimientos adecuados 

al tipo de sustancia.

Cuando desarrollen 
trabajos de limpieza, se 

analizará el efecto de los 
productos aplicados sobre 
los materiales del muro.

Verificacion del estado de 
limpieza y residuos del 
revestimiento exterior.

Usuario 
Tecnico

TRIMESTRAL x x x x

Si se observa riesgo de 
desprendimiento de alguna 
pieza, esta  será reparada 

inmediatamente.

Se evitarán golpes y 
rozaduras con elementos 
punzantes o pesados que 
puedan descascarrillar o 

romper alguna pieza.

Verificacion de no 
existencia de desplomes, 

fisura y grietas

Tecnico SEMESTRAL

x x 200  €

En caso de sustitución de 
las piezas, sera de las 
mismas características que 
el existente.

Verificacion de 
desprendimiento de piezas 

Tecnico SEMESTRAL

x x 200  €

Limpieza de la suciedad 
debida a la contaminación 
y al polvo mediante un 
simple paño humedecido 
con agua caliente. 

Tecnico ANUAL

x 500  €

Nota; Realizamos el plan de uso y mantenimiento de todas la partidas importantes del proyecto que figura en el TFM, para

ejemplificar se tomo la partida de Revestimiento exterior. HPL.



CERTIFICADO FINAL DE OBRA

•DEBERA ESTAR VISADO

CERTIFCADO ULTIMA LIQUIDACION

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CALIFICACION ENERGETICA DEL EDFICIO

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION ( LPO)

•OCUMENTACON REQUERIDA POR EL AYUNTAMIENTO

•CERTIFCADOS ( MATERIALES, ESCOMBROS)

•INSPECCION POR LOS SERV TEC DEL AYUNTAMIENTO

LICENCIA ACTIVIDADES

•REVISION _INSPECCION_PRESENTACION

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

•LISTA DE REPASOS

LIBRO DEL EDFICIO

•CUADERNO DE REGISTRO

•DET

•DOCUMENTOS

FOTOGRAFIAS FINALES

MANUAL DE AUTOPROTECCION( PLAN DE EMERGENCIA)

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

GCOA
GESTIONES, TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN

NECESARIA PARA LA ENTREGA DE LA OBRA

ACABADA

RELACION DE SERVICIOS AUXILIARES

LIMPIEZA Limpieza general: tratamientos básicos y

especiales.

Limpieza especializada: moquetas, tratamiento de

suelos, cristales, mamparas y fachadas.

LOGISTICA 

INTERNA

Recepción de materias primas y embalajes.

Logística interna- instrumentaría para trabajos en

altura.

Preparación y carga de pedidos.

MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo

Pintura, cerrajería.

GESTION Personal para tareas de limpieza y mantenimiento

Compra de materiales para realizar limpieza y

mantenimiento.

Incidencias

Finanzas

FM =



GRACIAS


	Campo de texto 26: El producto incluido es una Plancha media de aislamiento térmico de espuma de poliestireno extruido (XPS) que incluye diferentes familias de producto.
	Campo de texto 32: PLANCHA MEDIA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) 
	Campo de texto 35: ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes-Liria, Km. 4,3
46760 Tavernes de la Valldigna - Valencia (España)
	Campo de texto 36: 06/05/2019
	Campo de texto 37: 06/05/2024
	Text2: La validez de DAPcons®.100.014 está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons® es la que figura en el registro que mantiene CAATEEB; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa www.csostenible.net
	Text3: UNE-EN 16783 “Productos de aislamiento térmico - Reglas de categoría de producto para productos manufacturados y formados in situ, destinadas a la elaboración de declaraciones ambientales de producto. Septiembre 2017.  RCP 001 - Productos aislantes térmicos V.2 (2015)
	Image4_af_image: 
	Campo de texto 38: ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes-Liria, Km. 4,3 - 46760 Tavernes de la Valldigna - Valencia (España)
	Campo de texto 39: ReMa-INGENIERÍA, S.L.
Calle Crevillente 1, entlo - 12005 Castellón - España
	Campo de texto 40: DAPcons®.100.014
	Campo de texto 41: Plancha media de aislamiento térmico de espuma de poliestireno extruido (XPS) 
	Campo de texto 27: El producto incluye diferentes formatos de Paneles de poliestireno extruido (XPS). Es una espuma rígida, aislante, de carácter termoplástico y de estructura celular cerrada. El poliestireno extruído (XPS) es el producto ideal para el aislamiento de edificios (cubiertas, fachadas, suelos), proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el frío y el calor.
	Campo de texto 42: 06/05/2019
	Text8: ASFALTOS CHOVA, S.A.
	Campo de texto 43: Sr. Jordi Gosalves i López, presidente del CAATEEB 
	Campo de texto 44: Sr. Ferran Pérez, auditor acreditado del ITEC
	Text7: Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025 y EN UNE 15804 + A1 y describe información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida del producto Plancha media de aislamiento térmico de espuma de poliestireno extruido (XPS)  fabricado por ASFALTOS CHOVA en su planta de Tavernes de la Valldigna - Valencia (España). Esta declaración se basa en el documento UNE-EN 16783 “Productos de aislamiento térmico - Reglas de categoría de producto..." RCP 001 - Productos aislantes térmicos V.2 (2015). La declaración ambiental de producto (DAPcons®) puede no ser comparable con otra DAP si esta no está basada en la norma UNE EN 15804+A1
	Campo de texto 31: La presente DAP incluye diferentes tipos de paneles de poliestireno extruido (XPS). Se trata de una espuma rígida, aislante, de carácter termoplástico y de estructura celular cerrada. El poliestireno extruído (XPS) es el producto ideal para el aislamiento de edificios (cubiertas, fachadas, suelos), proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el frío y el calor. Gracias al alto poder aislante del XPS los edificios son eficientes energéticamente, ya que permiten un gran ahorro de energía, manteniendo el máximo nivel de confort en su interior en cualquier época del año. A continuación se indican los productos incluidos en este estudio.
	Image10_af_image: 
	Campo de texto 29: La materia prima principal en el proceso de produción de planchas de XPS es el poliestireno, el cual proviene de diferentes fuentes: XPS residual de la producción de CHOVA, XPS residual externo (residuo de lonjas, invernaderos, etc.), granza de  XPS reciclado externamente y granza de XPS virgen. El origen de estos materiales es muy diverso y es transportado en camiones de 20-28tn y, en algunos casos, carguero.
En el proceso de fabricación de las planchas de XPS se utilizan diferentes aditivos, cada uno tiene una función en la mezcla. Los aditivos son: Retardante de llama, Nucleador inorgánico (talco), Aditivo de proceso y Polietileno de baja densidad.
También se utilizan tres gases: freón 152a, Etanol y CO2. Cada uno de ellos realiza una función dentro de la mezcla. Se reciben a granel y se almacenan en depósitos para la alimentación de la línea.
	Campo de texto 30: La Línea de reciclado de XPS residual consta de varias secciones con una serie de equipos (Trituradoras, molino de corte, rodillo de triturado, Extrusora, Peletizadora) mediante los cuales se consigue pasar de material de XPS residual a pelet apto para ser reintroducido en el proceso productivo conjuntamente con la granza de XPS reciclada externamente y la granza de XPS virgen.

La Línea XPS consta de diversas secciones y equipos, a lo largo de los cuales se va conformando las placas de XPS:
- Sistema de dosificación del polímero, mezclador
- Zona de Extrusión (Extrusora de fundición del material, Extrusora de enfriamiento)
- Dosificación de agentes espumantes (Bomba de dosificación CO2, Bomba de dosificación de etanol, Bomba de dosificación de freón 152a)
- Unidades de control de temperatura (refrigeración, cambiadores de calor)
- Zona de formación y moldeado de planchas de XPS (extrusora)
- Zona de corte de tableros
- Zona de embalaje
- Zona de paletizado
El acabado en las planchas de XPS se da en las cabinas de fresado. Según el tipo de acabado deseado, media madera, machihembrado o ranurado estará en funcionamiento unas fresas u otras. Las planchas de XPS ya apiladas pasan por la zona de embalado. En el paletizador se almacenan de modo automático los paquetes, en la distribución y cantidad prefijadas.
	Campo de texto 60: 
	Campo de texto 61: 
	Campo de texto 57: 
	Campo de texto 58: 
	Campo de texto 52: A través de los datos facilitados por la empresa de las ventas por países de los productos, se ha calculado una distancia de transporte media.

El camión utilizado cumple la normativa Euro III, consume 1,25E-05 kg de diesel/kg de carga transportada y km recorrido.

Para el transporte transcontinental se ha estimado un carguero transoceánico medio. 

	Campo de texto 54: Camión 27 t
	Campo de texto 55: 84,98
	Campo de texto 56: 390
	Campo de texto 59: 
	Campo de texto 62: 
	Campo de texto 63: Camión 27 t
	Campo de texto 64: 14,32
	Campo de texto 65: 900
	Campo de texto 66: 
	Campo de texto 67: 
	Campo de texto 68: 
	Campo de texto 69: 
	Campo de texto 70: 
	Campo de texto 71: 
	Campo de texto 72: Camión 27 t
	Campo de texto 73: 0,70
	Campo de texto 74: 385
	Campo de texto 75: 
	Campo de texto 76: 
	Campo de texto 77: 
	Campo de texto 78: Carguero transoceánico
	Campo de texto 79: 
	Campo de texto 80: 7700
	Campo de texto 53: Durante el proceso de instalación no se produce ningún consumo de materia ni energía (escenario de instalación el caso de una cubierta plana por ser el más común). La instalación de las planchas de XPS otros tipos de muro podrían requerir el uso de materiales auxiliares.

También se ha contabilizado el transporte y la gestión de los residuos producidos, en este caso, los residuos de embalaje  y las mermas del producto, que se han estimado del 2%, siguiendo lo indicado en las RCP.
	Campo de texto 81: B1- USO Incluye los aspectos e impactos ambientales en el uso normal del producto, sin incluir el consumo de agua y energía. El impacto del producto en esta etapa es 0 ya que no se consume ningún material ni existe ninguna emisión al medio durante su vida útil.
B2 – MANTENIMIENTO Según las RCP utilizadas, los productos de aislamiento térmico no requieren mantenimiento durante la utilización en condiciones normales y si se aplican correctamente. En este caso se asume que, por defecto, los impactos ambientales son cero.
B3 – REPARACIÓN Según las RCP utilizadas, los productos de aislamiento térmico no se reparan durante la utilización en condiciones normales y si se aplican correctamente. En este caso se asume que, por defecto, los impactos ambientales son cero.
B4-SUSTITUCIÓN El producto no requiere ninguna sustitución durante los 50 años de vida útil del producto.
B5-REHABILITACIÓN El producto no requiere ninguna rehabilitación durante los 50 años de vida útil del producto.
B6-USO DE ENERGIA EN SERVICIO Según las RCP utilizadas, los productos de aislamiento térmico no emplean energía durante la utilización del edificio. Los impactos ambientales por defecto son cero.
B7-USO DE AGUA EN SERVICIO Según las RCP utilizadas, los productos de aislamiento térmico no emplean agua durante la utilización del edificio. Los impactos ambientales por defecto son cero.
	Campo de texto 83: - Deconstrucción y derribo (C1) : Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea en el marco de una rehabilitación del edificio o bien durante su demolición. En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la desinstalación del producto son despreciables.

- Transporte (C2) : Los residuos del producto se transportan en camión de 14t-20t  que cumple la normativa Euro III, a una distancia de 50 km hasta su destino (50% vertedero y 50% recuperación energética). 

- Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3) : estudiado se ha contabilizado como impactos en esta etapa los consumos eléctricos de la instalación de separación de residuos.  

- Eliminación final (C4) : El 50% del producto se envía a vertedero controlado.
	Campo de texto 82: Se han contabilizado las cargas y beneficios ambientales generadas por el reciclado de los residuos de XPS producidos en las etapas de Uso y Fin de Vida.
	Campo de texto 101: El análisis del ciclo de vida en el que se basa esta declaración se ha realizado siguiendo las normas ISO 14040, ISO 14044 y UNE-EN 15804+A1 y el documento UNE-EN 16783 “Productos de aislamiento térmico - Reglas de categoría de producto para productos manufacturados y formados in situ, destinadas a la elaboración de declaraciones ambientales de producto. Septiembre 2017” y la RCP 001 - Productos aislantes térmicos V.2 (2015). Los factores de caracterización utilizados son los incluidos en el método CML-2001, tras la revisión de agosto de 2016 y la base de datos Ecoinvent v3.2. 
Este ACV es del tipo “de la cuna a la tumba”, es decir, que abarca las etapas de fabricación del producto, construcción, uso y fin de vida. Se han utilizado datos específicos de la planta de CHOVA (Tavernes de la Valldigna, Valencia) correspondientes al año 2017 para inventariar la etapa de fabricación. Para el resto de etapas se han utilizado datos genéricos procedentes en su mayoría de la base de datos oficial del Programa DAPconstrucción® y la base de datos Ecoinvent.
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	Texto1: Los impactos indicados en este apartado hacen referencia al ciclo de vida de 1 m2 de plancha aislante térmica de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y una resistencia térmica de 1,24 K.m2.W-1. En la siguiente tabla se indica los factores de conversión a utilizar para obtener el impacto sobre el medio ambiente del ciclo de vida de los productos de XPS de CHOVA en los espesores comercializados.

Factores de conversión de un grosor de producto de 40 mm (Unidad funcional) a los espesores comercializados:

Espesor (mm)    Factor conversión
     30                               0,75
     40                               1,00
     50                               1,25
     60                               1,50
     70                               1,75
     80                               2,00
   100                               2,50


